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TIIVISTELMÄ 
Tutkimus suoritetaan toimeksiantona ohjelmistoyrityksessä, joka toimittaa asiakkailleen 
laajaa tietojärjestelmäratkaisua. Yritys haluaa kartoittaa käyttöönottoprojektimallinsa ny-
kytilan selvittämällä, millaisia ongelmia esiintyy tietojärjestelmän käyttöönottoprojek-
tissa. Asiakaskokemus esitetään tutkimuksessa toisena näkökulmana aiheen ajankohtai-
suuden vuoksi. Asiakaskokemuksen kehittämistä varten yrityksien suositellaan mallinta-
van palvelustaan asiakaspolkukartan. Käyttöönottoprojektissa ilmenneiden ongelmien 
lisäksi tutkimuksessa selvitetään, millainen asiakaspolkukartta olisi hyödyllinen käyt-
töönottoprojektien ja asiakaskokemuksen kehittämisen työvälineenä. 
Toimin tutkimuksessa sekä työntekijän että tutkijan roolissa. Selvitys käyttöönottopro-
jekteissa ilmenneistä ongelmista saadaan laadullisena tutkimuksena haastattelemalla jär-
jestelmätoimittajan projektipäälliköinä toimineita henkilöitä. Haastattelusta saatua aineis-
toa täydennän muistoilla omista kokemuksistani, joita minulle on kertynyt yrityksessä 
työvuosien aikana. Asiakaspolkukartan mallintaminen perustuu teoreettisesta viitekehyk-
sestä saataviin käytännön ohjeistuksiin.  
Keskeisimpinä tuloksina havaittiin tietojärjestelmien käyttöönottoprojekteissa esiintyvän 
samanlaisia ongelmia kuin yleisesti projektityöskentelyssä ilmenee. Projektien tyypilli-
simmät ongelmat liittyvät projektin hallintaan ja käytössä oleviin menetelmiin, projektin 
rajaukseen, epärealistisiin tavoitteisiin, resursseihin, johdon sitoutumiseen sekä projek-
tiryhmälle osoitettuun vastuuseen ja päätäntävaltaan. Tietojärjestelmän käyttöönottopro-
jekteissa haasteet lisäksi kohdistuvat asiakkaan lähtökohdan perusteelliseen selvitykseen, 
tietojen konversioihin aiemmista järjestelmistä, toimintamallien yhtenäistämiseen uuden 
järjestelmän kanssa, muutosvastarintaan sekä asiakkaan ymmärrykseen käyttöönoton 
vaatimuksista. Mallinnettu asiakaspolkukartta esittää selkeästi tietojärjestelmän käyt-
töönottoprojektin vaiheet. Asiakaspolkukartan hyödyntämisestä on apua kehitystyössä, 
sillä se tarjoaa visuaalisen ja konkreettisen työkalun suunnittelun tueksi. 
Avainsanat: tietojärjestelmä, hankintaprosessi, käyttöönottoprojekti, asiakaskokemus, 
asiakaspolkukartta  
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ABSTRACT 
The study is commissioned by a software company that delivers a comprehensive infor-
mation system solution to its customers. The company wants to map the current state of 
the implementation project model by finding out what kind of problems occur in the im-
plementation project of the information system. Customer experience is presented in the 
study as a second aspect because of the topic's popularity. To improve customer expe-
rience, companies are recommended to model their customer journey map. In addition to 
the problems that have arisen in the implementation project, the study will investigate 
what kind of customer journey map would be useful as a tool for implementation projects 
and customer experience improvement. 
 
In this research I am a researcher but also an employee of the company. A survey of 
problems encountered in implementation projects is given as a qualitative study by inter-
viewing employees who have worked as project managers in the company. The material 
from the interview is complemented by my own experiences that I have accumulated 
during my work years. The modeling of a customer journey map is based on practical 
guidance from the theoretical framework. 
 
The most important results were the similar problems encountered in the implementation 
projects of information systems that are common in project work. The most common 
problems in projects are related to the project management and the methods used, the 
project definition, unrealistic goals, resources, management commitment, and the respon-
sibility and decision-making powers assigned to the project team. In the information sys-
tem implementation projects, the challenges are also focused on a thorough review of the 
customer’s starting point, data conversions from previous systems, alignment of operati-
onal models with the new system, resistance to change and customer requirements for 
implementation. The modeled customer journey map clearly shows the steps of the IT 
system implementation project. The utilization of a customer journey map helps in the 
development work, as it provides a visual and concrete tool for design. 
Keywords: IT-system, procurement process, implementation project, customer experience, 
customer journey map   
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1 JOHDANTO 
Kysyntä toimintaa tehostavista järjestelmistä on synnyttänyt markkinoille yrityksiä, jotka 
kehittävät tuotteita vastaamaan tähän tarpeeseen. Tarjolla on toimijoita, jotka voivat ke-
hittää suoraan asiakkaan määritysten mukaisen järjestelmän, mutta näiden lisäksi on 
pitkälle kehitettyjä COTS -tuotteita (engl. Commercial-off-the-shelf), joita käyttävät 
myös toisetkin yritykset. Tyypillisesti näitä järjestelmiä jatkokehitetään ajan kanssa 
asiakkailta tulleiden kehitystoiveiden perusteella, jolloin tuotteet uusiutuvat järjest-
elmäpäivitysten myötä. Selvityksien mukaan organisaatiot pyrkivät yhä enemmän 
hyödyntämään valmisohjelmistoja, joiden oheistuotteena tarjotaan myös valmiita pros-
esseja ja käytöntöjä. Nämä uudet toimintamallit pyritään sopeuttamaan organisaation tar-
peisiin ilman varsinaista ohjelmointityötä. Usein valmisohjelmiston tarjoama vakiopros-
essi saattaa olla jopa organisaation nykyprosessia parempi menettelytapa. (Myllymäki, 
Hinkka, Hirvensalo & Hämäläinen 2011: 57.) 
Uusi tietojärjestelmä tuo yleensä suuria muutoksia organisaatioon, sillä sen myötä aiem-
mat toimintatavat tai -prosessit uudistuvat tai niitä syntyy kokonaan uusia (Lehtimäki 
2006:175). Yrityksen olisikin hyvä ajaa käyttöönottoprojektin yhteydessä muutoshallin-
taa, jossa henkilöstöä valmistellaan tulevia uudistuneita prosesseja ja työkaluja varten. 
Myllymäen ym. tutkimuksien mukaan muutosjohtaminen olisi järjestelmäprojektin on-
nistumisen kannalta yksi kriittisimmistä osista (Myllymäki ym. 2011: 69-70). Käyttäjien 
kokemukset ja suhtautuminen järjestelmään vaikuttavat siihen, millainen yhteistyö asiak-
kaan ja järjestelmätoimittajan välille muodostuu. Heikosti läpiviety järjestelmän käyt-
töönottoprojekti saattaa heijastua negatiivisesti loppukäyttäjiin, jotka voivat pahimmassa 
tapauksessa alkaa protestoida tietojärjestelmän käyttöä vastaan. Järjestelmän hallitsema-
ton käyttö voi heijastua takaisin järjestelmätoimittajalle tukipyyntöinä ja huonona asia-
kaspalautteena. 
Asiakastyytyväisyyden ja asiakaspalvelun rinnalle on viime aikoina noussut esille käsite 
asiakaskokemus. Asiakaskokemus on kehittynyt uudeksi ajatusmalliksi asiakassuhteiden 
johtamisen rinnalle sitä laajempana käsitteenä, minkä vuoksi monet yritykset ovat notee-
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raanneet sen. Hyvä asiakaskokemus on muuttunut kilpailuedusta elinehdoksi (Talous-
elämä 2017). Asiakaskokemusta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kaikilta osa-alueilta, 
joissa asiakas kohtaa yrityksen, käsittäen siis myös tapahtumat ennen ja jälkeen varsinai-
sen ostotapahtuman. Ei ole olemassa yritystä, joka ei toisi minkäänlaista kokemusta asi-
akkailleen. Kokemukset ovat lisäksi erilaisia riippuen yrityksestä ja toimialasta, joten 
asiakaskokemus strategiana on mahdollinen kaikille toimijoille. (Gerdt, Korkiakoski 
2016: 14-15.)   
Asiakaskokemus tiedostetaan kyllä potentiaaliseksi keinoksi kehittää yrityksen liiketoi-
mintaa, mutta helposti se jää strategiana ponnettomaksi eikä sitä integroida riittävän pe-
rusteellisesti osaksi liiketoimintaa. (Gerdt, Korkiakoski 2016: 14-15.) Konsulttiyritys Ta-
lent Vectian toteutti marraskuussa 2015 verkkokyselyn, johon osallistui 525 suomalaista 
liike-elämän johto- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevää ammattilaista. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli tarkastella asiakaskokemusta strategian ja liikkeenjohdon, johtamisen ja 
yrityskulttuurin, asiakasymmärryksen sekä tulevaisuudennäkymien näkökulmasta. Tutki-
muksessa selvisi, että yritykset panostavat asiakaskokemukseen, sillä 75 prosenttia pitää 
asiakaskokemusta strategisena painopistealueena, mutta vastanneista silti vain 38 pro-
senttia on määritellyt asiakaskokemuksen kehittämiselle selkeät tavoitteet. Ainoastaan 24 
prosenttia yrityksestä vastasi omaavansa tällaisen suunnitelman asiakaskokemuksen ke-
hittämiseksi. (TIVI 2016).  
Olen työskennellyt seitsemän vuotta IT-yrityksessä, joka myy valmisjärjestelmäratkai-
sua. Työvuosieni aikana minulle on kertynyt käsitystä siitä, millaista yhteistyö asiakkaan 
ja järjestelmätoimittajan välillä on. Tuotetuessa työskennellessäni olen kohdannut järjes-
telmän hankkineen tahon eri käyttäjäryhmiä. Nykyisin työskentelen yrityksen koulutuk-
set, konsultoinnit ja projektit tiimissä, jonka tehtävänä on asiakkaiden tukeminen ohjel-
mien ja rajapintojen käyttöönotoissa sekä organisaatiomuutoksissa ja ohjelmien käyttöta-
pojen suunnittelu yhteistyössä tuotekehityksen kanssa. Idea tähän tutkimukseen syntyi 
tarpeesta kartoittaa yrityksen käyttöönottoprojektimallin nykytila ja selvittää, miten sitä 
voisi kehittää. Itse olen seurannut mielenkiinnolla yleistyneitä keskusteluita asiakaskoke-
muksesta ja sen strategisista hyödyistä. Asiakaskokemuksen kehittämisen työvälineenä 
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suositellaan hyödynnettävän asiakaspolkukarttaa. Tutkimuksessani aion selvittää, millai-
nen asiakaspolkukartta olisi hyödyllinen käyttöönottoprojektien ja asiakaskokemuksen 
kehittämisen työvälineenä. 
1.1 Tutkimuksen tavoite  
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, millaisia haasteita tietojärjestelmän toimittaja koh-
taa käyttöönottoprojektin aikana. Lisäksi tutkin, millaista asiakaspolkukarttaa yritys voisi 
hyödyntää käyttöönottoprojektiensa kehittämisessä.  
Tutkimuksessa vastaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 
1. Millaisia haasteita tietojärjestelmän käyttöönottoprojekteissa ilmenee? 
2. Millainen asiakaspolkukartta olisi hyödyllinen käyttöönottoprojektien ja asiakas-
kokemuksen kehittämisen työvälineenä? 
 
Tutkimus suoritetaan toimeksiantona pitkään alalla toimineessa IT-yrityksessä, joka tar-
joaa asiakkailleen laajaa järjestelmäkokonaisuutta. Myös yrityksen käyttöönottoprojektit 
ovat tyypillisesti hyvin laajoja. Järjestelmällä on paljon loppukäyttäjiä ja käyttäjät jakau-
tuvat erilaisiin käyttäjäryhmiin. Järjestelmätoimituksen jälkeen yhteistyö järjestelmätoi-
mittajan kanssa jatkuu muun muassa koulutus- ja tukipalveluiden muodossa. Yritys ha-
luaa selvittää käyttöönottoprojektimallinsa nykytilan ja mahdolliset kehittämiskohteet. 
Asiakastyytyväisyys on yritykselle tärkeää, ja pyrkimyksenä onkin tavoitella hyvän ko-
konaisvaltaisen asiakaskokemuksen tarjoamista, jossa järjestelmänkäyttöönotto toimii 
ensikohtaamisena järjestelmätoimittajaan ja itse tuotteeseen.     
1.2 Tutkimuksen rakenne ja rajaukset   
Tutkimus on rajattu tietojärjestelmäprojektin käyttöönottovaiheeseen, joten työssä ei kä-
sitellä muita ohjelmistotuotannon vaiheita. Tutkimuksen toimeksiantajan toimittama 
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tuote on valmisjärjestelmä, mikä osaltaan rajaa tutkimuksen näkökulmaa valmistuottei-
siin, joihin ei yleensä ole tarpeen räätälöidä uusia ominaisuuksia asiakkaalle ennen käyt-
töönottoa. Tutkimuksen oleellisena näkökulmana on järjestelmätuotteet, joiden käyttöön-
oton jälkeen asiakkaan yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa jatkuu. 
Asiakaskokemus yrityksen liiketoimintastrategiana tulisi kattaa kaikki yrityksen osastot 
ja toiminnot. Laajuuden vuoksi tutkimuksessa rajataan asiakaskokemuksen tilan tutkimi-
nen ja kehittäminen koskemaan yrityksen käyttöönottoprojekteja, joka on vain yksi yri-
tyksen palveluprosesseista.  Asiakaskokemusta tutkitaan B2B2C (business to business to 
consumer) -liiketoiminnan kannalta, sillä järjestelmän loppukäyttäjät tulisi myös huomi-
oida asiakaskokemuksessa. 
Tutkimuksessa korostuvat seuraavat keskeiset käsitteet, jotka työssäni määrittelen. 
 tietojärjestelmä 
 hankintaprosessi 
 käyttöönottoprojekti 
 asiakaskokemus 
 asiakaspolkukartta 
Tutkimuksen rakenne koostuu seitsemästä pääluvusta. Johdannossa kerrotaan tutkimuk-
sen tavoitteista, rajauksesta ja tutkimusmenetelmästä. Tutkimuksen teoreettinen viiteke-
hys koostuu palveluhankinnasta, IT-käyttöönottoprojektin läpiviemisestä sekä asiakasko-
kemuksesta, joita käsittelen tutkielmassa luvuissa kaksi, kolme ja neljä. Teoreettisesta 
viitekehyksestä saadaan pohjaa teemahaastatteluun, jonka avulla kerätään tutkimusai-
neistoa yrityksen projektipäälliköiltä sekä asiakaspolkukartan mallintamiseen. Tutkimus-
aineiston avulla etsitään vastauksia tutkimuskysymyksiin; millaisia haasteita tietojärjes-
telmien käyttöönottoprojekteissa ilmenee sekä millainen asiakaspolkukartta olisi hyödyl-
linen käyttöönottoprojektien kehittämisen työvälineenä. 
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Luvussa viisi esitän, miten tutkimus toteutettiin ja tämän jälkeen luvussa kuusi esitän tut-
kimuksessa saadut tulokset. Lopuksi luvussa seitsemän kertaan lyhyesti tutkimuksen teo-
reettisen viitekehyksen pääpiirteet, esitän tutkimuksen tulokset ja johtopäätökset sekä esi-
tän tutkimuksen suositukset ja aiheet jatkotutkimukselle. 
1.3 Tutkimusmenetelmä 
Työ suoritetaan laadullisena tutkimuksena. Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on 
tieteellisen tutkimuksen menetelmäsuuntaus, jossa pyritään ymmärtämään kohteen laa-
tua, ominaisuuksia ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti (Jyväskylän yliopisto 2015). Laa-
dullisessa tutkimuksessa tutkimusmenetelmänä käytetään yleensä haastattelua tai kyse-
lyä. Aineiston keruu- ja analyysitavat tulee olla systemaattiset, jotta haastatteluaineisto 
voi olla osa tutkimusta.  
Tutkimushaastattelut voidaan jakaa kahteen eri tyyppiin; lomakehaastatteluihin (struktu-
roitu haastattelu) sekä teemahaastattelu. Lomakehaastattelussa haastattelija esittää tyypil-
lisesti suurelle haastattelujoukolle kiinteitä kysymyksiä tiukasti määrätyltä kysymysalu-
eelta ja aineistosta saatava tieto on yleensä pintapuolista. Teemahaastattelussa edetään 
vapaammin haastattelijan määrittelemien aihepiirien mukaisesti. Haastattelujoukko on 
yleensä pienempi kuin lomakehaastattelussa, mutta aineistosta saatava tieto on syvälli-
sempää. (Tiainen 2017.) Tässä tutkimuksessa aineistoa kerätään teemahaastatteluna jär-
jestelmätoimittajan kahdelta työntekijältä, jotka toimivat käyttöönottoprojekteissa pro-
jektipäälliköinä. Lisään aineistoon myös omia muistojani kokemuksista, joita olen saanut 
työvuosieni aikana. 
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2 TIETOJÄRJESTELMÄRATKAISU PALVELUHANKINTANA 
Yhä enemmissä määrin yritykset hankkivat ja ulkoistavat liiketoimintaansa tukevia toi-
mintoja ja tarvitsemiaan tavaroita ja palveluita hankintoina muilta organisaatioilta keskit-
tyessään itse omaan ydinosaamiseensa. Tieto- ja viestintäteknologia on tehnyt mahdol-
liseksi uudenlaisten toimintatapojen kehittymisen, mikä on omalta osaltaan lisännyt käy-
tettävissä olevan tiedon määrää. Tehokkaasta tiedonhallinnasta on tullut yrityksille kil-
pailutekijä, jota monissa yrityksissä tavoitellaan. Kehitys on korostunut aiemmin etenkin 
teollisuudessa, mutta myös palvelualalla tiedonhallinnan merkitys kasvaa. (Huuhka 2017: 
11, 17). Kehittyneet tietojärjestelmät antavat yrityksille uudenlaisia keinoja tehostaa 
liiketoimintaansa. Trendinä onkin, että yrityksen IT-strategia pyritään sovittamaan yhteen 
yrityksen liiketoimintastrategian kanssa. Yritysten tietojärjestelmäprojektit ovatkin 
tyypillisesti liiketoiminnan kehityshankkeita, joiden avulla toteutetaan strategiaa. (Myl-
lymäki ym. 2011: 21.) Tietotekniikka tarjoaa useita uusia mahdollisuuksia organisaati-
oissa kasvattaa ja tehostaa henkilöstön vuorovaikutusta ja yhteistyötä, työssäoppimista ja 
työssä suoriutumista. Useat tutkimukset ovatkin osoittaneet tietotekniikkaan in-
vestoimisen parantaneen organisaatioissa niiden suoritusta ja tuottavuutta. (Korpelainen 
& Kira 2013: 2.)  
Tietojärjestelmällä tarkoitetaan yksittäistä tietokoneohjelmaa- tai ohjelmistoa laajempaa 
kokonaisuutta, joka käsittää ohjelmien lisäksi myös ihmiset ja laitteet. Tietojärjestelmän 
tehtävä on käsitellä informaatiota niin, että sen avulla jokin toiminta tehostuu tai helpot-
tuu. Informaatiolla viitataankin organisoituun dataan, joka on muutettu merkitykselliseen 
muotoon loppukäyttäjiä varten. Järjestelmä sen sijaan on joukko toisiinsa liittyviä osia, 
jotka operoivat yhdessä saavuttaakseen määrätyn tavoitteen vastaanottamalla sisältöä ja 
työstämällä siitä erilaisia tuotoksia. (Sarngadharan & Minimol 2009: 9-10, 19, 21.) 
Iloranta ja Pajunen-Muhonen määrittelevät hankinnan seuraavasti:  
Hankinta on organisaation ulkoisten resurssien hallintaa. Organisaation toiminta, 
ylläpito, johtaminen ja kehittäminen vaativat erilaisia tuotteita ja palveluita sekä 
erilaista osaamista ja tietämystä organisaation ulkopuolelta, erilaisia ulkoisia re-
sursseja. Hankinta pyrkii hyödyntämään toimittajamarkkinoiden mahdollisuudet 
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niin, että lopullisen asiakkaan tarpeet tulevat tyydytetyiksi halutulla, yrityksen ko-
konaisetua maksimoivalla tavalla. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015: 62.) 
Hankintojen keskeinen merkitys on lisäarvon tuominen hankinnan tehneelle yritykselle 
ja yrityksen asiakkaille. Nykyiset määritelmät hankinnalle myös korostavat sen strategista 
puolta. Hankinta on strateginen toiminto, joka varmistaa sen, että organisaatiolla on käy-
tössään omille toimilleen sopivimmat ulkoiset resurssit. Optimaalisin tilanne on silloin, 
kun toimittajien ja yrityksen toiminnot yhteen sovitetaan niin, että kaikki osapuolet saavat 
hyötyä toiminnasta. (Huuhka 2017: 24.) 
Hankintojen ominaispiirteiden mukaan hankinnat on mahdollista jakaa viiteen pääryh-
mään; toistuvan tuotannon hankinnat, projektityyppisen tuotannon hankinnat, investoin-
nit, epäsuorat hankinnat ja välitettävät kauppatavarat. Jaottelu pääryhmiin auttaa hankin-
tojen teossa, koska eri ryhmiin sisältyvät hankinnat vaativat erilaista sisäistä käsittelyta-
paa. Epäsuorilla hankinnoilla tarkoitetaan kaikkia niitä yrityksen tekemiä hankintoja, 
jotka eivät liity organisaation lopputuotteeseen tai palveluun vaan niitä tarvitaan organi-
saation oman toiminnan toteuttamisessa. Esimerkiksi koneet ja laitteet, IT-järjestelmät ja 
ohjelmalisenssit, tukipalvelut ja informaatiopalvelut kuuluvat epäsuoriin hankintoihin. 
(Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015: 59, 62-63.) Tyypillisesti epäsuorat hankinnat ovat-
kin yrityksen hallintoon, myyntiin ja markkinointiin sekä kiinteistöihin liittyviä tavaroita 
ja palveluita (Huuhka 2017: 44). 
Yrityksen epäsuoriin hankintoihin sisältyy yleensä useita erilaisia hankintoja, jotka koh-
distuvat organisaation sisällä eri käyttäjäryhmille. Tyypillistä onkin, että epäsuorat han-
kinnat ovat hajanaisesti hallittu organisaatiossa. Hajallaan oleva hallinta aiheuttaa vai-
keuksia epäsuorien hankintojen johtamisessa ja raportoimisessa, koska suurin osa han-
kinnoista tapahtuu koordinoimattomasti käyttäjien omasta toimesta aina tarvittaessa. (Ilo-
ranta & Pajunen-Muhonen 2015: 62.)    
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2.1 Palvelu hankinnan kohteena 
Palvelut koetaan usein vaikeaksi hankinnan kohteeksi. Palvelut ovat hankalasti määritel-
täviä ja mitattavia kohteita, koska ne ovat moniulotteisia, mikä tekee niistä epämääräisiä. 
Palvelut ovat tyypillisesti myös prosessiluonteisia. Palvelun määrittelyyn sisältyy lisäksi 
herkästi subjektiivisia ulottuvuuksia sekä mittareita.  Usein palvelun määrittelyssä käyte-
tään palvelutasosopimuksia (engl. Service Level Agreement), joka korostaa palvelun tasoa 
sen sisällön sijasta, mikä voi aiheuttaa sen, että sopimuksessa sovitaan vääristä asioista. 
Riskinä on epäselvyydet palveluntason kokemisesta, mikäli määrittelyä ei ole tehty kun-
nolla sisäisesti organisaatiossa itselleen eikä ulkoisesti palvelun toimittajalle. (Iloranta & 
Pajunen-Muhonen 2015: 202, 210-211.) 
Usein palvelut sisältävät myös niin sanottuja piilopalveluita, joita ovat esimerkiksi lasku-
tus, valitusten käsittely, ulkoiset tietoverkkopalvelut, tuotedokumentaatiot ja tilapäiset 
vuorovaikutustilanteet hankkijan ja toimittajan välillä. Nämä toimet palvelutuottajat kä-
sittävät usein myös itse vain rutiininomaisiksi toimiksi ilman, että ne vaikuttavat palve-
lumaksuun, vaikka niiden osuus palvelun toteuttamisen kustannuksista voi olla huomat-
tava. Kun hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu, osaamisen rooli ja kanssakäyminen 
asiakkaan kanssa korostuu. Keskeisin haaste on, miten osaaminen saadaan siirrettyä asi-
akkaalle ja miten varmistetaan se, että oppiminen on tapahtunut ja hyötyjen vaikutus on 
pysyvää. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015: 211-212.) 
2.2 Palvelun hankintaprosessi 
Oli hankinnan kohteena tavara, materiaali tai palvelu, hankintaprosessi on pohjimmiltaan 
samanlainen. Keskeisintä on tarpeen ja tavoitteiden määrittäminen tarkkaan, toimit-
tajamarkkinoiden selvittäminen sekä optimaalisimman vaihtoehdon etsiminen. Palvelun 
hankintaprosessista voidaan tunnistaa seitsemän eri vaihetta, jotka on sovellettavissa 
yleisesti monimutkaisten palveluiden hankinnassa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015: 
216.)  
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1. Tarpeet 
2. Tulosvaikutukset 
3. Toimittajamarkkinan mahdollisuudet 
4. Hankintastrategian hahmottelu 
5. Toimittajien etsintä ja kilpailutusprosessi 
6. Toimittajasuhteen johtaminen 
7. Kilpailun ja vaihtoehtoisten mahdollisuuksien seuranta 
Hankintaprosessi ei ole yksiselitteinen ja sen vaiheita on määritelty kirjallisuudessa eri 
tavalla. Vaiheiden määrä voi vaihdella, sillä toiset jakavat prosessin useaan yksityiskoh-
taisempaan vaiheeseen toisten jakaessa prosessin vain muutamaan vaiheeseen. Kuvassa 
1 esitetään toinen esimerkki hankintaprosessimallista. 
Kuva 1. Esimerkki hankintaprosessimallista (Huuhka 2017: 13).    
Hankintaprosessiin vaikuttaa se, hankitaanko palvelua yksityisellä sektorilla vai julkisella 
sektorilla toimivaan organisaatioon. Prosessi näiden kahden eri sektorin hankinnoilla on 
suurin piirtein samanlainen lukuunottamatta muutamia eroavaisuuksia, joihin hankinta-
lain vaatimukset vaikuttavat. Hankintalain tuntemus on tärkeää sekä julkisella sektorilla 
toimivassa organisaatiossa, mutta myös palvelutoimittajalla. 
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahank-
intoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankinta-
lainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta 
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(Hilma 2008). Hankintalainsäädännön tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, 
edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata 
yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja 
rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa (Julkisten hankintojen neu-
vontayksikkö 2017). 
Hankintalainsäädäntö ei koske yksityisen sektorin hankintoja, mikä mahdollistaa 
vapaamman hankintaprosessin toteutumisen. Yksityiseen sektoriin luokitellaan ne, joilla 
työnantajana on yhtiö, myös valtioenemmistöinen tai kunnan omistama yhtiö, yksityinen 
henkilö, yritys, säätiö, osuuskunta tai yhdistys sekä itsenäiset yrittäjät ja ammatinharjoit-
tajat (Tilastokeskus 2017). Lisäksi voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, esimerkiksi 
kirkko ja seurakunnat, kuuluvat yksityisen sektorin piiriin. Kuitenkin myös yksityisen 
sektorin hankinnoissa noudatetaan yleisiä kauppalakeja, jotka vaikuttavat hankintapros-
essiin. 
Koska julkisen sektorin tietojärjestelmähankinnat vaikuttavat merkittävän laajaan ihmis-
joukkoon, käyttäjien kokemat ongelmat usein nousevat esiin valtakunnallisissa keskuste-
luissa. Julkisia hankintoja tehdessä järjestelmän käytettävyys ei ole tyypillisesti selkeä 
vaatimuskriteeri julkisten hankintojen kohdentuessa taloudellisesti suotuisampaan toimit-
tajaan. Jotkut tutkijat ovat argumentoineet, etteivät julkisen sektorin toimijat halua painot-
taa ja sisällyttää käytettävyyttä vaatimuskriteereihinsä, koska he eivät ole valmiita otta-
maan vastuuta siitä vaan kokevat järjestelmän toimivuuden olevan täysin toimittajan 
vastuulla. Järjestelmien muokattavuus kuitenkin mahdollistaa käytettävyyden parantami-
sen, minkä vuoksi asiakkaan tulisi myös ottaa vastuuta järjestelmän käyttöönoton aikana. 
(Tyllinen, Kaipio, Lääveri & Nieminen 2016: 1-2.)   
Jos hankinnan tarvetta ja toivottuja palvelutasovaatimuksia ei ole määritetty riittävän tar-
kasti ja järkevästi, on riski että hankinta koetaan epäonnistuneeksi. Onnistuneen hank-
intaprosessin edellytyksenä on perusteellinen valmistautuminen ja suunnitelmallisuus. 
Sopimukset ovat keskeisessä osassa palveluhankintaprosessia, sillä niiden avulla käy 
ilmi, mitä on suunniteltu toimitettavaksi ja mitä seuraa, jos sovitut asiat eivät toteuduk-
kaan. Sopimuksien merkitys korostuukin juuri siinä tilanteessa, kun jokin asia menee 
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pieleen. Molempien osapuolien etujen mukaista on käydä ennen toimitusta läpi asiat, 
jotka saattavat aiheuttaa ongelmia ja arvioida niiden seuraukset kustannuksineen. (Ilor-
anta & Pajunen-Muhonen 2015: 82, 276.)   
2.3 Muutoksenhallinta osana hankintatoimea 
Muutoksenhallinta yrityksessä on tärkeä osa hankintatoimia. Kun muutoksenhallintaan 
panostetaan heti alusta alkaen, saadaan uudet käytännöt tehokkaammin käyttöön ja välty-
tään muutosvastarinnalta, mikä hidastaa hankinnan tuomien hyötyjen saavuttamista. 
Johdon tuki, henkilöstön osallistaminen, resurssien tarjoaminen ja tarpeen tunteen luom-
inen ovat keskeisiä tekijöitä muutoksen aikana (ks. kuva 2). Oleellisinta muutoksen hal-
linnassa on muutosten määrittäminen. Sen avulla voidaan viestiä, miksi muutosta tarvi-
taan ja mihin sen avulla pyritään. Ihmisten on vaikeampi sitoutua muutokseen, jos eivät 
tiedä perusteluja sille. Tiedottaminen, ihmisten sitouttaminen ja kouluttaminen ovat 
keinoja muutosvastarinnan vähentämiseksi. Yrityksen hankintastrategian toteutuminen 
tarkoittaa yleensä myös uusien toimintatapojen käyttöönottoa. Muutokset aiheuttavat 
helposti stressiä, mikä taas lisää vastarintaa. Muutosvastarinta on luonnollinen reaktio, 
joka voi osaltaan vaikuttaa projektien epäonnistumiseen, minkä vuoksi siihen vaikutta-
minen on tärkeä tavoite muutoksenhallinnassa. Muutoksenhallinnassa ennakoidaan 
toimenpiteet, joilla tasoitetaan ihmisten kokemaa muutosta ja nopeutetaan uusien 
toimintatapojen hyväksymistä. (Huuhka 2017: 71, 129-130.) 
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Kuva 2. Menestyksellisen muutoksen keskeiset tekijät (Huuhka 2017: 130-131). 
Muutoksen läpivieminen yrityksessä vaatii johdolta vahvaa ja näkyvää sitoutumista ja 
tukemista. Viestintä ja eri sidosryhmien yhteistyö osallistavat ihmisiä muutokseen, mikä 
antaa heille tunnetta siitä, että ovat olleet mukana toteuttamassa muutoksen läpivientiä ja 
ovat voineet vaikuttaa siihen. Johdon tulee myös tarjota riittävät resurssit muutoksen to-
teuttamiseen. Resurssien rajoittaminen saattaa pahimmassa tapauksessa aiheuttaa hank-
keen epäonnistumisen. Tärkeää on myös se, että ihmiset kokevat tulevat muutokset tar-
peelliseksi, jolloin muutoksen vastustaminen heikkenee. Heille täytyy esittää visio, miksi 
muutos on tarpeen ja mihin sillä on tarkoitus pyrkiä. Hankkeen aikana on hyvä viestiä 
aktiivisesti tulossa olevista muutoksista. (Huuhka 2017: 130-131.) 
Tutkimukset ovat osoittaneet uuden tietojärjestelmän omaksumisen ja vakiinnuttamisen 
haastelliseksi organisaatioissa käyttäjien keskuudessa. Käyttäjien muutosvastarinnan seu-
raukset osoittavat sen, että loppukäyttäjillä on tärkeä ja aktiivinen rooli uuden tietojärjes-
telmän käyttöönoton aikana. Tämän vuoksi käyttäjien kokemukset tulisi ottaa enemmän 
huomioon. Aalto yliopistossa on tehty aiemmin tutkimus siitä, millaisia ongelmia käyttä-
jät kohtaavat uutta tietojärjestelmää käyttöönotettaessa. Tutkimus suoritettiin haastattele-
malla kolmen eri organisaation työntekijöitä, jotka kävivät läpi uuden tietojärjestelmän 
Johdon tuki Osallistaminen
Resurssien 
tarjoaminen
Tarpeen 
tunteen 
luominen
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käyttöönoton. Tuloksena havaittiin yhteensä 666 ongelmaa. Tutkimuksen tulokset osoit-
tivat, että suurin osa ongelmista kohdistui sosiaaliseen kontekstiin (53%), toiseksi eniten 
ongelmia kohdistui työkaluihin (35%) ja loput ongelmat kohdistuivat toimintaan (12%). 
(Korpelainen ym. 2013: 2, 9.) 
Sosiaalisen kontekstin ongelmat ovat peräisin ristiriidoista, jotka tulevat esiin silloin kun 
organisaation säännöt, kuten täsmälliset ja epäsuorat määräykset, normit ja sopimukset 
törmäävät yksilöiden aikeiden ja tavoitteiden kanssa. Tällaiset ristiriidat ovat seurausta 
siitä, kun muiden työntekijöiden, järjestelmälle nimettyjen tukihenkilöiden ja esimiesten 
toimet eivät ole yhtenevät tai ne eivät tue uuden järjestelmän omaksumista. Toiminnan 
organisoimattomuus koetaan ongelmaksi. Kun esimiesten tai järjestelmän tukihenkilöi-
den toimenpiteet järjestelmän esittelyn ja omaksumisprosessin aikana eivät kohtaa työn-
tekijöiden tarpeita ja odotuksia, aiheutuu järjestelmää kohtaan helposti vastustusta. Tähän 
voi vaikuttaa se, etteivät myöskään kaikki tukihenkilöt ja esimiehet ole omaksuneet vielä 
uutta rooliaan ja tehtäviään järjestelmän käytössä. (Korpelainen ym. 2013: 9-10.) 
Tutkimuksessa merkittävimmät ongelmat uuden tietojärjestelmän käyttöönotossa siis 
kohdistuivat epäselviin sääntöihin, normeihin ja työmenettelyihin. Tämä korostaa sosiaa-
lisen näkökulman tärkeyttä, kun uutta tietojärjestelmää otetaan organisaatiossa käyttöön. 
Tutkimuksen aikana huomattiin, että pelkkä järjestelmäkoulutus ei yksin riitä vaan onnis-
tunut omaksuminen vaatii enemmän juuri sosiaalista väliintuloa ja innovointia. Tutkimus 
osoitti lisäksi sen, että työntekijät muuttuvat hitaasti, sillä osa työntekijöistä haluaa jatkaa 
työskentelyä vanhojen tapojen mukaisesti. He tyypillisesti kokevat vaikeuksia ajatella 
työprosessejaan uudella tavalla. Käyttäjät tarvitsevat siten aikaa ja tukea oppiakseen ja 
sisäistääkseen uuden järjestelmän käytön. (Korpelainen ym. 2013: 11.) 
Tutkimusten määrä teknologian hyväksymisestä on kasvanut merkittävästi viimeisten 
vuosikymmenten aikana. Lukuisia tapaustutkimuksia on suoritettu, jotta on voitu tunnis-
taa ja selittää tekijät, jotka vaikuttavat teknologian omaksumiseen ja sen vastustamisen 
minimoimiseen. Useissa tutkimuksissa on hyödynnetty Fred Davisin vuoden 1989 
Teknologian hyväksymismallia (engl. Technology Acceptance Model, TAM), jonka 
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avulla pyritään selvittämään tekijät, joilla on vaikutusta tietoteknisten ratkaisujen omak-
sumiseen. TAM-mallin mukaan käyttöaikomukseen ja varsinaiseen käyttöön vaikuttavat 
koettu helppokäyttöisyys (engl. perceived ease of use) ja koettu hyödyllisyys (engl. per-
ceived usefulness). (Teknologian tutkimuskeskusts VTT 2015.) 
Tutkimuksessa, jossa tutkijat selvittivät TAM-mallia hyödyntäen syitä sille, miksi Saudi 
Arabian korkeakouluissa opettajat eivät ole tehokkaasti hyödyntäneet opetuksessaan 
käyttöönotettua verkko-oppimisympäristöä, tutkimuksen tulokset osoittivat, että käyt-
täjän motivaatio, organisaation tuki ja helppokäyttöisyys yhdessä ovat edellytys teknolo-
gian hyväksymiselle. Tässä tutkimuksessa verkko-oppimisympäristön helppokäyt-
töisyydellä ei ollut vaikutusta koetulle hyödyllisyydelle. Keskeisimmät tulokset olivat, 
että organisaation tuki, kuormitus, järjestelmän helppokäyttöisyys ja koettu hyödyllisyys 
vaikuttavat yhdessä käyttäjän motivaatioon. (Bousbahi & Alrazgan 2015.) 
2.4 Hankinnan laadun mittaus ja arviointi 
Asiakaspalvelun laatuun vaikuttavat joustavuus, luotettavuus, ketteryys ja reagointikyky. 
Joustavuudella tarkoitetaan palveluntarjoajan kykyä käsitellä yllättäviä tapahtumia siten, 
että ne vaikuttavat toimintaan mahdollisimman vähän. Yrityksen kyky täyttää esimerkiksi 
laatuun, toimitusaikaan, kustannuksiin ja saatavuuteen liittyvät sovitut asiat viestivät 
luotettavuudesta. Avoin yhteistyö on avain luotettavuuden parantamiseksi. Ketteryys on 
kykyä muuttaa nopeasti palveluun liittyviä tekijöitä esimerkiksi prosesseja tai tavoitteita 
ilman, että niistä seuraa haitallisia vaikutuksia. Reagointikyvyllä tarkoitetaan taitoa 
seurata toimintaympäristöä ja sen muutoksia sopeutuen niihin. Toimintaympäristön 
muutoksia voivat esimerkiksi olla kysyntä, ympäristövaatimukset, viranomaisten 
sääntely tai muut sellaiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan. 
(Huuhka 2017: 186.) 
Sen sijaan, että organisaatio lähtisi kilpailuttamaan uusia palveluntarjoajia, myös toimit-
tajien kehittäminen voi olla yhtä kustannustehokas vaihtoehto. Silloin hankkija ja toimit-
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taja tekevät yhteistyötä laadun parantamiseksi, mikä hyödyttää molempia osapuolia. (Ilo-
ranta & Pajunen-Muhonen 2015: 77.) Kun yritys tietää tarkalleen, mitä asiakas tarvitsee, 
se voi kehittyä vastaamaan tarpeeseen ja tuottaa siten tärkeää lisäarvoa asiakkaalleen. 
Ymmärryksen saavuttaminen vaatii asiakaspalautteen tehokasta hyödyntämistä ja nopeaa 
reagointikykyä tehdä tarvittavat muutokset. Edellytyksenä on myös asiakkaan sitoutumi-
nen yhteistyöhön toimittajan kanssa. (Huuhka 2017: 26.) 
Toimitusketjun tuottama laatu eli tuotteiden ja palveluiden vastaavuus asiakkaiden odo-
tuksiin on tärkeä kilpailutekijä, joka vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen (Huuhka 2017: 
207). Lukuisat eri tekijät vaikuttavat laatuun, mutta keskeisimpinä niistä ovat koettu arvo, 
yhteistyö sekä virheelliset toimitukset ja tuotteet (ks. kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Laatutekijät toimitusketjussa (Huuhka 2017: 207). 
Tärkeimpiä laadunhallinnan mittareita on asiakkaan kokema arvo tuotteelle tai palvelulle. 
Koettu arvo nimittäin kertoo sen, miten hyvin tuote tai palvelu vastaa asiakkaan odotuksia 
ja vaatimuksia. Tätä tietoa hyödyntämällä palveluntarjoaja voi kehittää toimintaansa ja 
palveluitaan vastaamaan paremmin markkinoiden vaatimuksia. Toimijoiden välinen yh-
teistyö taas on kriittinen tekijä toimitusketjun suorituskyvyn osalta. Yhteistyön toimivuu-
dessa tiedonjaolla ja viestinnällä on merkittävä osa. Virheelliset toimitukset taas aiheut-
tavat lisäkustannuksia ja vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. Virheellisiä toimituksia voi-
Laatu
Tuotteen tai 
palvelun 
koettu arvo
Toimijoiden 
yhteistyö
Virheelliset 
toimitukset
Virheelliset 
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daan minimoida parantamalla tiedonhallintaa ja tilausten käsittelyä. Lisäksi on hyvä tar-
kistaa aina, että toimitus varmasti vastaa sitä, mitä on tilattu. Virheet tuotteessa aiheutta-
vat myös ylimääräisiä kuluja ja vaikuttavat lisäksi yrityksen maineeseen, minkä vuoksi 
on tärkeää panostaa laadunvarmistukseen. (Huuhka 2017: 207-208.) 
Hankinnan onnistumiselle ja toimittajalle asetetut tavoitteet vaihtelevat, minkä vuoksi 
laatua mittaavat mittarit ovat erilaisia. Pienien hankintojen osalta yleensä onnistumisen 
kriteerinä pidetään sujuvuutta, mutta kun kyseessä on suuri hankinta tavoitteet ja mittarit 
voivat olla moniulotteisia. Mittauksen avulla voidaan selvittää, miten toimittaja täyttää 
asiakkaan tarpeet ja tavoitteet sekä toimiiko se ohjeiden mukaisesti. Kuitenkin tyypilli-
sesti monet yritykset eivät ylläpidä kunnolla kirjallista dokumentointia toimittajan seu-
rannasta, jolloin mittariston hyödyt jäävät saavuttamatta. Palautteen antaminen on tär-
keää, jotta toimittaja voi kehittää toimintaansa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2015: 311, 
315.)  
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3 IT-KÄYTTÖÖNOTTOPROJEKTIN LÄPIVIENTI 
Tarjouksen hyväksymisen ja sopimusten laatimisen jälkeen voidaan toimittaa järjestelmä 
ja aloittaa sen käyttöönottaminen. Käyttöönotossa järjestelmä tuodaan osaksi yrityksen 
jokapäiväisiä toimintoja (Turban ym. 2010: 532). Ennen varsinaista järjestelmän käyt-
töönottoa täytyy tehdä valmisteluita kuten olemassa olevan informaation siirtäminen 
vanhasta järjestelmästä uuteen, käyttäjien kouluttaminen sekä huomioida vaatimukset 
tiloilta ja tekniseltä ympäristöltä, jonne järjestelmä on tarkoitus asentaa (Pohjonen 2002: 
37). Järjestelmän käyttöönotossa tärkeässä asemassa onkin suunnitella käyttöönotolle ete-
nemispolku tai prosessi, jolloin muutoksen hallinta helpottuu (Vilpola & Kouri 2006: 44). 
3.1 Käyttöönottoprojektin vaiheet 
Alter jakaa järjestelmän käyttöönottoprosessin neljään vaiheeseen (ks. kuva 4). 
Kuva 4. Käyttöönottoprosessin vaiheet (Alter 2002: 474). 
Käyttöönottoprosessi alkaa määrittelemällä tarpeet uudelle järjestelmälle. Aluksi selvite-
tään, mikä aiemmassa järjestelmässä ei toiminut, ja mistä johtuen järjestelmä on tarpeen 
vaihtaa uuteen eli millaiset perusvaatimukset järjestelmälle on asetettu. Aloitusvaiheen 
tärkein päämäärä onkin ymmärtää uuden järjestelmän tarkoitus ja tavoitteet. (Alter 2002: 
475.) 
Kehitysvaiheen aikana tehdään mahdolliset valmistelut ennen järjestelmän käyttöönotta-
mista, kuten hankitaan ja konfiguroidaan laitteistoja, ohjelmistoja sekä muita resursseja, 
joita uusi järjestelmä vaatii. Kehitysvaiheessa varmistetaan järjestelmän toimivuus, ja että 
Aloitus Kehitys Käyttöönotto
Käyttö ja 
ylläpito
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se vastaa odotuksia, jotta vältytään väärinkäsityksiltä. Tässä vaiheessa voidaan myös var-
mistaa, että myös jatkossa järjestelmää on mahdollista muokata uusien tarpeiden mu-
kaiseksi. (Alter 2002: 476-477.) 
Käyttöönottovaiheessa järjestelmä otetaan käyttöön yrityksessä ja varmistetaan sen käy-
tön tehokkuus. Uusi järjestelmä mahdollisesti vaatii myös uusien toimintatapojen käyt-
töönottamista, minkä vuoksi on erityisen tärkeää puhua paljon uuden järjestelmän käyt-
tämisestä. Tehokkaalla viestinnällä voidaan välttää virheet ja väärinkäsitykset järjestel-
män käytöstä. (Alter 2002: 477-478.) 
Käyttö- ja ylläpitovaihe sisältää järjestelmän kehittämisen, mukaan lukien mahdollisten 
vikojen korjaamisen. Vähintään tähän vaiheeseen sisältyy järjestelmän toimivuuden seu-
raaminen, jotta se tuo siltä vaaditut hyödyt yritykselle. Lisäksi järjestelmää voidaan jou-
tua muokkaamaan mahdollisten muutosten mukaiseksi. (Alter 2002: 478.)  
3.2 Käyttöönottosuunnitelma 
Hankkeissa, joissa kehitetään uutta järjestelmää, käyttöönoton suunnittelu aloitetaan 
ohjelmistokehityksen elinkaaressa suunnitteluvaiheen alussa jatkuen läpi suunnittelu-, ra-
kennus- ja testausvaiheiden päättyen ennen järjestelmän käyttöönoton alkamista (ks. kuva 
5).    
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Kuva 5. Ohjelmistokehityksen elinkaari (Murch 2002: 59). 
Valmisjärjestelmän käyttöönotto ei sisällä asiakkaan tarpeiden määrittelyä tuotteen suun-
nittelua ja toteuttamista varten, vaan projektissa keskitytään järjestelmän käyttöönotto-
vaiheen suunnitteluun ja läpivientiin. Käyttöönottoprojektin alussa laaditaan käyttöönot-
tosuunnitelma (ks. kuva 6), jossa kuvataan, miten käyttöönotto tullaan viemään läpi. 
Käyttöönottosuunnitelmasta tulisi käydä ilmi vähintään, miten järjestelmän tulevat käyt-
täjät koulutetaan, miten uudet toimintatavat hyväksytetään, tullaanko konvertoimaan tie-
toja aiemmista järjestelmistä, onko tarvetta vanhan ja uuden järjestelmän rinnakkaiskäy-
tölle sekä miten käyttäjäorganisaatio tulee osallistumaan hyväksymistesteihin. (Lehti-
mäki 2006: 176). 
 
Kuva 6. Käyttöönottosuunnitelma (Alter 2002: 485). 
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Alterin mallin mukaan käyttöönottosuunnitelma sisältää koulutussuunnitelman, siirtymä-
suunnitelman sekä hyväksymistestaussuunnitelman. Nämä suunnitelmat kattavat käyt-
töönottoprojektin vaiheet, jotka Alterin mallin mukaan etenevät ensin koulutuksesta siir-
tymävaiheeseen, jossa järjestelmä otetaan asiakkaalla käyttöön. Tämän jälkeen järjes-
telmä hyväksymistestataan käytännössä ja lopuksi vielä suoritetaan käyttöönoton jälkei-
nen tarkastus.        
3.3 Keinoja onnistuneeseen käyttöönottoprojektiin 
Kokemus projektin onnistumisesta on subjektiivinen riippuen kenen näkökulmasta sitä 
arvioidaan. Järjestelmien toimittamiseen keskittynyt IT-palveluntarjoaja voi kokea pro-
jektin onnistuneeksi kun se toimittaa järjestelmän sovitussa aikataulussa ja budjetissa, 
mutta käyttöönottoprojektin päättyessä on asiakas se taho, joka viime kädessä määrittelee, 
onko projekti onnistunut vai ei. Projektin ei välttämättä tarvitse täyttää kaikkia aluksi 
määriteltyjä tavoitteita onnistuakseen, jos projektin tulokset täyttävät asiakkaan tarpeet ja 
he ovat tyytyväisiä lopputulokseen. Silloin esimerkiksi budjetin ylittyminen ei välttämättä 
määrittele vielä projektia epäonnistuneeksi. Vastaavasti esimerkiksi tilanteessa, jossa 
tavoitteet täyttyivät, mutta järjestelmän käyttöönotto ei ole mennyt sujuvasti, mistä 
johtuen loppukäyttäjät vieroksuvat järjestelmää, voi asiakas todeta projektin epäonnis-
tuneeksi. On myös mahdollista, että projektin aikataulu venyy asiakkaan omien sisäisten 
päätösten viivyttelyn seurauksena ja tästä lopuksi syyllistetään järjestelmän toimittajaa. 
(Myllymäki ym. 2011: 10-12.) 
Vuonna 2013 julkaistussa puolalaisessa tutkimuksessa tutkittiin klassisten projektin me-
nestystekijöiden merkistystä hankinnan tehneiden organisaatioiden näkökulmasta. Tutki-
mus kohdistui puolalaisiin yrityksiin, jotka olivat tehneet merkittävän tietojärjestelmäin-
vestoinnin. Sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tulokset osoittivat, että vaikka organ-
isaatiot arvostivat klassisia projektinhallinnan toimenpiteitä, he eivät kuitenkaan nähneet 
niitä projektin menestykseen vaikuttavina tekijöinä, jos hankkeen tavoitteet saavutettiin. 
Kyselyyn vastanneet yritykset eivät siis määrittäneet budjettia ja aikataulua menestyksen 
kriteereiksi, silloin kun toiminnalliset vaatimukset oli saavutettu. (Lech 2013.) 
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Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että projektin laajuutta voidaan muuttaa silloin, kun 
sillä reagoidaan projektiympäristön liiketoiminnan muutoksiin, epävarmuuden 
vähentämiseen projektin toteutuksen aikana tai tilanteissa kun projektinhallinta epäonnis-
tuu. Budjettia ja/tai aikataulua voidaan lisätä projektin laajuuden uudelleen määrittelyn 
vuoksi, mikä johtui sellaisista liiketoiminnan muutoksista, joita ei voitu ennakoida 
alkuperäisen hankesuunnitteluvaiheen aikana. Budjettia ja/tai aikataulua voidaan lisätä 
myös tilanteissa, joissa pyritään poistamaan hankesuunnitelmassa ilmaantuneita 
epävarmuuksia. Tutkimus siis vahvisti sen käsityksen etteivät muutokset aikataulussa, 
budjetissa ja toiminnallisuudessa ole este projektin onnistumiselle, silloin kun 
muutoksilla mukaudutaan projektiympäristön muutoksiin ja muutoksien avulla organ-
isaation hankinnan tavoitteet saavutetaan. (Lech 2013.) 
Koska tietojärjestelmähankinnat tehdään liiketoiminnan kehittämiseksi, niiden tulee to-
teuttaa yrityksen strategiaa. Yrityksen ylin johto vastaa strategian laatimisesta ja 
määrittää projektiryhmän toteuttamaan hankkeen. Hankkeen kohteena on yrityksen hen-
kilökunta. Jotta projekti onnistuu mahdollisimman hyvin, tulisi kaikkien sidosryhmien 
toteuttaa tavoitetta. On yleistä, että IT-projektit toteuttaa yrityksen IT-osasto, jolla ei ole 
tarvittavia edellytyksiä liiketoiminnan muutoksille tai johtaa muutoksenhallintaa hen-
kilökunnan keskuudessa. (Myllymäki ym. 2011: 21.) 
Projektin huolellinen suunnittelu ja valmistelu mahdollistavat onnistuneen käyttöönotto-
projektin. Suunnitteluvaiheen määritykset ja dokumentointi voidaan kokea työlääksi ja 
aikaa vieväksi, mutta huolellisen pohjatyön hyödyt näkyvät sekä projektin aikana, mutta 
myös sen lopputuloksesta. Projektin valmistelussa tulisi huomioida vähintään strategia, 
laajuus, tavoitteet, prosessit ja sopimukset (ks. kuva 7). Näiden elementtien huomioimi-
nen valmisteluissa antaa projektille hyvät lähtökohdat.    
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Kuva 7. Elementit projektin valmistelussa (Myllymäki ym. 2011: 38-42). 
Jotta projekti toteuttaisi yrityksen laatimaa strategiaa, projektin valmisteluissa tulee huo-
mioida yhteys siihen. Silloin projektin tavoitteet noudattavat strategiaa. Tavoitteiden tu-
lee olla myös realistisia ja mitattavia. Projektin laajuus on tärkeää määrittää realistiseksi. 
Mitä laajempi projekti on, sitä suurempi riski epäonnistumiselle on. Kuitenkaan projekti 
ei saa jäädä myöskään liian suppeaksi, jolloin hyödyt jäävät saavuttamatta. Käyttöönot-
toprojekti kannattaakin nähdä osana laajempaa, vuosia kestävää kehitysprojektia, jolloin 
osaprojektit voivat olla sopivan laajuisia. Nykyisten prosessien tunnistaminen selventää, 
mitä prosesseja tuleva kehitystyö koskettaa ja sitoo näiden prosessien omistajat projek-
tiin. Tavoiteprosessien määrittäminen sisältyy toteutusvaiheeseen, mutta projektin val-
misteluvaiheessa on kuitenkin tärkeää saada yleiskuvaus siitä, millaisia muutoksia nykyi-
siin prosesseihin tulee ja mitä muutoksilla haettavat hyödyt ovat. Sopimuksien on hyvä 
sisältää sekä järjestelmän käyttöönotto- että ylläpitovaihe. Sopimukset tulee laatia niin, 
etteivät ne sisällä liian laajoja ja vaikeasti hallittavia vastuita tai riskejä. (Myllymäki ym. 
2011: 38-42.) 
Järjestelmän käyttöönottoprojektin aikana tulee huomioida konkreettisesti muutosjohta-
minen, sillä muutaman tiedotteen lähettäminen hankkeen tavoitteista ei vielä riitä sitout-
tamaan henkilöstöä muutokseen. Tavoitteet olisi parempi miettiä jokaisen eri käyttäjä-
ryhmän kannalta, jolloin on helpompi suunnitella ja toteuttaa muutosjohtamista tehok-
kaammin. Koko kehityshankkeen kokonaiskuvan mallintaminen helpottaa sen jakamista 
Projektin huolellinen valmistelu
Linkki 
strategiaan
Sopiva 
laajuus
Tavoitteet Prosessit Sopimukset
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osaprojekteiksi, jolloin laajuutta voidaan hallita selkeämmin. Kehityshankkeen läpivienti 
tarvitsee menestyäkseen positiivista virettä kaikilta siihen osallistuvilta. Onnistumiset 
projektin aikana ylläpitävät tarvittavaa virettä epäonnistumisien sen sijaan laskiessa sitä. 
Kun kehityshanketta ositetaan, voidaan toteuttaa ensin kaikkein välttämättömimmät vai-
heet nopeasti ja laadukkaasti, mikä helpottaa jatkoprojektien läpivientiä. (Myllymäki ym. 
2011: 43, 58-59.) 
Yhteisten toimintatapojen sopiminen projektin alussa voi olla vaikeaa, mutta tärkeää, 
koska tietojärjestelmäprojekteissa osallisina on tyypillisesti eri organisaatioista ja yritys-
kulttuureista tulevia. Termistö on esimerkiksi osa-alue, jossa on herkästi vaara tulla vää-
rinymmärryksiä. Tästä johtuen projektin alussa on hyvä yhdessä käydä läpi ja selventää 
tällaiset termit, joissa on riski väärinymmärryksille. Myös projektissa käytettävä projek-
tinhallintamenetelmä olisi hyvä valita siten, että toisen osapuolen menetelmää käytetään 
yhteisenä viitekehyksenä. Hyvä projektinhallintamenetelmä perustuu yleisesti tunnettuun 
viitekehykseen ja että joku projektissa mukana oleva tuntee hyvin sen käytännöt. Yleisesti 
on tapana käyttää toimittajan projektinhallintamenettelyä, ellei asiakkaalla poikkeuksel-
lisesti ole omaa vahvaa menettelytapaa. (Myllymäki ym. 2011: 58-59.) 
Ruotsalaisessa vuonna 2014 laaditussa tutkimuksessa tutkijat selvittivät tekijöitä IT-pro-
jektien onnistumiselle. Tutkimuksessa projektien onnistumista tutkittiin yleisempien pro-
jektin onnistumista määrittelevien mittareiden eli projektin aikataulun, budjetin ja laadun 
näkökulmista. Tutkimuksen tuloksia analysoitiin matemaattisesti Bayesin ehdollisen to-
dennäköisyys teoreeman avulla. Tutkimuksessa selvitettiin, miten eri menestystekijöiden 
lisääminen projektissa olisi kyselyyn vastanneiden mielestä vaikuttanut projektin lopulli-
seen aikatauluun, budjettiin ja laatuun.  
Saaduissa tuloksissa kävi ilmi, että projektin aikatauluun eniten vaikuttavat menestyste-
kijät koettiin olevan paremmuusjärjestyksessä johdon tuki, hyvät laskelmat, osaava tiimi, 
päämäärät ja tavoitteet sekä osaava projektipäällikkö. Budjettiin vaikuttaviksi menestys-
tekijöiksi tuloksissa nousi ensimmäiseksi osaava projektipäällikkö, hyvät laskelmat, joh-
don tuki, päämäärät ja tavoitteet sekä laajuuden ja monimutkaisuuden hallinta. Parhaiten 
projektin laatuun vaikuttaneiksi menestystekijöiksi nousi listan kärkeen ensimmäiseksi 
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käyttäjien osallistuminen, taitava tiimi, päämäärä ja tavoitteet, sidosryhmien toimintata-
vat ja viidenneksi osaava projektipäällikkö. Tuloksista huomattiin, että aikatauluun, bud-
jettiin ja laatuun vaikuttavat osittain eri menestystekijät. Merkittävin ero löytyi projektin 
laadun menestystekijöistä, joissa korkeimman tuloksen sai käyttäjien osallistuminen. 
Käyttäjien osallistuminen sijoittui aikataulun kriteereissä vasta listan sijalle 13. ja budje-
tissa sijalle 12. (Gingnell, Franke, Lagerström, Ericsson & Lilliesköld 2014: 12-13.) 
Nämä tulokset tukevat käsitystä siitä, miten tärkeää IT-projekteissa on saada käyttäjät 
osallistumaan, jotta lopputulos olisi sellainen, joka tukee heidän työtään ja siten vähen-
täisi myös muutosvastarintaa.  
3.4 Projektityön haasteet organisaatiossa 
Yleisesti projektityöskentelyssä ilmenneet haasteet liittyvät enemmän projektin hal-
lintaan ja menetelmiin kuin käytössä olevaan tekniikkaan, työvälineisiin tai tuotteen 
sisältöön. Projektiryhmään kuuluvat asiantuntijat ovat päteviä tehtävään, mutta puutteel-
linen suunnittelu sekä organisointi aiheuttavat ongelmia. Ongelmien perimmäisten ai-
heuttajien selvittämisestä tekee haasteelliseksi se, että ongelmat saattavat näkyä muualla, 
jolloin todellista syytä pitäisi osata etsiä laajemmin. (Ruuska 2005: 38.)  
Perusorganisaation toiminnan kokonaissuunnittelu tulee huomioida kun projekteja 
asetetaan, sillä projektin kustannukset ja hyödyt tulisi selvittää mahdollisimman katta-
vasti ennen projektin asettamista. Perusorganisaation johdon tulisi tehdä esiselvityksen 
pohjalta päätös, onko projekti kannattavaa asettaa tai voisiko sen mahdollisesti siirtää 
uuteen ajankohtaan resursointikysymyksen vuoksi. Perusorganisaation johdon sitoutu-
minen ja tuki on tärkeää, sillä perusorganisaation tehtävänä on osoittaa projektille riittävät 
resurssit. Projekti on riippuvainen perusorganisaation tekemistä päätöksistä. (Ruuska 
2005: 38, 41.) 
Tyypillinen ongelma on, että organisaatiolla on hankalaa vapauttaa henkilöitä täy-
sipäiväisesti projektia varten, minkä seurauksena projektin tehtäviä suoritetaan muiden 
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töiden ohella. Tästä taas aiheutuu heikompi sitoutuminen projektin tavoitteisiin ja ai-
katauluihin. Ratkaisuna saatetaan lisätä useampia henkilöitä osapäiväisesti projektiin, 
minkä seurauksena projektiorganisaatio kasvaa ja tiedonkulusta tulee vaikeampaa. 
Pienempi projektiryhmä, jonka resurssit on sidottu projektiin on tehokkaampi kuin iso 
projektiorganisaatio, johon kuuluvat hoitavat projektia muiden töiden ohessa. (Ruuska 
2005: 41-42.) 
Projektin rajaus on haastavaa, mutta tärkeä tehdä, koska se määrittää sen, mitä tehtäviä 
projektiin sisältyy. Mikäli on mahdollista, että projektin aikana syntyy väärinkäsityksiä 
projektiin kuuluvasta sisällöstä, on rajauksessa hyvä mainita erikseen, mikä ei sisälly pro-
jektiin. Ongelmia syntyy siitä, jos molemminpuolisesti projektin alussa ei ole sovittu pro-
jektin päälinjausta. Uusien tehtävien lisäämistä kesken projektin tulee harkita tarkasti ja 
mitä pidemmällä projektissa ollaan, sitä enemmän muutosehdotuksien hyväksymistä 
tulisi välttää. Lisätyö ei välttämättä ole kestoltaan kuin pari päivää, mutta vaatii 
ylimääräistä suunnittelua ja tarkistusta, mikä kasvattaa sen kestoa. Kun yllättäviä lisätöitä 
ilmenee projektin aikana useampia, syntyy niistä yhdessä jo huomattavaa viivettä ja 
lisätunteja projektiin. Projektin aikana usein ilmenevät muutostarpeet ja rajauksen tar-
kistamiset kielivät puutteellisesta projektisuunnitelmasta. (Ruuska 2005: 39-40.) 
Haasteita tuovat myös linja- ja projektiorganisaation väliset näkemyserot. Perusorgan-
isaation tehtävänä on määritellä projektin tavoitteet, tarjota resurssit projektin toteut-
tamiseen, asettaa projekti sekä hyödyntää lopulta projektin lopputuloksia. Haasteet liit-
tyvät usein projektin ja sen ympäristön välisiin ristiriitoihin, sillä linjaesimiehet välttele-
vät antamasta tarpeeksi toimivaltuuksia projektipäällikölle. Tästä seuraa sitä, että projek-
tipäällikön tulee vastata sekä projektin johtoryhmälle että linjaesimiehelle. Projektipääl-
liköllä olisi hyvä olla sopiva määrä sekä vastuuta että valtaa. (Ruuska 2005: 42-43.) 
Lähtökohtaisesti ongelmana voi olla jo projektille asetetut epärealistiset tavoitteet. Vaati-
musten ja aikataulun tulisi peilautua projektille osoitettuihin resursseihin, jotta projektin 
toimintaedellytykset ovat toimivat. Tyypillisesti aikataulut eivät pysy, koska projektilla 
ei ole riittävästi resursseja aikataulussa pysymiseen. Tiukat resurssit tyypillisesti johtuvat 
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sisäisistä kehittämistavoitteista tai siitä, että ulkoiset paineet kuten kilpailijat saavat peru-
sorganisaation johdon vaatimaan nopeammin tuloksia. Projektille on haastavaa järjestää 
resursseja tai sitä ei tehdä, koska töiden järjestely vie liikaa aikaa. Projektiorganisaatio 
taas helposti suostuu aikatauluihin, jotka eivät ole realistisia, totellakseen tai miellyt-
tääkseen johtoa. Lisäksi se, että ennen kuin projektin rajauksista on kunnolla sovittu, laa-
ditaan sitovia suunnitelmia, jotka vaikuttavat jatkossa projektiin. (Ruuska 2005: 44.)  
Ongelmaksi saattaa koitua myös projektin työvälineiden ja menetelmien liiallinen 
korostaminen. Projektityössä tulee muistaa, että ne ovat vain apuvälineitä eikä niihin saisi 
turvautua liian vahvasti. Projektin aikana olisi järkevää myös tuottaa vain sellaisia doku-
mentteja, joita tarvitaan myöhemmin. (Ruuska 2005: 46.) Dokumenttien laatiminen ja 
ylläpitäminen vaatii aikaa, minkä vuoksi on tärkeää tuottaa niitä suunnitellusti. Mikäli 
dokumentaatiota pyritään tuottamaan projektin aikana paljon vain näön vuoksi, niiden 
sisältöön todennäköisesti ei panosteta paljon, jolloin niiden hyöty jää myös vähäiseksi.  
Projektisuunnitelma luo pohjan projektin hallintaan. Jos projektisuunnitelma laaditaan 
huolimattomasti, on projektiryhmän haastavaa toteuttaa projektia. Suunnitteluvirheitä 
ovat yleensä liian optimistiset työmäärä- ja aikatauluarviot, henkilöiden käytettävyyden 
yliarvioiminen ja projektin jäsenien työkokemuksen huomiotta jättäminen. Lisäksi ei 
oteta huomioon projektin resurssien riippuvuuksia muihin tehtäviin ja projekteihin. Ai-
kataulun laatiminen on projektisuunnitelmassa keskeisessä osassa, koska siihen perustuen 
projektin ennakointia ja etenemistä seurataan. Ongelmia aiheuttaa, jos projektin elinkaari 
on epäselvä ja sille ei ole asetettu välitavoitteita. Projektilla tulee olla määritettynä 
selkeästi alkamis- ja päättymisajankohdat. Tyypillisesti projekteilla on ollut ongelmana 
jatkua päättymisajan ja tavoitteen saavuttamisen jälkeen jo ylläpitovaiheeseen. Tämän 
aiheuttaa epäselvät valmistumiskriteerit sekä se, että projektia ei päätetä tarpeeksi 
määrätietoisesti. (Ruuska 2005: 46-48.) 
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3.5 Projektin riskien hallinta 
Projektipäälliköiden tulee kehittää riskienhallintasuunnitelma, jossa kuvataan, miten he 
tunnistavat projekteissa ilmenevät riskit ja miten käsittelevät niitä. Riski on jokin toden-
näköinen ongelma, joka voi ilmaantua projektin aikana ja jolla on negatiivinen vaikutus 
projektiin. (Cobb 2012: 87.) Riskien hallinnan tarkoituksena on hallita ja pyrkiä minimoi-
maan epävarmuutta ja muuttuvia olosuhteita projektin aikana. Pienetkin ongelmat saatta-
vat aiheuttaa lisäkustannuksia ja aikataulun ylittymistä, jos niitä kertyy projektin aikana 
useampi. Riskien hallinta koostuu riskien analysoinnista, riskilistan laatimisesta, toimen-
piteiden sopimisesta sekä seurannasta ja riskilistan ylläpitämisestä. (Ruuska 2005: 222.) 
Riskienhallintaprosessi alkaa tunnistamalla ensin projektista riskitekijät. Tämän jälkeen 
arvioidaan riskien todennäköisyys ja niiden mahdolliset vaikutukset. Kun riskien toden-
näköisyydet ja mahdolliset vaikutukset on listattu, täytyy suunnitella, miten niitä tullaan 
käsittelemään. Riskejä voidaan käsitellä joko hyväksymällä, välttämällä, vähentämällä tai 
siirtämällä ne. Pienempien riskien kohdalla todennäköisesti niiden olemassa olo 
hyväksytään ilman merkittäviä toimenpiteitä. Isompia riskejä mahdollisesti käsitellään 
esimerkiksi muuttamalla suunnitelmaa siten, että ongelma vältetään, minimoimalla riskin 
aiheuttamaa haittaa tai siirtämällä riskin toisaalle. Tätä prosessia toistetaan läpi kun pro-
jektisuunnitelmia kehitetään ja arvioidaan. Tietojen perusteella laaditaan riskienhallinta-
suunnitelma, jossa nimetään riskeille vastuuhenkilöt ja kuvataan, mitä he tekevät riskin 
ilmaantuessa. Projektin aikana valvotaan ja vastataan riskeihin sekä arvioidaan riskien-
hallinnan toteuttamista. (Cobb 2012: 88.) 
Riskianalyysin tarkoituksena on välttää projektin aikana ne tekijät, joilla on mahdollisuus 
estää projektin toteutuminen. Jotta riskien hallintaa voidaan toteuttaa, täytyy mahdolliset 
riskit kvantifioida huomioiden niiden vaikutus aikatauluun, kustannuksiin, työmäärään 
sekä tuloksen laatuun. Listattujen riskien tulisi siis olla toisiinsa verrattavia ja sellaisia, 
jotka voidaan asettaa järjestykseen. Projektissa kannattaa hallita niitä riskejä, joiden to-
teutuessa niiden vaikutus projektin lopputulokseen on suurin, kun otetaan huomioon 
riskin todennäköisyys kerrottuna riskin vaikutuksella. Näin menetellään, koska jos tar-
kastellaan ja hallitaan vain riskejä, joilla on suurin vaikutus projektille, niiden 
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todennäköisyys tapahtua voi sen sijaan olla hyvin pieni. Jos riskin toteutumista ei ole 
mahdollista pienentää, tulee pyrkiä hallitsemaan riskin aiheuttamia seurauksia siten, että 
niiden haitta tulisi olemaan mahdollisimman vähäinen. Jokaiselle riskille nimetään aina-
kin yksi henkilö, jonka toimenpiteitä tai päätöksiä tarvitaan ongelman ilmaantuessa. 
Tämä henkilö voi olla myös projektin ulkopuolinen taho. Kuitenkin jokaisella riskillä tu-
lee olla nimettynä myös vastuuhenkilö, joka kuuluu projektiryhmään. (Ruuska 2005: 224-
227, 229.) 
Tehokkaan ja hyvin hoidetun riskien hallinnan tulisi johtaa yksittäisten riskitekijöiden 
sijoituksen laskuun riskilistalla ja lopulta poistamaan ne. Projektin aikana tulisikin käydä 
riskilistaa läpi arvioiden jokaisen riskin kohdalta niiden sen hetkinen tila sekä vaadittavat 
toimenpiteet ja tämän perusteella laaditaan uusi ajankohtainen riskilista. Riskianalyysissa 
on löydettävä ja eliminoitava riskien perimmäiset aiheuttajat, minkä avulla riskit saadaan 
poistettua listalta. Riskien hallinta ei ole tehokasta, mikäli riskilistalla pysyvät samat riskit 
läpi projektin. Riskien pysyminen listalla voi myös viitata siihen, että listatut riskit eivät 
ole todellisia riskejä. (Ruuska 2005: 228-229.) Hyvää projektin hallintaa on, jos siitä on 
tehty tapa, jossa kaikki pitävät silmällä potentiaalisia ongelmia ja vastaavat niistä mah-
dollisimman aikaisessa vaiheessa. Ongelmia ei piilotella vaan tuodaan julki haasteina, 
jotka voidaan ratkaista yhdessä. (Cobb 2012: 89.) 
Riskien hallintamenetelmät ovat kehittyneet viimeisten vuosien aikana iteratiivisemmiksi 
kun projektin eri vaiheisiin on sisällytetty jatkuvaa seurantaa ja tarkistamista. Projektin 
hallinnan ja projektin riskien hallinnan yhteydessä nouseekin usein esille Lessons 
Learned -menetelmä. Lessons Learned on menetelmä, jonka tarkoituksena on luoda 
tietoutta analysoimalla koettuja onnistumisia ja epäonnistumisia. Lessons Learned -
menetelmässä ensisijainen tavoite on kerätä, järjestää ja tallentaa hyödyllisiä tietoja, jotta 
ne voidaan muuttaa kokemukseksi ja tiedoksi tulevia toimia varten. Saatavilla on aiempia 
tutkimuksia Lessons Learned -menetelmän integroimisesta osaksi organisaatioiden pro-
jektin hallintaa. Kuvassa 8 esitetään vuonna 2015 laaditussa tutkimuksessa esitetty 
mallinnus projektin hallinnan, riskien hallinnan ja Lessons Learned menetelmien 
yhteydestä toisiinsa. (Manotas-Niño, Clermont, Geneste & Halabi 2015: 2-3.) 
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Kuva 8. Lesson Learned -menetelmän yhteys projektinhallintamenetelmiin (Manotas-
Niño ym. 2015: 3). 
Mallissa jokainen pallo edustaa yhtä menetelmää, joka hyödyntää tiettyjä työkaluja, tek-
niikoita, prosesseja ja taitoja projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Kahden pallon väli-
nen liittymäkohta esittää jaetut tiedot, jotka ovat hyödyllisiä riskien hallinnan kehittä-
miseksi. Mallin keskellä on sijoitettu tietämyksen hallinta (engl. Knowledge Manage-
ment) tuomaan yhteen yhteisen tiedon, kokemuksen ja tietämyksen. Manotas-Niñon ym. 
tutkimuksessa suurimmat haasteet olivat, miten parhaiten voisi kuvata riskien, projektin, 
ongelmien ja toimituksien yhteydet toisiinsa ja kehittää niiden pohjalta tietorakenne ja 
algoritmit kuvatakseen, määrittääkseen ja uudelleenkäyttääkseen kerättyjä kokemuksia. 
(Manotas-Niño ym. 2015: 3). 
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4 ASIAKASKOKEMUS TOIMINNAN KESKIÖSSÄ 
Palvelualan merkitys maailmassa on kasvanut, sillä palveluita tarjotaan useilla erilaisilla 
aloilla kuten terveydenhuollossa, matkailussa, pankki- ja vakuutustoiminnassa ja 
televiestinnässä. Kuitenkin se, miten palvelu niissä kohdataan on erilaista. Myös-
markkinat ovat siirtymässä yhtä enemmän tuotekeskeisyydestä asiakaslähtöisempään 
lähestymistapaan. Muutoksen seurauksena asiakaskokemus on alkanut kiinnostaa sekä 
tutkijoita että kaupallisia tekijöitä. Yritykset haluavat hyödyntää liiketoiminnassaan 
toimintamalleja, joiden avulla luodaan positiivista asiakaskokemusta, mikä vaikuttaa 
asiakastyytyväisyyteen. (Sharma, Tiwari & Chaubey 2016: 1-2.) 
Asiakaskokemus on tällä hetkellä hyvin ajankohtainen teema monissa organisaatioissa ja 
keskusteluissa mediassa. Erityisesti palvelualalla asiakaskokemuksen tavoittelu on li-
sääntynyt laajasti. Useissa maissa on huomattu, että kilpailun lisääntyminen ja nopeasti 
muuttuvan toimintaympäristön vuoksi organisaatiot ovat pyrkineet keskittymään asiak-
kaiden muuttuviin vaatimuksiin. Kilpailukyvyn, menestyksen ja nykyisen sekä tulevan 
kasvun takaamiseksi yrityksien on välttämätöntä huomioida asiakaskokemus. (Sharma 
ym. 2016: 2.)        
Asiantuntijat ovat huomanneet, että asiakaskokemusta käsitteenä on käytetty usein liian-
kin herkästi kuvailemaan monia erilaisia yrityksen toimia, joilla ei ole oikeastaan teke-
mistä asiakaskokemuksen kanssa. Tämän pelätään aiheuttavan asiakaskokemuksen mer-
kityksen heikentymistä. (Temkin Group 2017.) Asiakaskokemus on kohtaamisten, mieli-
kuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas muodostaa yrityksen toiminnasta. 
Asiakaskokemus on siis kokemus, johon tunteet ja alitajuntaiset tulkinnat vaikuttavat. 
Tämä aiheuttaa sen, että yrityksen ei ole täysin mahdollista vaikuttaa siihen, millaisen 
asiakaskokemuksen asiakas yrityksestä saa. Yrityksien on kuitenkin mahdollista 
vaikuttaa siihen, millaisia kokemuksia he pyrkivät luomaan asiakkailleen. (Löytänä & 
Kortesuo 2011: 7.) 
Kokemusten luominen eroaa palveluiden tuottamisesta siten, että palveluissa asiakas on 
passiivinen vastaanottaja. Tarjoamalla kokemuksia, yritykselle avautuu uusia keinoja 
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kasvattaa asiakkaillensa luomaa arvoa ja siten syventää asiakassuhteita. Kokemuksien 
tarjoaminen edellyttää asiakkaan asettamista ensin toiminnan keskiöön ja järjestämällä 
sitten yrityksen omat toiminnot asiakkaan ympärille siten, että ne tuottavat arvoa asiak-
kaalle. (Löytänä & Kortesuo 2011: 7, 10.) 
4.1 Asiakaskokemus liiketoimintastrategiana 
Laatujohtamisen mallin (engl. Total Quality Management) kehittivät 1950 -luvulla W. 
Edwards Deming ja Joseph M. Juran. Laatujohtaminen on osittain asiakaskokemusajat-
telun edeltäjä, koska myös siinä huomioidaan yrityksen kaikki osa-alueet. Erona kuiten-
kin asiakaskokemusajatteluun on se, että laatujohtamisen malli keskittyy enemmän asioi-
den tarkasteluun yrityksen näkökulmasta. 1990-luvulla yleistyi käsitys asiakassuhteiden 
johtamisesta (engl. Customer Relationship Management), joka on yksi laajimmin 
johtamiseen vaikuttaneista ajattelumalleista ja toinen asiakaskokemusajattelun edel-
täjistä. Sen perusideana on asiakassuhteiden tiedon kerääminen ja analysointi yksittäisten 
asiakassuhteiden arvon ja tuottojen kasvattamiseksi. Ajatusmalli asiakaskokemuksen 
johtamisesta (engl. Customer Experience Management) on yleistynyt 2000-luvun lopussa 
asiakassuhteiden johtamisen rinnalle laaja-alaisempana mallina. (Löytänä & Kortesuo 
2011: 12-13.) 
Vaaditaan yritykseltä laajaa sitoutumista ja tahtoa, jotta päästään sanoista konkreettisiin 
tekoihin asiakaskokemuksen parantamiseksi. Herkästi asiakaskokemusta ei integroida 
kunnolla osaksi liiketoimintaan, jolloin sen potentiaalisuus strategiana jää saavuttamatta. 
Hyviä tuloksia on vaikea saavuttaa, kun yritykseltä puuttuu tavoitteellinen 
asiakaskokemuksen kehitysohjelma ja tuloksiin pyritään pääsemään yksittäisillä, lyhyt-
kestoisilla projekteilla. Tutkimuksessa, jossa suomalaisia yrityksiä haastateltiin 
asiakaskokemuksesta ja sen kehittämisestä, selvisi, että yrityksissä haastaviksi asioiksi 
koetaan liiketoimintahyötyjen laskeminen, asiakaskokonaiskuvan rakentaminen, 
uudenlaisten asiakaskokemusten rakentaminen sekä yrityskulttuurin muuttaminen.  
(Gerdt & Korkiakoski 2016: 14, 18-19.) 
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Asiakaskokemuksen avulla on mahdollista rakentaa uudenlaista kilpailuetua, joka on 
etenkin ohjelmistoalalla merkittävä kilpailuvaltti. Asiakaskokemuksen potentiaalisuus 
tiedostetaan, mutta jos yrityksellä menee ihan hyvin, päätökseen asiakaskokemuksen ke-
hittämisen panostamisesta ei välttämättä saada riittävästi sitoutumista. Kuvassa 9 
esitetään yleistäen, millaiset lähtökohdat erilaisilla yritystyypeillä on asiakaskokemuksen 
kehittämisessä. Tutkimuksista on havaittu, että monesti kriisi on se voima, joka herättää 
kunnolla muutostarpeen kun pyrkimys siitä selviämiseen yhdistää koko organisaation. 
(Gerdt & Korkiakoski 2016: 20-21.) 
 
Kuva 9. Erilaiset lähtökohdat yrityksissä (Gerdt & Korkiakoski 2016: 22). 
Asiakaskokemukseen panostaneet yritykset saavat asiakkailtaan vähemmän valituksia, 
mikä vapauttaa reklaamaatioiden käsittelyyn menevän ajan ja resurssit muuhun 
toimintaan. Kun asiakkaat saavat hoidettua asiansa haluamallaan tavalla, heidän 
tarpeensa olla yhteydessä asiakaspalveluun vähenee. Tämä mahdollistaa säästöt yrityksen 
asiakaspalveluorganisaatiossa.  (Gerdt & Korkiakoski 2016: 18.) 
Asiakaskokemuksen tavoitteen määrittelyssä tulee miettiä vastauksia kysymyksiin: mitä 
arvoa tuotamme asiakkaillemme, mitä konkreettista hyötyä asiakas saa meistä, minkä 
asiakkaan tarpeen tyydytämme sekä millaisia kokemuksia haluamme asiakkaalle luoda. 
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(Löytänä & Kortesuo 2011: 91.) Toiminnan muuttaminen asiakaskeskeiseksi kohtaa isoja 
organisatorisia haasteita niin yrityskulttuurin, prosessien kuin henkilökohtaisten ristirii-
tojenkin tasolla (Gerdt & Korkiakoski 2016: 148). Valitessaan asiakaskokemuksen stra-
tegiseksi johtamistavakseen, yrityksen tulee käydä läpi useita kehittämisen osa-alueita 
(ks. kuva 10) jalkauttaakseen strategian operatiiviseen toimintaansa.   
 
Kuva 10. Asiakaskeskeisemmän toiminnan kehittäminen (Gerdt & Korkiakoski 2016: 
148). 
Strategian jalkauttaminen alkaa johdon ja henkilökunnan sitouttamisella muutokseen. 
Etenkin johdon sitoutuminen on tärkeää, ja johdon tulisikin aktiivisesti näyttää mallia 
muulle henkilökunnalle ja johtaa strategian toteutumista. Yrityskulttuuria tulee uudistaa 
kokonaisvaltaisesti kohti asiakaskokemusajattelua. Yrityksen tulee selvittää lähtötilan-
nettaan eli määrittää asiakasprofiilinsa sekä oppia, miten asiakkaat kokevat yrityksen toi-
minnan nyt.  Asiakkaan ostopolkujen määrittämisellä yritys saa visuaalisen kuvan pro-
sesseista, mikä helpottaa toiminnan kehittämistä. Yrityksen käyttämä teknologia tulisi 
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linjata näiden prosessien kanssa. Jotta muutosta voidaan seurata, mitataan toimintaa asia-
kaskokemusmittarien avulla ja saatuja palautteita hyödynnetään kokemuksen kehittä-
miseksi.         
4.2 Asiakaskokemuksen tekijät 
Yleisesti asiakkailta kysyttäessä, miten he kiteyttäisivät hyvän asiakaskokemuksen, he 
vastaavat siihen vaikuttavan sujuva ja helppo asiointi yrityksen kanssa. Nopeus, saavu-
tettavuus, prosessien sujuvuus ja asioinnin miellyttävyys vaikuttavat siihen, millaiseksi 
asiointi yrityksen kanssa koetaan. Näitä elementtejä yrityksen tulisi tarkastella pohties-
saan, miten heidän asiakkaidensa odotukset toteutuvat. Toimitetaanko palvelu odotuksiin 
nähden tarpeeksi nopeasti ja tehokkaasti? Miten sujuvia yrityksen asiakaspalveluprosessit 
ovat? Asiakaskokemus vaatii yrityksen eri osastoilta sujuvaa yhteistyötä, jotta asiakkaan 
prosessin seuraaminen olisi suoraviivaista ja läpinäkyvää. Esimerkiksi tehokkaat tiket-
tijärjestelmät auttavat yrityksen sisäisessä informaationkulussa. Asioinnin miellyt-
tävyyttä voidaan varmistaa määrittelemällä palvelulupaus, jossa kuvaillaan palvelun pe-
rusominaisuudet ja minimivaatimukset. Palvelulupauksia voivat olla esimerkiksi lupaus 
vastausajasta, perusodotuksien saavuttamisesta ja asiakaspalvelun saavutettavuudesta. 
Entä kuinka tyytyväisiä yrityksen oma henkilöstö on? On tutkittu, että tyytyväinen hen-
kilökunta tuottaa parempaa asiakaspalvelua. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 229, 232-234.) 
Psykologiselta kannalta tarkasteltuna asiakaskokemus muodostuu neljästä näkökulmasta: 
asiakkaan minäkuvan tukemisesta, yllättämisestä ja elämyksien luomisesta, mieleen jä-
ämisestä ja halusta saada lisää. Sitä vahvempi asiakaskokemus on mitä vahvemmin se 
herättää tunteita, kohtaamisia ja mielikuvia. Yrityksien tulisi miettiä, millaisia positiivi-
esti yllättäviä elämyksiä sen olisi mahdollista tuottaa asiakkailleen. Yritys voi esimerkiksi 
yllättää asiakkaan toimittamalla jotain, jota ei ole tarjouksessa luvattu. (Löytänä & 
Kortesuo 2011: 24-26, 33.) 
Arvon tuottamisesta asiakkaalle voidaan tunnistaa kaksi ulottuvuutta: utilitaariset ja he-
donistiset arvot. Utilitaariset lähteet ovat järkiperäisiä, mitattavia ja jotka eivät tuota itse 
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asiakkaalle arvoa vaan ovat keino tietyn päämäärän saavuttamisessa. Esimerkiksi palve-
lun hinta ja tuotteen tekniset ominaisuudet ovat utilitaarisia arvoja. Hedonistiset lähteet 
ovat subjektiivisia, epäloogisia ja emotionaalisia. Ne syntyvät elämyksistä, tuntemuksista 
ja aisteja herättävistä hyödyistä, jotka jokainen kokee omalla tavallaan. Esimerkiksi tuot-
teen käytettävyys, turvallisuuden tunne, palvelun iloisuus ja yksilöllisyys tuottavat he-
donistisia arvoja. Tutkimuksien pohjalta on huomattu asiakkaan suhtautuvan yritykseen 
myönteisemmin juuri hedonististen kokemuksien jälkeen kuin utilitaaristen. Arvoa 
tuotetaan myös jokaisen asiakaskohtaamisen aikana. Kohtaamisten arvomäärä vaihtelee, 
mutta kohtaamisten toistuttua arvomäärä vain kasvaa, koska jokaisesta kohtaamisesta on 
mahdollista saada uutta tietoa hyödynnettäväksi uusissa kohtaamisissa. Asiakassuhteen 
syvetessä luottamus kasvaa, mikä kasvattaa asiakassuhteesta koettua arvoa. (Löytänä & 
Kortesuo 2011: 31-33.) 
Odotusten ylittäminen on keskeinen osa asiakaskokemusta, sillä nykyisin peruspalvelulla 
ei saavuteta enää niin merkittävää kilpailuetua. Odotusten ylittämisestä voidaan tunnistaa 
kolme tasoa: ydinkokemus, laajennettu kokemus ja odotukset ylittävä taso. Ydinkokemus 
on yksinkertaisimmillaan se arvo, jonka vuoksi palvelu hankitaan eli se on yrityksen pe-
rustehtävän toteuttamista. Ydinkokemus täytyy olla kunnossa ennen kuin muita tasoja 
lähdetään tavoittelemaan. Laajennetussa kokemuksessa palveluun lisätään jotain, joka 
tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle. Kun kokemukseen lisätään odotukset ylittäviä ele-
menttejä saavutetaan odotukset ylittävä taso. Ylittäviä elementtejä ovat esimerkiksi hen-
kilökohtaisuus, aitous, oikea-aikaisuus, yllättävyys ja tuottavuus. (Löytänä & Kortesuo 
2011: 33-35.) 
Asiakaskokemuksen vaikutusta asiakastyytyväisyyteen on tutkittu muun muassa rahoi-
tusalalla. Vuonna 2016 julkaistussa tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan eri 
asiakaskokemuksen tekijöiden keskinäistä suhdetta ja vaikutusta asiakastyytyväisyyteen. 
Kilpailukykyisellä aikakaudella on tärkeää saavuttaa uusia asiakkaita ja säilyttää nykyiset 
asiakkaat. Jotta yritykset voivat hallita asiakkaidensa kokemuksia ja onnistuisivat tuotta-
maan asiakkailleen iloa ja tyydytystä, he tarvitsevat asiakaskokemukseen merkittävästi 
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että asiakaskokemusta ohjaavat 
seuraavat tekijät: mukavuus, vuorovaikutus, palveluprosessi, työntekijöiden asenne, 
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online-toiminnallisuus, muiden asiakkaiden läsnäolo, räätälöitävyys, ydinpalvelu, lisäar-
von tarjoaminen, nopeus, markkinointimix (tuote-hinta-saatavuus-viestintä), palve-
luprosessi ja estetiikka verkossa. Havainnot viittasivat siihen, että nämä tekijät johtavat 
suoraan tai epäsuorasti asiakastyytyväisyyteen. Tutkimuksen keskeisimmät havainnot 
osoittivat, että tekijöiden riippuvuussuhteet antavat tietoa organisaatioille ymmärtää, 
miten asiakastyytyväisyyttä voidaan lisätä.  (Sharma ym. 2016: 1, 11.)  
4.3 Asiakaskokemuksen kohteena yritysasiakkaat ja loppukäyttäjät 
Voidaan helposti kuvitella, että asiakaskokemuksella ei ole juurikaan merkitystä yritysten 
välisessä kaupanteossa (B2B), koska päätöksenteko on erilaista verrattuna kulut-
tajabisnekseen (B2C). Kuitenkin yritysasiakkuudet ovat huomattavasti kriittisempiä, 
koska he toimivat itse osana yritystä ja hankintapäätöksen tekee yleensä useampi henkilö 
yhdessä. Päätöksentekijöillä saattaa olla lisäksi erilaiset näkökulmat hankintapäätöksen 
tekemiseen. Yritysasiakkaiden erityispiirteitä on asiakassuhteiden pitkäkestoisuus, joka 
omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että päätöksentekoprosessi on pitkä ja monimutkainen. 
Päätöksien takana on useita päättäjiä ja ostettavan tuotteen tai palvelun käyttäjiä on 
yleensä paljon, mikä vaikuttaa siihen, että tunnetasolla on vähemmän vaikutusta va-
lintaan. Yritysasiakkaat eivät myöskään odota yllätyksiä, vaan haluavat ennakoida mah-
dollisimman paljon. Koska hankinnat ovat isoja, vaikuttaa se myös suurempaan riskiin 
ostopäätöksen epäonnistuessa. Tämä heijastuu tarkkoina sopimuksina ja ehtoina. (Lö-
ytänä & Kortesuo 2011: 66.) 
Koska asiakaskokemus on tärkeä liiketoiminnan menestystekijä ja kilpailuetu, myös 
akateemisella puolella on kiinnostuttu selvittämään asiakaskokemuksen, 
asiakastyytyväisyyden ja pitkäaikaisten asiakassuhteiden yhteyttä. Useimmat 
asiakaskokemusta käsittelevät tutkimukset ovat kohdistuneet vain B2C -markkinoihin, 
vaikka asiakaskokemus on B2B -markkinoilla erityisen tärkeää, sillä siellä pyritään 
luomaan mahdollisimman pitkäkestoisia asiakkuussuhteita. Tyypillisesti asiakkaan 
kokemuspolkua tarkastellaan tutkimuksissa yksittäisen asiakkaan näkökulmasta, mikä 
voi olla hyödyllistä yksittäisen kuluttajan kohdalla, mutta ei suuremman verkoston osalta. 
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Tämän vuoksi on epätodennäköistä, että tällainen lähestymistapa palvelisi B2B -markki-
noilla, jossa asiakkuuden kohteena on yleensä useita toimijoita kuten palveluntarjoajat, 
asiakkaan asiakkaat (ostajat, johtajat, hallituksen jäsenet) sekä asiakkaiden palveluiden 
käyttäjät. B2B -kontekstissa on siten useita erilaisia toimijoita vuorovaikutuksessa erilai-
sin tavoittein ja sen vuoksi on haastavaa kuvata asiakaskokemus, koska kokemukset ovat 
suoria ja epäsuoria toimittajan, asiakkaan ja loppukäyttäjien välillä. Näin ollen B2B -lii-
ketoiminnassa kuvattu asiakaskokemus ei ole yksiselitteisesti yksilön näkökulma vaan 
pikemminkin eri kosketuspisteiden ja tekijöiden kautta saatu tulos. (Zolkiewski, Story, 
Burton, Chan, Gomes, Hunter-Jones, O’Malley, Peters, Raddats & Robinson 2017: 3, 5.) 
Vaikka asiakkaana on yritys, viestintä ja kommunikointi käydään yksittäisten ihmisten 
välillä ja heidän välillään syntyvässä suhteessa. Eri henkilöiden väliset suhteet ja sitoutu-
minen yhteiseen tavoitteeseen ovat merkittävässä asemassa kun mietitään yritysasiak-
kaille luotavaa asiakaskokemusta. Yritysasiakkaiden kohdalla sitoutumista voidaan saa-
vuttaa esimerkiksi tarjoamalla oma-aloitteisesti apua ongelmien selvittämisessä, osoitta-
malla halukkuutta yhteistyöhön ja kumppanuuteen, joustavuudella ja laatimalla pros-
esseja, joilla voidaan varmistaa asiakkaan hyötyvän ostamastaan palvelusta. (Löytänä & 
Kortesuo 2011: 66.) 
Usein tietojärjestelmähankinnoissa hankinnan tekijän lisäksi palvelu kohdistuu myös jä-
rjestelmän loppukäyttäjiin (B2B2C). B2B2C -liiketoiminnassa on neljä yhteyttä (ks. kuva 
11), jotka huomioidaan asiakaskokemuksessa. 
 
Kuva 11. B2B2C -liiketoiminnan neljä yhteyttä (Temkin Group 2016). 
42 
 
Tuottaakseen erinomaista asiakaskokemusta asiakkailleen, yrityksen tulee vaalia sen su-
hdetta yhteistyökumppaneihinsa ja auttaa myös heitä menestymään. Yritys voi vaikuttaa 
siihen, miten yhteistyökumppanit kokevat ja välittävät asiakaskokemusta vuorovai-
kutuksessa loppuasiakkaaseen. Loppukäyttäjien kokemukset ja arvostus ovat yritykselle 
merkittävä tekijä liiketoimissa. Yrityksen ollessa suorassa vuorovaikutuksessa lop-
pukäyttäjiinsä, sillä on silloin parhain mahdollisuus vaikuttaa asiakaskokemukseen. Kun 
yritys ja sen yhteistyökumppani toimivat yhdessä loppukäyttäjiä varten, molemmilla 
kumppaneilla on oltava yhteinen näkemys asiakaskokemuksen luomisesta. (Temkin 
Group 2016.)  
4.4 Reklamaation merkitys ja sen mahdollisuudet 
Tuotteet ja palvelut ovat tulleet monimutkaisemmiksi teknologian kehityksen mahdollis-
tamana, sillä ne sisältävät enemmän ominaisuuksia ja vaihtoehtoja. Tämän seurauksena 
asiakkaan ja yrityksen välissä olevissa kosketuspisteissä ilmenee yhä enemmän niin 
sanottuja poikkeustilanteita eli jokin asia ei mene suunnitellusti. Ongelmana on, että 
poikkeustilanteista ja siitä seuranneesta asiakkaan pettymisestä ei aina välity tietoa yri-
tykselle asti. Syynä tähän on yleensä se, että asiakas ei ehdi tai jaksa lähettää palautetta 
yritykselle, mutta kuitenkin saattaa kertoa kokemuksestaan omalle verkostolleen. Saattaa 
myös olla, että asiakas kokee reklamaation antamisen vaikeaksi, minkä vuoksi jättää pa-
lautteen kertomatta. Palaute poikkeustilanteista on yritykselle tärkeää, minkä vuoksi 
niistä kertomisen pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi asiakkaalle. Keinoja tähän on 
esimerkiksi laittaa mahdollisimman monen kosketuspisteen yhteyteen reklamaati-
olomake tai palauteyhteystiedot, jolloin ne on helposti saatavilla. (Löytänä & Kortesuo 
2011: 116-117.) 
Sosiaalisen median suosio on avannut uusia reklamaatiokanavia ja tästä syystä asiak-
kaiden verkkokäyttäytymisen ymmärtämisen tärkeys yrityksissä kasvaa. Ilmiö on myös 
kiinnostanut tutkijoita ja siitä on laadittu tutkimuksia. Muun muassa Birminghamin ylio-
pistossa vuonna 2017 laadittiin tutkimus valituksien käsittelystä sosiaalisessa mediassa, 
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jossa tarkasteltiin useamman vastauksen vaikutusta asiakkaan tyytyväisyyteen. Suositu-
impia mediakanavia Facebookia ja Twitteriä hyödynnetään nykyään laajasti palau-
tekanavina. Tehokas valitusten käsittely ja ostamisen jälkeinen tyytyväisyys vaikuttavat 
yrityksen maineeseen, palautuksiin ja asiakasuskollisuuteen. Koska asiakkaat odottavat 
nopeita vastauksia sosiaalisessa mediassa, yrityksien tulee mukauttaa valitustenkäsitte-
lystrategiansa ja prosessinsa soveltumaan siihen. (Istanbulluoglu 2017: 1, 7.) 
Tyypillisesti valituksiin vastataan nopeasti ensin kuittausviestillä, jotta saadaan aikaa rat-
kaista ongelma ja laatia tarkempi vastaus asiakkaalle. Tutkimukseen osallistuneet 
totesivat odottavansa yrityksien vastaavan valitukseen Twitterissä 1-3 tunnissa ja Face-
bookissa 3-6 tunnissa. On kuitenkin yleisesti tiedossa, että joskus asiakkaat kokevat täl-
laiset nopeat vastaukset vain viestivaihteena. Kuittausviesti voi olla hyödyllinen kunhan 
viesti on personoitu väärinkäsityksien välttämiseksi. Viestistä tulisi käydä ilmi, että yritys 
on vastaanottanut tietynlaisen valituksen käsiteltäväkseen. Välittömästä vastauksesta hu-
olimatta, yrityksen tulee silti käsitellä valitus nopeasti. Tutkimus osoitti, että ongelman 
vakavuus ja tyytyväisyys valituksen lopputulokseen vaikuttavat valituksen jälkeiseen 
tyytyväisyyteen. (Istanbulluoglu 2017: 1, 8.) 
4.5 Kitkaton asiakaskokemus 
Yritys voi lähteä kartoittamaan ja määrittelemään niitä elementtejä ja ongelmia, jotka 
estävät sujuvan asiakaskokemuksen tapahtumista. Tämä lähestymistapa auttaa löytämään 
ne kohteet, joihin kehitystyössä tulisi paneutua. Elementit, joita yrityksen tulisi tarkastella 
ovat sen kohderyhmät, kanavat, personointi, asiakastieto ja sisäiset työkalut (ks. kuva 12).         
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Kuva 12. Kitkattoman asiakaskokemuksen elementit (Gerdt & Korkiakoski 2016: 39). 
Yrityksen tulee olla tietoinen siitä, mitkä sen kohderyhmät on. Tietoisuutta on hyvä lisätä 
myös siitä, mistä asiakkaat puhuvat. Usein tämä keskustelu tapahtuu omien kanavien 
ulkopuolella, asiakkaiden itsensä valitsemissa kanavissa. Tämän vuoksi tulisi miettiä, 
miten tätä ulkopuolista keskustelua voitaisiin seurata ja olisiko keskusteluun mahdollista 
osallistua. Kanavariippumaton vuoropuhelu on tavoiteltavaa, mutta haasteellista toteut-
taa. Kanavariippumattomalla vuoropuhelulla tarkoitetaan sitä, että asiakas ottaa ensin 
yhteyttä esimerkiksi sosiaalisen median kautta, tämän jälkeen sähköpostitse ja lisäksi 
vielä soittamalla asiakaspalveluun, mutta kaikista yhteydenotoista muodostuu silti 
yhtenevä kokonaiskuva. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 38-40.) Kosketuspisteitä voi olla 
tuhansia ja jotka riippuvat useista eri tekijöistä kuten tuotevalikoimasta, kohdesegmen-
tistä, paikannuksesta, kilpailusta, hinnasta, jakelusta, pakkauksesta, työntekijöistä, mark-
kinoinnista ja brändistrategiasta (Sharma 2016: 3). 
Asiakaskokemuksen personointi verkon välisessä ja usein myös automatisoidussa vies-
tinnässä on haasteellista. Personoinnin ydinajatus on tunnistaa asiakaspersoona ja muut-
taa yrityksen omaa toimintaa hänen tarpeisiinsa soveltuviksi. Asiakastiedon hallinnan tär-
keys korostuu, kun asiakkaista halutaan tietää yhä enemmän ja nopeammin. Tämä on 
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myös yksi haasteista, sillä pelkästään perustietojen päivittäminen asiakashallintajärjestel-
mään on yrityksille työlästä ja näiden tietojen oikeellisuutta on hankala ylläpitää. (Gerdt 
& Korkiakoski 2016: 40.) Asiakastiedon hallinnan avulla yritykset pyrkivät aktiivisesti 
etsimään keinoja ratkaisemaan asiakkaidensa ongelmia ennen niiden eskaloitumista 
isommiksi ongelmiksi. Asiakaskokemuksen asiantuntijat odotettavatkin palveluyrityk-
sien lisäävän lähivuosina ennakoivaa analytiikkaa tunnistaakseen ja ratkaistaakseen asi-
akkaidensa ongelmia ja luodakseen siten merkittävää asiakaskokemusta. (Temkin Group 
2017.)  
Sujuva asiakaspalvelu vaatisi, että yrityksen asiantuntijoita tulisi voida hyödyntää mah-
dollisimman nopeasti, jolloin vaikeatkin kysymykset saataisiin hoidettua nopeasti. Tämä 
tuo haasteita sisäisten prosessien suunnittelussa ja työkalujen kehittämisessä. Nämä ovat 
perusasioita, joiden parissa monet yritykset vielä kamppailevat. (Gerdt & Korkiakoski 
2016: 40-41.)      
4.6 Asiakaskokemuksen mittaaminen ja mittausmalli 
Jotta asiakaskokemuksen kehittäminen ei jäisi vain puheeksi, täytyy sen kehittymistä seu-
rata, jolloin saadaan tietoa siitä, tehdäänkö asioita oikein. Mittarit ja mittaaminen ovat 
kehitystyön työkaluja, joiden käyttö kannattaa aloittaa mahdollisimman pian jo muutos-
työn alussa, jolloin saadaan tietoa myös varhaisesta lähtökohdasta. Aluksi on tärkeää 
myös kertoa työntekijöille asiakaskokemusta ja sen mittaamisen merkityksestä sisäisen 
hyväksynnän saavuttamiseksi. Mittareihin ja mittaamiseen liittyviä ratkaisuja tulee tar-
kastella aina asiakkaan näkökulmasta, ei henkilökunnan omien kokemuksien ja mielty-
myksien pohjalta. Yrityksen toiminnan kehittämiselle asiakkaan kokemuksen mittaami-
nen ja tuloksien ymmärtäminen ovat kriittistä. Tulee myös huomata, että asiakaskoke-
muksen mittaaminen ei tarkoita samaa kuin asiakastyytyväisyyden mittaaminen. Yrityk-
sen tulee tarjota asiakkailleen selkeät ja helpot tavat palautteen antamiselle. (Gerdt & 
Korkiakoski 2016: 157, 159.) 
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Asiakaskokemuksen mittaamisessa ratkaisevia tekijöitä ovat seuraavat osa-alueet; ke-
neltä kysytään, mitä kysytään, milloin kysytään ja missä kanavassa. Kuluttajakaupassa 
kokemuksesta kysytään tyypillisesti asiakkaalta, mutta yritysmyynnin toimintaympäris-
tössä on tärkeää operatiivisen yhteyshenkilön lisäksi saada palautetta myös päätöksen te-
kijöiltä, jotka työskentelevät organisaation johdossa. Se keneltä kysytään vaikuttaa siihen, 
millaisia kysymyksiä esitetään. Kun kysymyksiä laaditaan, täytyy huomioida suunnitel-
missa myös se, milloin ja missä kanavassa kysymykset olisi parhainta esittää, jotta vas-
tauksien oikeellisuus olisi mahdollisimman hyvä. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 161-162.) 
Asiakaskokemuksen mittausmallin suunnittelu (ks. kuva 13) alkaa asiakkaan ostopolun 
kuvauksella. Ostospolun mallintaminen auttaa seuraavassa vaiheessa, jossa suunnitellaan 
ja määritetään asiakaskokemuksen mittarit ja mittausmalli. Tämän jälkeen laadittuja mit-
tareita ja malleja on hyvä pilotoida ennen varsinaista käyttöönottoa.  
 
Kuva 13. Mittausmallin suunnittelun vaiheet (Gerdt & Korkiakoski 2016: 162). 
Asiakaskokemusta ei ole tarpeen mitata jokaisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Useat ky-
selyt saattavat ärsyttää asiakasta ja vähentää lopulta vastausprosenttia niihin kysymyksiin, 
joihin olisi tärkeintä saada vastauksia. Lukuisat kyselyt tuottavat lisäksi paljon hyödyn-
tämätöntä tietoa, mikä vaikeuttaa ja hidastaa tärkeän tiedon käsittelemistä. Oleellisinta on 
kerätä tietoa vain niiltä osa-alueilta, joihin yritys on valmis tekemään tarvittaessa muu-
toksia. Hyvät mittarit eivät yksistään riitä, vaan yrityksellä tulisi olla suunnitelma siitä, 
miten tuloksia tarkastellaan ja niistä saatuja tietoja hyödynnetään läpi organisaation. 
(Temkin Group 2017.) 
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Aikaisemmat tutkimukset asiakaskokemuksen mittaamisesta ovat kohdistuneet pääasial-
lisesti B2C -liiketoimintaan. Asiakaskokemuksen mittarit ovat tyypillisesti melko yleis-
päteviä ja mittaavat asiakastyytyväisyyttä sekä sitä, suosittelisiko asiakas yritystä muille. 
Todella suosittu, mutta myös kritisoitu tapa asiakastyytyväisyyden mittaamiseen on asia-
kasuskollisuuden mittari NPS (engl. Net Promoter Score), jonka ideana on selvittää, mi-
ten todennäköisesti asiakas suosittelisi yritystä muille. Tämän mittarin ongelmana on se, 
ettei se kerro yritykselle, missä kosketuspisteessä asiakaskokemuksen ongelmat ovat 
etenkin silloin kun kohteena on B2B -liiketoiminta. B2B -liiketoiminnan asiakaskoke-
muksen mittaamista selvittäneet tutkijat suosittelevat, että yritykset muuttaisivat mittaris-
tonsa lähestymistapaa strategisempaan suuntaan eli kehottavat kysymään palvelusta pitä-
misen sijasta sitä, millaisia muutoksia palvelu sai aikaan. Kysymysten uudelleen asettelu 
auttaa yritystä muuttamaan tuotekeskeistä lähestymistapaa palvelukeskeisemmäksi.   
(Zolkiewski ym. 2017: 5-7.)    
4.6.1 Asiakaspolun määrittäminen 
Jotta mittareihin ja mittausmalliin saadaan varmasti yrityksen sisäisten mielikuvien si-
jasta asiakkaan näkökulma, alkaa suunnittelutyö määrittelemällä kaikki ne tapahtumat, 
kosketuspisteet, jolloin asiakas kohtaa yrityksen. Tulee huomioida, että kosketuspisteet 
eivät välttämättä mene lineaarisesti vaan kohtaamisia eri kanavien kautta saattaa tulla 
myös samanaikaisesti. Mittausmallissa tulisi erityisesti huomioida keskeisimmät koske-
tuspisteet, mutta ei kuitenkaan pelkästään vain niitä. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 163.) 
Asiakaspolun (engl. Customer Journey) mallintaminen on kasvattanut suosiotaan strate-
gisen johtamisen työkaluna. Asiakaspolun mallintamisen tarkoituksena on ymmärtää pa-
remmin organisaation asiakkaiden kokemuksia luomalla visuaalinen kuvaus tapahtuma-
ketjusta, jonka asiakas voi kohdata asioidessaan organisaation kanssa. Asiakaspolkuun 
listataan kaikki mahdolliset kosketuspisteet, joissa asiakas kohtaa yrityksen sen proses-
sien aikana. Tiedostamalla kosketuspisteet, organisaatio voi työskennellä jokaisen osas-
ton kanssa ideoidakseen kokonaisvaltaisesti parempaa palvelua asiakkailleen. Taktiikan 
tavoitteena on vuorovaikutusta parantamalla kehittää asiakaskokemusta jokaisessa kos-
ketuspisteessä. (Rosenbaum, Otalora & Ramírez 2016: 1-2.) 
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Asiakaspolkukartassa kosketuspisteet esitetään tyypillisesti vaakasuorassa prosessin ai-
kajanan mukaisesti. Aikajana olisi hyvä jakaa kolmeen aikajaksoon; ennen palvelua, pal-
velun aikana ja palvelun jälkeen. Ajalla ennen palvelua viitataan asiakaskokemukseen, 
jonka asiakas saa ennen varsinaista palvelutapahtumaa. Kun asiakkaan kosketuspisteet on 
sijoitettu kolmeen aikajaksoon, lisätään karttaan pystysuoraan akseliin toimintaan liitty-
vät strategiset kategoriat, jotka kohdistuvat kosketuspisteisiin. Yksi näkemys on, että 
asiakaspolkukarttaan määritettäisiin ainoastaan asiakkaan kosketuspisteet ilman pysty-
suoraista akselia. Tämä kartta mahdollistaa ymmärryksen asiakkaan kokemuspolusta, 
mutta on puutteellinen työkalu innovaatioiden edistämiseksi palveluympäristössä. Jotkut 
asiantuntijat kannustavat kehittämään asiakaspolkukarttaa siten, että pystysuorassa akse-
lissa ilmaistaan asiakkaan tuntemuksia kuten ajatuksia, uskomuksia ja tunteita, joita ei 
havaita suoraan. Tällaisen tunnekartan kyky auttaa ymmärtämään palvelujärjestelmän 
monimutkaisuutta on kuitenkin rajallinen. (Rosenbaum ym. 2016: 2.) 
Jotkut pitävät asiakaspolkukartan pystyakselia tilana, jonne voidaan sijoittaa lukematto-
mia toimintoja kuten suunnitelmat, asiakkaan tavoitteet, henkilökunnan tehtävät sekä 
brändin ja myynnin mahdollisuudet. Tämän ongelmaksi on koettu se, että kartta kasvaa 
pystysuuntaisesti ja siitä tulee yhtä monimutkaisempi, jolloin myös sekaannuksien mah-
dollisuus voi kasvaa. Pystysuorassa akselissa tulisi ottaa ennen kaikkea huomioon palve-
lujärjestelmän keskeiset osa eli kuvattaisiin, miten markkinointi, henkilöstö, toiminnot ja 
tietotekniikka voivat yhdessä ylittää asiakkaan odotukset jokaisessa kosketuspisteessä. 
(Rosenbaum ym. 2016: 2.) 
Syitä, miksi asiakaspolkukarttaa ei olla otettu yrityksissä strategisen johtamisen työka-
luksi on muun muassa se, että tutkijat ovat rakentaneet asiakaspolkukarttoja teoreettisesta 
näkökulmasta, mutta tutkimukset tarjoavat vain vähän käytännön esimerkkejä ja ohjeis-
tuksia. Lisäksi olettamus, että kaikki asiakkaat kokevat jokaisen kosketuspisteen yhtä tär-
keäksi omasta näkökulmastaan, voi tehdä kartan luomisesta haastavan. Myös pystyakse-
lin ymmärtäminen voidaan kokea haasteeksi, eli miten sen riippuvuussuhde kulkee läpi 
koko prosessin jokaisen kosketuspisteen. (Rosenbaum ym. 2016: 2-3.) 
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4.6.2 Mittarien ja mittausmallin laatiminen 
Mittareiden suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon liiketaloudelliset tavoitteet, tavoiteltu 
asiakaskokemus ja toiminnan tavoitteet. Asiakaskokemuksien mittarit voidaan siten ja-
otella esimerkiksi tulosmittareihin, kokemusmittareihin ja toiminnan mittareihin. Tulos-
mittareita määriteltäessä, jos ei ole mahdollista mitata suoraan liiketaloudellisia tuloksia, 
voidaan sen sijaan esimerkiksi mitata toimenpiteitä, jotka edeltävät ja ennustavat talou-
dellisia tuloksia. Kokemusmittareiden määrittelyssä huomioidaan asiakkaan kokemukset 
palvelun tehokkuudesta, helppoudesta ja herättämistä tunteista. Toiminnan mittareissa 
voidaan käsitellä esimerkiksi asiakaspalvelun jonotusaikaa ja tuen tarvetta tarkoituksena 
löytää yhteyksiä toimintojen ja saatujen tuloksien välillä. Yhdessä kokemusmittareiden 
kanssa saadaan selvyyttä siitä, miten toimintoja tulisi kehittää, jotta asiakaskokemus pa-
ranasi. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 164.) 
Mittarien avulla toiminnalle on mahdollista asettaa tavoitteita. Mittarien tulee vastata to-
dellisia tavoitteita, jotta tuloksia on mahdollista saavuttaa. Hyvän mittarin ominaisuuk-
sista voidaan listata viisi perusperiaatetta. Ensinnäkin mittarilla tulee olla selkeä yhteys 
organisaation tavoitteisiin ja strategiaan. Mittarin tulisi kattaa tavoitteet myös riittävän 
laajasti. Mittarit eivät saa myöskään olla liian monimutkaisia ja vaikeasti ymmärrettäviä. 
Jotta mittareiden tuloksia voidaan hyödyntää, mittareita asetetaan vain sinne, missä teke-
miseen ja tapahtumiin voidaan vaikuttaa. Tärkeä periaate on, että mittareita hyödynnetään 
organisaatiossa jatkuvan kehittämisen työkaluna. Kun tavoitteet, kriittiset menestystekijät 
ja mittauksen osa-alueet on määritelty, suorituksen arviointi- ja seurantajärjestelmän ra-
kentamista jatketaan päättämällä miten mitataan, mistä tiedot saadaan, miten ja kenelle 
tiedot raportoidaan, miten tunnuslukuja käytetään, millaiset tavoitearvot asetetaan kulle-
kin mitattavalle ulottuvuudelle ja miten poikkeamiin tullaan reagoimaan. (Iloranta & Pa-
junen-Muhonen 2015: 360, 374-375.) 
Hyvin laadittu mittausjärjestelmä auttaa hahmottamaan kuvan lopputuloksesta. Sen 
avulla voidaan myös nähdä käyttäytymisen ja mittaustulosten välillä oleva yhteys. Koska 
jokaisella organisaatiolla on omat toimintamallit ja -tavat, ei järjestelmää voida täysin 
kopioida toisilta vaan seurantajärjestelmä on aina rakennettava omien hankintatarpeiden 
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mukaisesti. Jos mittaristo ei tuo odotettuja tuloksia, ongelma saattaa johtua siitä, että yri-
tys mittaa vain helposti mitattavia asioita tai mittarit on kopioitu suoraan muualta. Myös 
se vääristää tuloksia, mikäli mitataan kaikkea mahdollista eikä välttämättä edes yrityksen 
tavoitteisiin liittyviä asioita. Mittareista koottavat raportit tulisi olla uskottavia ja ne pi-
täisi näyttää henkilöille, jotka voivat vaikuttaa. Poikkeamiin tulisi siis reagoida. Tuloksiin 
vaikuttaa myös, jos tietoja ei ole aikaa syöttää ajoissa. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 
2015: 361-363.) 
Laajan mittausjärjestelmän käyttöönoton sijasta asiakaskokemuksen mittaus voidaan 
aloittaa myös kokeilevasti. Suoraviivainen ja väliaikainen aloitusratkaisu tarjoaa yrityk-
selle tärkeitä tuloksia hankkeen ja strategian kehittämisen suhteen. Myös henkilökunnan 
on helpompi sisäistää ja oppia uutta toimintamallia suppeammalla kokonaisuudella. Työ-
kalut asiakaskokemuksen mittaamiselle olisi hyvä valita vasta varsinaisessa käyttöönot-
tovaiheessa. Silloin yrityksellä on jo tarkempi näkemys siitä, millaisia kohtaamisia tarjo-
taan eri kohtaamispisteissä ja millaisilla mittareilla niitä mitataan. Olennaisinta onkin mit-
tausmenetelmien valinnassa noudattaa asiakaspolkua. Työkaluna käytetyt vaihtoehdot ja 
teknologiat voivat olla esimerkiksi sähköposti, tekstiviesti, paperilomake, applikaatio ja 
puhelinsoitto. Pyrkimyksenä on saavuttaa mahdollisimman suuri vastausprosentti ja tie-
toa, jota voidaan hyödyntää toiminnan kehittämisessä. (Gerdt & Korkiakoski 2016: 172, 
175.)  
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tiedonhankintatekniikat, joilla haen aineistoa tutkimuskysymykseen, millaisia haasteita 
tietojärjestelmän käyttöönottoprojekteissa ilmenee, ovat haastattelu ja omien työkoke-
muksieni muistelu. Haastattelutyypeistä teemahaastattelu valikoitui järjestelmätoimitta-
jan projektipäälliköiden haastattelujen menetelmäksi, koska haastateltavia on vain kaksi 
ja he toimivat haastattelijan kollegoina tutussa ympäristössä. Omat muistelmani pohjau-
tuvat yli kuuden vuoden työkokemukseen alalla. 
5.1 Haastattelu 
Laadullisen tutkimuksen aineiston keruumenetelmänä voidaan käyttää haastattelua. Jotta 
haastatteluaineistoa voidaan käyttää osana tutkimusta, tulee määrittää vaatimukset aineis-
ton keruu- ja analyysitavalle, jotta niitä voidaan pitää systemaattisina. Tutkimuksissa käy-
tetään haastattelutyyppinä joko lomakehaastattelua eli strukturoitua haastattelua, teema-
haastattelua tai avointa haastattelua. (Tiainen 2017).    
Teemahaastattelu on haastattelumenetelmä, joka etenee vapaasti, mutta haastattelijan 
määrittelemien aihepiirien mukaisesti. Teemahaastatteluun valittu haastattelujoukko on 
tyypillisesti pieni, mutta aineistosta saatava tieto on syvällisempää. Koska teemahaastat-
telu etenee haastattelijan ja haastateltavan välisen keskustelun aikana, haastattelijan aihe-
piirin tuntemus ja vuorovaikutustaidot korostuvat. (Tiainen 2017.) 
Haastattelussa voidaan hyödyntää aineistolähtöistä tai teoriaperusteista lähestymistapaa. 
Aineistolähtöistä tapaa käytettäessä, haastattelu suoritetaan ilman ennakkoluuloja eli 
haastattelija ei ole jäsentänyt aihetta itselleen ennen haastattelua. Tämä menettelytapa on 
vaativa, sillä ilman perehtymistä on hankala esittää tarkentavia kysymyksiä. Teoriaperus-
teista lähestymistapaa käytettäessä haastattelija hyödyntää teoriasta saatuja käsitteitä ja 
jäsennysmallia. Pro Gradu -tutkielmissa suositellaan käytettäväksi teoriaperusteista lä-
hestymistapaa, koska se helpottaa aineiston analysointia ja lopputuloksen saavuttamista, 
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sillä teorian pohjalta muodostetaan käsitys siitä, mikä on tutkimuksen kannalta kiinnos-
tavaa ja mikä ei. (Tiainen 2017.) Suosituksien mukaisesti tässä tutkimuksessa haastattelua 
lähestetytään teoriaperusteisesti eli haastattelu suoritetaan vasta teoreettiseen viitekehyk-
seen tutustumisen jälkeen, jolloin haastattelijalle on muodostunut aiempien tutkimuksien 
pohjalta kehikko. 
Haastattelun tarkoituksena on saada tietoa haastateltavien todellisuudesta eli siitä, miten 
he ovat kokeneet asioiden tapahtuneen. Tutkimuksessa tulee huomioida virhelähteet, 
koska vastaukset perustuvat omiin havaintoihimme, joihin vaikuttavat havainnointiky-
kymme rajallisuus ja valikoivuus, muisti sekä taipumus liialliseen yleistämiseen ja ajat-
telun epäjohdonmukaisuuteen. Useamman tietolähteen avulla voidaan varmistaa aineis-
ton käyttökelpoisuutta. (Tiainen 2017.) Järjestelmätoimittajan kahta projektipäällikköä 
haastatellaan erikseen, jotta heidän vastauksensa perustuvat puhtaasti omiin kokemuksiin 
eivätkä he saa vaikutteita toistensa vastauksista. Vastauksista saatu yhteenveto esitetään 
molemmille, jolloin heidän on mahdollisuus vahvistaa ja täydentää toistensa kokemuksia. 
Lisäksi saatua aineistoa verrataan aiempien tutkimuksien tuloksiin. 
Järjestelmätoimittajan projektipäälliköiden teemahaastattelussa teoriaperusteisena 
lähestymistapana pidetään luvussa 4.5 esitettyjä elementtejä, joita yrityksien suositellaan 
tarkasteltavan. Nämä esitetyt elementit ovat käyttöönottoprojektin kohderyhmät, kanavat, 
personointi, asiakastieto ja yrityksen sisäiset työkalut. Haastattelut suoritetaan erikseen, 
joten projektipäälliköt eivät ole tietoisia toistensa vastauksista. Haastattelukutsun 
yhteydessä haastateltaville kerrotaan tutkimuksesta ja tutkimuskysymyksestä, johon 
haastattelulla haetaan aineistoa, mutta heitä ei pyydetä valmistautumaan erityisemmin 
haastattelua varten. Haastattelija ja haastateltavat ovat kollegoita keskenään ja 
asiaympäristö on molemmille tuttu, joten odotettavissa on oletettavasti luontevaa 
keskustelua. Haastattelun aikana haastattelija kirjoittaa muistiinpanoja sekä varmistaa, 
että jokaista elementtiä on tarkasteltu keskustelun aikana. Haastatteluiden jälkeen kun 
aineisto on analysoitu ja kirjoitettu puhtaaksi, tulokset käydään läpi yhdessä molempien 
projektipäälliköiden kanssa, jolloin haastattelijalla on mahdollisuus vahvistaa itselleen 
saatua aineistoa sekä mahdollisesti vielä saada uutta tietoa lisättäväksi aineistoon. 
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5.2 Laadullisen aineiston analyysi  
Aineiston analyysi pohjautuu tutkimuskysymykseen, koska tutkimuskysymys osoittaa 
sen, mihin vastausta etsitään. Laadullinen analyysi voidaan jakaa kolmeen työvaiheeseen. 
Ensimmäinen vaihe on aineiston kuvausta, jossa käsitellään saatua haastatteluaineistoa. 
Kuvausvaiheen prosessia ohjaa teoreettinen viitekehys sekä tutkimuskysymys, johon hae-
taan vastauksia. Seuraavassa vaiheessa luokitellaan kuvausvaiheesta saadut vastaukset. 
Luokat nimetään ja kuvaillaan. Tämän jälkeen haastattelusta saadut vastaukset sijoitetaan 
omiin luokkiinsa. Analyysin viimeisessä vaiheessa yhdistellään tietoa etsimällä luokkien 
välisiä yhteyksiä sekä määritellään luokittelun kokonaisuutta. Laadullisen aineiston 
analyysi on iteratiivista eli vaiheita toistetaan ja edellisiin vaiheisiin voidaan palata. (Ti-
ainen 2017.) 
Luokittelu on tyypillisesti laadullisen tutkimuksen tulos. Vastauksista laadittu luokittelu 
on yleisempi kuin saatu aineisto itsessään. Hyvän luokittelun piirteinä pidetään sitä, että 
se on laadittu ytimekkääksi eli siinä on rajallinen määrä ulottuvuuksia ja ominaisuuksia. 
Luokittelussa tulisi olla luokkia riittävästi, jotta kaikki oleelliset asiat tulevat niissä esiin. 
Luokat eivät saa olla päällekkäisiä. Luokittelun tulee olla kattava, jotta kaikki objektit 
ovat sijoitettavissa luokkiin ja kaikkien objektien tärkeimmät ominaisuudet tulevat esiin. 
Luokittelun tulee olla tarvittaessa myös laajennettavissa eli siihen on mahdollista lisätä 
uusia ulottuvuuksia ja ominaisuuksia. Hyvän luokittelun piirteenä on myös sen kuvaa-
vuus eli miten se kertoo objektien luonteen oleelliset piirteet. (Tiainen 2017.) 
Tutkimuksen haastatteluista saatu aineisto käsitellään laadullisen aineiston analyysin mu-
kaisesti. Järjestelmätoimittajan projektipäälliköiden teemahaastattelun jälkeen aineisto 
kuvataan ja luokitellaan niiden ulottuvuuksien mukaan, joita pidettiin haastattelussa teo-
riaperusteisena lähtökohtana eli luvussa 4.5 esitetyt kitkattoman asiakaskokemuksen ele-
mentit, jotka ovat kohderyhmät, kanavat, personointi, asiakastieto ja sisäiset työkalut. 
Luokittelu esitetään luvussa 6.1.1, jossa myös kuvataan saatuja tuloksia. Aineistossa esi-
tetään havainnollistavia otteita haastattelusta, joiden lisäksi tuon esiin myös omia muis-
tojani työvuosien ajalta. 
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5.3 Toimintatutkimus tutkimusmenetelmänä 
Toimintatutkimuksen (engl. Action Research) tarkoituksena on tutkimustietoa 
hyödyntäen kehittää ja muuttaa käytäntöä joko koko organisaation tai pienemmän 
yksikön tarpeesta. Näiden lisäksi tutkimukseen tuodaan tietoutta käytännön elämästä. 
Toimintatutkimuksen keskeisiä piirteitä ovatkin käytäntöön suuntautuminen ja 
ongelmakeskeisyys. Tutkimuksen aihe yleensä saadaan toimeksiantajalta ja se liittyy jo-
honkin käytännön ongelmaan tai kehittämistarpeeseen. Toimintatutkimus soveltuukin 
sellaisille alueille, joissa tutkimuksesta saatu tieto on hyödynnettävissä ongelmien rat-
kaisuissa. (Tiainen, Aittoniemi, Haukijärvi & Yli-Karhu 2015: 2-3.) Tutkimuksen toime-
ksiantaja haluaa selvittää käyttäänottoprojektiensa nykytilan ja kehittää niiden 
läpivientejä tehokkaammaksi. Lisäksi tutkija on huomannut yleistyneet keskustelut 
asiakaskokemuksen johtamisesta, minkä vuoksi tutkimuksessa huomioidaan myös 
asiakaskokemus yhtenä näkökulmana. Toimintatutkimus valikoitui tutki-
musmenetelmäksi sen käytäntöön suuntautumisen ja kehittämiskeskeisyyden vuoksi.   
Toimintatutkimus on sykleittäin etenevää. Jokaisen syklin aikana tutkittavaan toimintaan 
tehdään pieniä muutoksia ja niiden vaikutusta arvioidaan. Tämän vuoksi toimintatutki-
mus liittyy niin merkittävästi työ- ja toimintatilanteeseen. Toimintatutkimuksen tekijänä 
voi olla esimerkiksi organisaation oma työntekijä, joka laatii kehitysprojektistaan 
opinnäytetyön. Tutkijan tulee siis olla mukana organisaatiossa ratkaisemassa ongelmaa 
hyödyntäen teoriasta ja tutkimuksista saatavia käsityksiä ja ajattelumalleja. Tutkija kerää 
tutkimusaineistoa samalla kun yhteistyössä tutkittavien kanssa ratkaisee käytännön 
ongelmia. Tutkimuksen edellytyksenä on, että tuotteiden, työtapojen tai työyhteisön ke-
hittämisessä ja suunnittelussa hyödynnetään työntekijöiden tietotaitoa. (Tiainen ym. 
2015: 2-3.) Työskentelen yrityksessä osastolla, joka on vastuussa käyttöönottoprojektien 
läpiviemisestä. Käyttöönottoprojektien tehostaminen on yrityksessä laajempi kehityspro-
jekti, joka jatkuu vielä tämän opinnäytetyön päättämisen jälkeen. Tässä tutkimuksessa 
esitetään kehittämisprojektin alkuvaihetta eli se ei kata kaikkia toimintatutkimuksen 
syklejä. Toimin sekä tutkijan että työntekijän roolissa.   
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Toimintatutkimuksen lähtötilanteessa yleensä organisaation johto päättää ottaa apua 
tutkimustiedosta organisaatiossa havaitun ongelman tai kehityskohteen ratkaisemiseksi. 
Perinteisesti toimintatutkimusta tehdäänkin toiminnan kehittämisen yhteydessä ja otolli-
simmassa tapauksessa tutkimuksen tulosta tullaan myös hyödyntämään kohdeorgan-
isaatiossa. Jotta käytännön ongelmia voidaan ratkaista tutkimuksesta saatavan tiedon 
avulla, on sekä tutkijan että ongelmaan liittyvien ihmisten oltava mukana tutkimustilan-
teessa. Tutkijan ja tutkimukseen osallistuvien henkilöiden välinen vuorovaikutus on 
avainasemassa toimintatutkimuksessa. Lisäksi tutkijalla tulee olla ymmärrystä tutkimus-
kohteesta, jotta tulokset ovat vakuuttavampia eli hänellä on asiantuntijuutta, osaamista ja 
kokemusta aiheesta. Tutkijan tehtävänä on tuoda teoreettinen tietämys toimintat-
utkimuksen prosessiin. Yhteistyö, aktiivinen osallistuminen sekä käytäntöön suuntau-
tuminen ovat tutkimusprosessille tärkeitä ominaisuuksia. Ongelmanratkaisuun sekä 
seuraaviin kehittämishankkeisiin saadaan toimintatutkimuksen avulla järjestelmällinen 
kehys. Toimintatutkimuksen prosessin aikana voidaan tehdä muutoksia, mikä tekee siitä 
joustavan menetelmän. (Tiainen ym. 2015: 6-7.)  
Toimintatutkimus on sykleittäin etenevää ja kehitystä tapahtuu vähitellen, minkä vuoksi 
syklejä on tarpeen olla useampia. Yleensä tutkimus vaatii kaksi tai kolme kehityssykliä. 
Kussakin syklissä ratkaistaan pääasiallisen ongelman osaongelmia ja syklejä toistetaan 
niin kauan kunnes tavoitetaan toivottu tulos. Toimintaa ja sen vaikutuksia siis reflektoi-
daan. Toimintatutkimuksen etenemisestä voidaan tunnistaa kolme erilaista prosessimal-
lia; iteratiivinen prosessi, lineaarinen prosessi ja reflektiivinen prosessi. Iteratiivisessa 
prosessissa vuorottelevat ongelman tunnistaminen ja toiminta niin kauan kunnes lö-
ydetään ratkaisu. Lineaarisessa prosessissa tutkitaan tutkimussuunnitelman mukaisesti 
yksittäisen intervention kokeilua ja arviointia. Reflektiivisessä prosessissa etsitään rat-
kaisuja toimintamalleista aiheutuviin ongelmiin tutkimalla ihmisten toiminnan ja heidän 
toimintamalliensa välistä yhteyttä. (Tiainen ym. 2015: 8.) Tämä tutkimus etenee line-
aarisen prosessimallin mukaisesti. Alussa selvitetään käyttöönottoprojektien nykytila 
listaamalla käyttöönottoprojektin vaiheet sekä kartoittamalla käyttöönottoprojekteissa il-
menevät ongelmat ja haasteet. Tämän jälkeen tutkitaan, millainen asiakaspolkukartta 
voisi toimia työvälineenä käyttöönottoprojektien kehittämisessä. Lopuksi arvioidaan 
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asiakaspolkukartan toimivuutta ja arvion perusteella joko jatkokehitetään asiakaspolku-
karttaa tai hylätään se vaihtoehtona ja kokeillaan jotain toista lähestymistapaa. 
Sykli voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa määritellään 
nykytilanne sekä selvitetään, mitkä asiat vaativat kehittämistä ja mihin lopputulokseen 
halutaan päästä. Nykytilanteen kuvausta hyödynnetään ongelman määrittelyn lisäksi 
myös lopuksi arvioinnissa vertailukohtana. Toisessa vaiheessa suunnitellaan toiminta eli 
päätetään, miten ongelmaa lähdetään ratkaisemaan. Päätöksessä hyödynnetään tutkimus-
tietoa. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan suunniteltu toiminta. Tämän jälkeen kehit-
yssyklin neljännessä vaiheessa määritetään arviointikriteerit ja tehdään arviointi. Arvio-
intia varten tulee määrittää kohde, jota arvioidaan sekä selvittää, mistä saadaan tarvittavat 
arviointikriteerit. Lisäksi mietitään, miten tuloksia tullaan vertailemaan muihin 
tutkimuksiin. Arvioinnin varsinaisessa vaiheessa sitten kootaan aineisto, analysoidaan se 
ja evaluoidaan tulokset. Viimeisessä vaiheessa tunnistetaan opittu eli kuvataan tila, johon 
tutkimuksen kohteena ollut organisaatio on päässyt toimintatutkimuksen syklien jälkeen 
ja millaista uutta tietoa on onnistuttu saamaan tieteelliseen keskusteluun. Tutkimuksen 
kannalta oleellisinta on, että tutkija pääsee testaamaan teoriaa käytännössä ja siten mah-
dollisesti löytämään uusia ongelma-alueita, käsitteitä ja malleja jatkotutkimusta varten. 
(Tiainen ym. 2015: 9-10.) 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään toimintatutkimuksen kaksi ensimmäistä vaihetta eli 
nykytilanteen määrittäminen sekä toiminnan suunnittelu. Nykytilanteen määrittämiseksi 
listataan nykyisen käyttöönottoprojektimallin läpiviennin vaiheet ja roolitukset sekä su-
oritetaan järjestelmätoimittajan ja asiakkaan projektipäälliköiden haastattelut. Haastatte-
lun aineistosta saadaan selville käyttöönottoprojekteista ne asiat, jotka vaativat kehit-
tämistä. Tutkimustietoon pohjautuen laaditaan asiakaspolkukartta työvälineeksi, jonka 
avulla käyttöönottoprojekteja voidaan kehittää ja asiakaskokemusta parantaa. Laajuuden 
vuoksi opinnäytetyö päättyy tähän vaiheeseen. Seuraavaksi tutkimus etenisi 
asiakaspolkukartan toteuttamiseen ja sen toiminnallisuuden arviointiin. Asiakaspolkukar-
tan mallintaminen voi vaatia useamman syklin. Lopulta kun ollaan saavutettu tavoiteltu 
tulos, toimintatutkimuksesta opittu tieto kuvataan.            
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6 TULOKSET 
Tässä luvussa esitetään vastaukset tutkimuskysymyksiin, joita tässä tutkimuksessa on 
kaksi. Ensimmäinen tutkimuskysymys on, millaisia haasteita tietojärjestelmän käyt-
töönottoprojektissa ilmenee. Tähän kysymykseen aineistoa saatiin haastattelun avulla. 
Toinen tutkimuskysymys on, millainen asiakaspolkukartta olisi hyödyllinen käyttöönot-
toprojektien ja asiakaskokemuksen kehittämisen työvälineenä. Asiakaspolkukartan 
mallintamisessa hyödynnetään teoreettisesta viitekehyksestä saatavia ohjeistuksia. En-
simmäisestä tutkimuskysymyksestä saatua aineistoa hyödynnetään asiakaspolkukartassa.     
6.1 Käyttöönottoprojektien haasteet 
Taulukossa (taulukko 1) esitetään yhteenveto projektipäälliköiden listaamista käyttöönot-
toprojektien haasteista, jotka kerättiin teemahaastatteluiden aikana ja joita myöhemmin 
vielä täydennettiin palaverissa, johon osallistuivat molemmat projektipäälliköt. Taulukon 
jälkeen saatu aineisto kuvataan yksityiskohtaisemmin.   
Taulukko 1. Järjestelmätoimittajan kokemat haasteet käyttöönottoprojekteissa. 
Elementti Haasteet 
Kohderyhmät - muutosvastarinta uusiin ohjelmiin 
- asiakas ei ole resursoinut tarpeeksi henkilöitä projektiin 
- asiakas ei ole nimennyt projektin vastuuhenkilöitä 
- vastuu tehdä päätöksiä puuttuu tai ne on henkilöillä, jotka 
eivät ole mukana projektissa 
- asiakkaan henkilövaihdokset projektin aikana 
- epäselvyydet, mikä palvelu sisältyy käyttöönottoprojektiin 
Kanavat - epävarmuus siitä, saadaanko kaikille asianosaisille lähetettyä 
aina oikeat viestit 
- viestinnän sekavuus, koska monia yhteydenottokanavia, eri 
yhteyshenkilöitä, pitkiä sähköpostiketjuja 
- toimittajalta tarvittaisiin lisää ohjeita ja opastusta esim. kon-
versioista ja tietojen tarkistamisesta 
Personointi - asiakkaan sisäiset prosessit ovat muutoksessa samaan aikaan 
- asiakas odottaa, että saa heti käyttövalmiin tuotteen (vaatii 
määrityksiä) 
- saada asiakas ymmärtämään, mitä käyttöönotto vaatii 
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Elementti Haasteet 
- projektipäällikön henkilökohtaiset ominaisuudet (mm. kiltteys 
ja joustavuus) 
- koulutuksien myynti asiakkaalle välillä haastavaa 
- järjestelmän pääkäyttäjien nimeäminen (tekninen ja 
sisällöllinen pääkäyttäjä) 
Asiakastieto - projektin alussa asiakkaan projektiryhmän vallan ja vastuun 
perusteellinen selvittäminen 
- yrityksen, johdon, projektiryhmän sitoutumisen ja motivaation 
selvittäminen 
- taustatietojen kerääminen alussa (asiakkaan lähtötilanne) 
- projektin yhteyshenkilö ei välttämättä tiedä vastauksia käyt-
töönotossa tarvittaviin tietoihin 
- asiakkaan monimutkainen lähtötilanne (konversiot, toimin-
tamallien yhtenäistäminen järjestelmän kanssa)  
Sisäiset 
työkalut 
- kunnollisten projektinhallintatyökalujen puute 
- työkalua tiedon jakamiseen asiakkaan kanssa 
- sisäisten työkalujen käytön koordinointi ja ohjeistukset puut-
teellisia 
- dokumentaation ylläpitäminen ajantasalla haastavaa 
- haastavaa saada yrityksessä sisäisesti vastauksia kollegoilta 
- yrityksen sisäisten projektiryhmän palavereiden vähäisyys 
- määrittelemättömät sisäiset prosessit ja vastuualueet 
- ajanpuute 
- henkilöstöresurssit 
- henkilövaihdokset projektin aikana, työnjatkuvuuden helpotta-
minen  
 
Kohderyhmää tarkasteltaessa projektipäälliköt listasivat haasteiksi toisinaan käyt-
töönoton aikana ilmenevän muutosvastarinnan uusia ohjelmia kohtaan. Muutosvastarin-
nan taso vaihtelee sen ollessa välillä pienenpää ja toisinaan suurempaa. Etenkin niissä 
käyttöönotoissa, joissa siirrytään vanhasta järjestelmästä uuteen, tapahtuu käyttäjien 
keskuudessa luonnollisesti vertailua vanhan järjestelmän ominaisuuksiin. Esimerkiksi jä-
rjestelmästä saatavat raportit näyttävät erilaisilta ja niissä voi olla pieniä sisällöllisiä 
eroavaisuuksia, mikä vaatii totuttelua. Kun on totuttu tekemään asiat tietyllä tavalla, 
uusien ohjelmien ja toimintatapojen sisäistämiseltä vaaditaan enemmän. Vanhan ja uuden 
järjestelmän ominaisuuksien vertailua esiintyy vielä käyttöönoton jälkeenkin ylläpitovai-
heessa koulutuksissa tai loppukäyttäjien ollessa yhteydessä asiakastukeen. 
Muutosvastarinta on henkilökohtaista, koska siihen vaikuttaa jokaisen omat 
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mieltymykset. Työskennellessäni asiakastuessa esimerkiksi erään asiakkaan kaksi käyt-
täjää suhtautuivat aluksi täysin eri tavalla uusiin ominaisuuksiin toisen kehuessa niiden 
toimivan paremmin kun taas toinen käyttäjistä toi vahvasti esiin mielipidettään siitä, että 
edellinen järjestelmä oli parempi. Yhteistyö sujui jouhevammin käyttäjän kanssa, joka ei 
harannut muutosta vastaan.      
Keskustelussa nousi esiin myös havainto siitä, että joskus asiakkaan projektipäällikkönä 
toiminut henkilö on ollut epäröivä tekemään päätöksiä tai hänellä ei ole ollut niiden 
tekoon riittäviä valtuuksia. Päätökset voivat liittyä esimerkiksi siihen, kun päätetään siitä, 
millä tavalla järjestelmän ominaisuuksia hyödynnetään ja millaiset käyttöoikeudet erilai-
sille käyttäjäryhmille määritetään. Vastuu tehtävistä päätöksistä saattaa olla kokonaan 
henkilöillä, jotka eivät ole mukana projektissa. Päätöksien odottelu hidastaa ja hankaloit-
taa projektin etenemistä, sillä tietoja tarvitaan sisällön määrittämisessä. Haasteita käyt-
töönoton aikana tuo etenkin silloin, jos asiakas ei ole ollenkaan sisäisesti nimennyt pro-
jektiin selkeästi vastuuhenkilöitä, jotka tekevät päätöksiä.  
Asiakkaan omien resurssitarpeiden määrittäminen projektin alussa on haastavaa. Joskus 
asiakas ei ole resursoinut projektissa oleville henkilöille riittävästi aikaa projektiin, mikä 
vaikuttaa etenemiseen. Tyypillistä on, että käyttöönottoprojektissa olevien henkilöiden 
arki jatkuu käyttöönoton aikana, jolloin heidän tulee suoriutua myös muista työ-
tehtävistään. Henkilövaihdokset vaikuttavat myös projektin kulkuun, koska projektiry-
hmän ulkopuolelta tulevan täytyy päästä ajantasalle projektin tilasta tutustumalla projek-
tisuunnitelmaan sekä kartoittamalla, mitä ollaan jo tehty ja mitä tullaan vielä projektissa 
tekemään. Perehdyttämistä voi viivästyttää sairastumiset tai muut samanaikaiset lin-
jatehtävät. Erään käyttöönottoprojektin aikana järjestelmälle nimetty pääkäyttäjä siirtyi 
toisiin tehtäviin. Kun hänen oli tarkoitus perehdyttää seuraajaansa, hän sattui sairastu-
maan, mikä vaikutti aikatauluun. Henkilöstövaihdoksen sujuvuuteen vaikuttaa henkilön 
työkokemus organiaatiossa tai vastaavissa tehtävissä.  
Käyttöönottoprojektin aikana ilmenee toisinaan myös epäselvyyksiä siitä, mitkä kaikki 
palvelut sisältyvät käyttöönottoprojektin aikaiseen palveluun esimerkiksi sisällön 
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tuottamiseen liittyen. On myös huomattu, että allekirjoitettujen sopimuksien sisältöä ei 
ole välttämättä täysin tiedostettu, minkä seurauksena jotkin sopimuksessa olevat kohdat 
saattavat tulla yllätyksenä asiakkaalle käyttöönoton aikana. Esimerkiksi erään käyt-
töönottoprojektin alussa oli suositus koulutuksien määrästä ja niille esitetty alustava 
hinta-arvio. Koulutuksen hintaan vaikuttaa koulutukseen osallistuneiden henkilöiden 
määrä, mikä ilmoitetaan sopimuksessa. Järjestetyn koulutuksen loppusumma yllätti 
asiakkaan, sillä hän muisti alustavan hinta-arvion, eikä vahvistetun sopimuksen tietoa.    
Kanaviin liittyen koettiin projektin aikana useat yhteydenottokanavat, eri yhteyshenkilöt 
ja pitkät sähköpostiketjut aiheuttavan viestinnän sekavuutta. Joskus projektipäälliköt tun-
tevat epävarmuutta siitä, saadaanko varmasti kaikille asianosaisille lähetettyä oikeat vi-
estit tai kalenterikutsut. Eräässä käyttöönottoprojektissa järjestelmätoimittajan projek-
tipäällikkö unohdettiin kutsua asiakkaan järjestämään projektipalaveriin, jolloin projek-
tipäällikkö joutui kiireellisesti järjestämään kalenterivarauksiaan uudelleen saadessaan 
kutsun. Myös vanhojen viestien tai viestiketjujen etsiminen ja välittäminen uusille 
yhteyshenkilöille tuo sekavuutta. Toisinaan asiakas saattaa esittää useamman henkilön 
projektin aikaisen viestinnän vastaanottajaksi. Näin tapahtui yhdessä käyttöönottoprojek-
tissa, jossa asiakas halusi varmuuden vuoksi saada projektiin liittyvän viestinnän 
vastaanottajaksi mahdollisimman monen organisaatiossaan työskentelevän henkilön. Li-
ian suuret viestintäryhmät ovat haasteellisia ja aiheuttavat sitä, että useat henkilöt ottavat 
kantaa asioista, mutta vastaavasti selkeä vastuunottaminen heikentyy.  
Toisinaan projektiin nimetty yhteyshenkilö ei välttämättä tiedä vastauksia kysymyksiin, 
joita toimittaja tarvitsee. Kun vastauksia etsitään, tieto saattaa hukkua matkalla ja jäädä 
kokonaan saamatta projektin edetessä. Myös tietyn tiedon etsiminen sähköpostiketjuista 
on vaikeaa. Haastavaa on, kun kaikesta vietinnästä ei ole saatavana kokonaiskuvaa eli 
selkeää lokia. Vaatisi täsmällistä kirjanpitoa kysymyksistä, joita on esitetty ja joihin 
odotetaan vielä vastauksia tai päätöksiä esimerkiksi tiettyyn päivämäärään mennessä. 
Projektipäälliköt myöntävät, että kaikkea tietoa ei tule kirjattua ylös vaan ne ovat vain 
projektipäälliköllä itsellään tiedossa. Myös valmiita asiakkaille välitettäviä ohjeistuksia 
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kaivattaisiin enemmän. Tarvitaan esimerkiksi toimittajan puolelta lisää ohjeita ja opas-
tusta konversioista ja tietojen tarkistamisesta, mikä mahdollisesti vähentäisi projektipääl-
liköille esitettäviä tiedusteluita. Myös muutama asiakas on esittänyt vastaavan toiveen. 
Personointiin vaikuttaa asiakkaan ominaisuudet, lähtötilanne ja odotukset. Haastattelu-
issa nousi esiin havainto, että joskus asiakas olettaa järjestelmän olevan heti käyttövalmis 
ja yllättyy työmäärästä, mitä käyttöönottoprojekti lopulta vaatii. Tähän vaikuttaa mie-
likuvat aiemmista ohjelmistoista, joiden ominaisuudet ja käyttöönotot olivat erilaisia. 
Projektipäällikkö muisteli sitä, miten asiakkaat ovat käyttöönotossa kertoneen hänelle 
edellisen järjestelmän käyttöönotosta, jossa määrityksiä ei tarvinnut tehdä niin paljon. 
Laajan tietojärjestelmän käyttöönoton valmistelut vaativat aikaa sekä resursseja myös 
asiakkaalta, jotta ohjelmia voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Asiakkaan 
toimintatavat tulisi yhtenäistää uuden järjestelmän kanssa, mikä vaatii asiakkaan osalta 
suunnitelmallisuutta ja osallistumista. Haasteita käyttöönottoon tuo myös se, että asiak-
kaan sisäiset prosessit ovat muutoksessa samaan aikaan. Projektipäällikkö kuvaili tämän 
aiheuttavan käytännössä sitä, että asiakkaalla ei aina ole tiedossa, kuka tekee mitäkin ja 
miten prosessit etenevät, mistä johtuen toimintamallien yhteensovittaminen järjestelmän 
kanssa vaikeutuu. Ja koska muutokset eivät ole vielä vakiintuneita, muutoksia voi tapah-
tua hyvin nopeasti. Keskusteluissa nousi myös esille huomio toimittajan projektipäällikön 
kiltteydestä ja ehkä jopa liiallisesta joustavuudesta projektin aikana, mikä vaikuttaa pro-
jektipäällikölle kertyvään työmäärään, vaikka tuottaakin toisaalta parempaa 
asiakaskokemusta. Pitkien käyttöönottojen aikana asiakas helposti henkilöityy yrityksen 
projektipäällikön kanssa, minkä seurauksena käyttöönoton päättyessä siirtyminen yhtey-
denotoissa asiakastukeen toisinaan pitkittyy. Asiakas helpostuu lähestyy tukipyynnöissä 
tuttua projektipäällikköä ja projektipäällikkö kokee epämukavaksi välittää yhteydenottoa 
eteenpäin.     
Projektipäälliköt nostivat esiin huomion, miten sopimuksissa on haastavaa määrittää tule-
van konversion laajuutta ja sen sisältöä, sillä ei ole tiedossa, miten asiakas on käyttänyt 
aiempaa järjestelmää ja millaisessa muodossa tiedot ovat. Konversion vaativuus tarken-
tuu yleensä vasta konversion aikana, kun tietoja siirretään ohjelmista toisiin. Asiakkaalla 
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saattaa olla käytössään hyvin erilaisia ohjelmia, joihin tulee myös saada uusi järjestelmä 
synkronoitua.  
Sopimusvaiheessa suositellaan koulutuksien määrää, mutta niiden ostaminen on asiak-
kaalle vapaaehtoista. Koulutuksien myynti on välillä haasteellista, mikä saattaa aiheuttaa 
sen, että käyttäjät eivät saa riittävästi koulutusta ohjelmien käytöstä. Tämä saattaa jat-
kossa heijastua yhteydenottoina asiakastukeen. Koulutuksen puute voi myös aiheuttaa 
väärinkäsityksiä ohjelman toimivuudesta, mikä taas vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen. 
Työvuosieni aikana asiakastuessa työskennellessäni havaitsin tämän, sillä uusilta asiak-
kailta tuli enemmän yhteydenottoja, jotka eivät ottaneet koulutuksia käyttöönoton aikana 
riittävästi tai ei ollenkaan. Kun järjestelmän pääkäyttäjällä on rajallinen tieto ja osaaminen 
ohjelmista, saattaa se näkyä myös loppukäyttäjien yhteydenotoissa ja julkisissa keskuste-
luissa. Loppukäyttäjiltä saattoi tulla asiakastukeen esimerkiksi palautetta ja kehit-
ystoiveita sellaisista ominaisuuksista, jotka ovat jo saatavilla tai ominaisuusksista, jotka 
ovat asiakkaan itse muokattavissa.  
Asiakkaat helposti mieltävät, että tietojärjestelmä vaatii ohjelmistojen pääkäyttäjältä 
nimenomaan teknistä osaamista. Yrityksen tuotteiden osalta pääkäyttäjä tarvitsee en-
emmän tuntemusta pikemminkin organisaation sisällöllisestä tiedosta kuten prosesseista 
ja työtehtävistä. Sisältö, jota järjestelmään syötetään vaikuttaa siihen, miten järjestelmää 
tullaan käyttämään. Järjestelmälle tarvitaan sisällöllinen pääkäyttäjä, joka pystyy koordi-
noimaan ohjelmiston käyttöä, ei vain teknisiä asioita. Sisällöllisen pääkäyttäjän merkitys 
korostuukin etenkin käyttöönottovaiheessa.  
Asiakastietojen saaminen projektia varten on koettu haasteelliseksi. Mahdollisimman pe-
rusteellinen kuvaus lähtötilanteesta auttaa suunnittelemaan tietojärjestelmän käyttöönot-
toa. Projektipäälliköt kokevat, että tietoa asiakkaan projektiryhmän vallasta ja vastuusta 
pitäisi saada projektin alussa enemmän. Myös yrityksen, johdon ja projektiryhmän si-
toutumista ja motivaatiota olisi hyvä selvittää alussa. Asiakkaalla saattaa olla jo ennen 
järjestelmän hankintaa käytössä erilaisia ohjelmistoja ja käyttöönoton aikana tiedot kon-
vertoidaan uuteen ohjelmaan. Konversiot saattavat olla toisinaan hyvinkin haastavia ja 
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pitkäkestoisia. Konvertoitujen tietojen tarkistaminen on työlästä eikä kaikkea voida tar-
kistaa läpi, minkä seurauksena joskus tietoja täytyy korjata jälkikäteen. Projektipäälliköt 
myös kokevat haastavaksi sen, milloin voidaan todeta konversion aikana, että jonkin 
haasteellisen tietokokonaisuuden siirto ei sisälly käyttöönottoprojektiin vaan se voitaisiin 
tehdä erillisenä maksullisena lisätyönä.  
Yrityksen sisäisistä työkaluista keskusteltaessa nousi esiin se, että projektin sujuvuuteen 
vaikuttaa merkittävästi myös toimittajan omat sisäiset prosessit ja työkalut. Kun yrityksen 
sisäiset prosessit eivät ole täysin standardoituja, epäselvyyksiä aiheutuu esimerkiksi 
vastuualueista. Silloin kysymyksiä välitetään henkilöltä toiselle, mikä pidentää 
vastauksen saamiseen kuluvaa aikaa. Sisäisten järjestelmien ja työkalujen käyttö tulisi 
olla suunniteltu kokonaisuutena, sillä työkalujen käytön puutteellinen koordinointi ja va-
jaat ohjeistukset hidastavat työskentelyä. Dokumentaation ylläpitäminen koetaan myös 
haastavaksi. Tarvetta olisi tehokkaaseen projektinhallinnan työkaluun, joka helpottaisi 
projektipäälliköiden työtä merkittävästi. Työkalusta olisi apua esimerkiksi silloin kun 
projektipäälliköllä on useampi käyttöönottoprojekti menossa samaan aikaan ja hänen 
tulisi voida seurata ja suunnitella esimerkiksi konvertoijien ja kouluttajien aikataulutuja 
tarkasti. Pohdintaa oli myös tiedon jakamiseen tarkoitetusta yhteisestä alustasta, johon 
asiakkaalla olisi myös pääsy. Tämä auttaisi vähentämään dokumenttien lähettämistä 
sähköpostitse.  
Dokumentoinnin ja tiedon jakamisen merkitys korostuu etenkin tilanteessa, joissa projek-
tin aikana toimittajan puolelta tapahtuu henkilöstövaihdoksia. Jos käyttöönoton aikana 
konvertoidaan tietoja aiemmista järjestelmistä, suoritetaan ensin koekonversio, jonka 
hyväksymisen jälkeen toteutetaan vasta varsinainen konversio. Suositeltavaa on, että 
koekonversion tehnyt konvertoija tekee myös varsinainen konversion. Eräässä käyt-
töönottoprojektissa toimin vain varsinaisen konversion tekijänä, sillä koekonversion 
tehnyt kollega oli estynyt tekemään sitä ja aikataulu oli erittäin tiukka, jolloin hyppäsin 
nopeasti mukaan projektiin. Minun oli haastavaa tutustua toisen henkilön tekemiin 
koekonversion muistiinpanoihin ja tietoihin. Koekonversion teko antaa varmuutta varsi-
naista konversiota varten, minkä vuoksi konversiota tehdessäni käsittelin itselleni vierasta 
dataa. Samoin kouluttajan olisi hyvä pysyä samana läpi käyttöönottoprojektin. Eräässä 
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käyttöönottoprojektissa valitettavasti jouduttiin käyttämään olosuhteiden pakottamana 
kolmea eri kouluttajaa, mistä asiakas antoi palautetta. Mikäli henkilövaihdoksia tapahtuu, 
tuo haasteita tiedon välittäminen kattavasti seuraajalle, sillä aikaa perehtymiseen on ra-
jallisesti.  
Myös ajanpuutteen projektipäälliköt listasivat isoksi haasteeksi. Projekteja hoitavalla tii-
millä on välillä haasteellista toteuttaa myynnin tuloksia, sillä henkilöstöresurssit ovat ra-
jalliset ja asiakkaiden toiveet käyttöönottojen ajankohdista painottuvat usein samaan 
ajankohtaan vuotta. Toisinaan projektien aikana on haasteellista saada kollegoita kiinni, 
joilta pitäisi saada vastauksia spesifeihin kysymyksiin esimerkiksi liittyen tuoteke-
hitykseen tai teknisiin asioihin. Haastattelussa nousi myös esiin toive yrityksen omien 
sisäisten projektipalavereiden pitämisestä.     
6.2 Asiakaspolkukartan mallintaminen käyttöönottoprojektista 
Asiakaspolun mallintaminen aloitettiin yhdessä yrityksen projektipäälliköiden kanssa 
listaamalla kaikki käyttöönottoprojektin vaiheet siten, että niiden yhteydessä nimettiin 
myös jokaisen kosketuspisteen viestintäkanavat ja henkilöroolit, jotka ovat kontaktissa 
kosketuspisteen aikana. Haasteen toi se, että kaikki käyttöönotot eivät noudata täysin sa-
maa polkua, koska siihen vaikuttaa asiakkaan lähtötilanne. Esimerkiksi tietojen koekon-
versio ja varsinaisen konversio eivät välttämättä sisälly projektin kulkuun, jos asiakkaalla 
ei ole ennestään ollut aiempia ohjelmia käytössä. Mallinnus laaditaan pidemmän käyt-
töönottoprosessin kannalta, jolloin sitä voidaan hyödyntää muissa käyttöönottomalleissa 
karsimalla vaiheita pois. 
Kun lista käyttöönottoprojektin vaiheista oli valmis, lähdin tutustumaan erilaisiin inter-
netistä avoimesti löytyviin muiden yrityksien asiakaspolkukarttamalleihin, jotta sain in-
spritaatiota siihen, miten lähden rakentamaan yrityksen omaa asiakaspolkukarttaa. 
Lisäksi tutkin, millaisia ohjelmia on tarjolla asiakaspolkukarttojen tekoa varten. Olen ai-
kaisemmin käyttänyt Draw.io nimistä ohjelmaa kaavioiden mallintamisessa ja lopulta ar-
vioin sen soveltuvan hyvin kartan laatimisessa. Draw.io on ilmainen selaimessa toimiva 
65 
 
ohjelma, joka toimii Google Driven kanssa. Draw.io sisältää laajan kaaviokirjaston, jol-
loin omaan työhön voi lisätä valmiita elementtejä, mikä helpottaa ja nopeuttaa työsken-
telyä. Draw.ion valintaa puolsi lisäksi se, että sen käyttäminen on myös muille yrityksessä 
tuttua. 
Teoreettisessa osuudessa asiakaspolkukartan mallintaminen kuvattiin siten, että varsi-
nainen prosessi vaiheineen avataan vaakasuoraan. Kartta suositeltiin jakamaan kolmeen 
aikajaksoon, eli alussa kuvataan tapahtumat ennen palvelua, tämän jälkeen tapahtumat 
palvelun aikana ja lopuksi kuvataan tapahtumat palvelun jälkeen. Perustuen projektipääl-
liköiden kanssa laadittuun listaan käyttöönoton vaiheista, kartta käyttöönottoprojektin 
asiakaspolusta jakautuu suunnittelu-, hankinta-, aloitus-, välitoimitus-, lopullinen toimi-
tus- ja seurantavaiheisiin. 
Asiakaspolkukartan pystysuoraan akseliin sijoitetaan toiminnan kuvaus ja sen kehit-
tämiseen liittyvät kategoriat. Teorian mukaan tämän akselin tulisi ottaa huomioon erityis-
esti palvelujärjestelmän keskeisimmät osa-alueet kuten markkinointi, henkilöstö, toimin-
not ja käytettävä tietotekniikka. Tutustuessani erilaisiin asiakaspolkukarttoihin huomasin, 
että tähän akseliin oli lisätty hyvin vaihtelevasti erilaisia kategorioita. Kategoriat onkin 
hyvä valita aina yrityksen omien intressien ja strategian mukaan eikä suoraan kopioida 
toisten yrityksien malleista.  
Lisäsin käyttöönottoa kuvastavaan asiakaspolkukarttaan (ks. kuva 14) omiksi kategori-
oikseen kanavan, toiminnan, kontaktin, ennakoinnin ja mittarit. Ennakoi -kategoriaan si-
joitetaan ongelmia, joita toimittajan projektipäälliköt ovat kohdanneet käyttöönottopro-
jektien aikana. Poikkeuksena suunnitteluvaiheen ongelmia tiedustelin yrityksen myyn-
titiimiltä. Ennakoi -kategorian ongelmia tulisi pyrkiä estämään, vähentämään tai muutta-
maan keksimällä niihin ratkaisuja kuten teorian mukaan kuvattiin riskien hallinnassa 
meneteltävän. 
66 
 
 
Kuva 14. Asiakaspolkukartta tietojärjestelmän käyttöönottoprojektista. 
Teorian mukaan mittareiden suunnittelussa suositellaan ottamaan huomioon liiketalou-
delliset tavoitteet, tavoiteltu asiakaskokemus ja toiminnan tavoitteet. Mittarit voidaan esi-
merkiksi jaotella siten tulosmittareihin, kokemusmittareihin ja toiminnan mittareihin rii-
puen siitä, millaisia tuloksia mittareiden avulla pyritään saavuttamaan. Tulosmittareilla 
mitataan liiketaloudellisia tuloksia, kokemusmittareilla asiakkaan kokemuksia saamas-
taan palvelusta ja toiminnan mittareilla käsitellään tyypillisesti esimerkiksi tuen tarvetta 
ja vastausaikaa.  
Lukiessani teoriaa sain tietoa odotukset ylittävästä asiakaskokemuksesta. 
Asiakaskokemuksesta voidaan tunnistaa kolme eri tasoa; ydinkokemus, laajennettu 
kokemus ja odotukset ylittävä kokemus. Halusin tuoda ne korostaen kartan alapuolelle 
omiksi kategorioikseen, sillä mielestäni tämä jaottelu mahdollistaa selkeämmin 
asiakaskokemuksen kehittämisen suunnittelun.  
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6.3 Käyttöönottoprojektin vaiheet asiakaspolkukartassa 
Mallinnetun asiakaspolkukartan kategorioihin sijoitetaan sisältöä kategorian aiheen muk-
aisesti. Seuraavissa alaluvuissa esitän, millaista tietoa kuhunkin vaiheen kategorioihin 
voidaan esimerkiksi sijoittaa. Käytetyt esimerkit pohjautuvat tutkimuksen kohteena ol-
leen yrityksen käyttöönottoprojekteihin. Vaiheisiin on sijoitettu myös yrityksen projek-
tipäälliköiden käyttöönottoprojektien aikana kokemia ongelmia.  
6.3.1 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa kanavat, joista asiakas saa tietoa yrityksestä ja sen palveluista ovat 
alan messut, kollegat, www-sivut ja toimittajan myyntitiimi. Tässä vaiheessa toiminta 
liittyy asiakkaan järjestelmätarpeiden kartoittamiseen ja ohjelmatoimittajaan tutustum-
iseen. Kontaktina toimivat yrityksen myyntipäälliköt. Ongelmia, joita yritys voi tässä 
vaiheessa ennakoida liittyy asiakkaan kokemukseen kustannuksista ja asiakkaan nykyis-
estä järjestelmästä sekä teknisestä ympäristö, joka voi sisältää integraatioita eri ohjelmis-
toihin. Suunnitteluvaiheen mittareiden avulla yritys voisi esimerkiksi selvittää, kuinka 
helposti asiakas koki saavansa tietoa yrityksestä ja sen tuotteista. Lisäksi voidaan mitata 
yrityksen reagointiaikaa asiakkaan yhteydenottoon. Tulosmittareina suunnitteluvaiheessa 
voidaan esimerkiksi tutkia eri kanavien kautta saatujen myyntien määrää.     
6.3.2 Hankintavaihe 
Hankintavaiheessa pääsääntöisesti viestintä tapahtuu puhelun, sähköpostin ja videoneu-
vottelun välityksellä. Hankintavaiheessa laaditaan ja käsitellään tarjouspyyntö sekä 
välineuvotellaan tarjouksesta. Kun asiakas tekee päätöksen hankinnasta, laaditaan 
sopimukset sekä alustava projektisuunnitelma. Kontaktina asiakkaalle toimivat myynti- 
ja projektipäälliköt. Mahdollisia ongelmia, joita yritys voi kohdata hankintavaiheessa on 
asiakkaan toivomat aikataulut ja vaatimusmäärittelyt. Koulutuksien myyminen asiak-
kaille käyttöönoton aikana saattaa olla haasteellista. Koulutukset varmistaisivat järjest-
68 
 
elmän käytön tehokkuuden heti alusta alkaen. Mittareiden avulla voidaan esimerkiksi sel-
vittää asiakkaan tyytyväisyys hankintavaiheen läpiviemisestä ja yrityksen vastausajoista 
yhteydenottoihin.  
6.3.3 Aloitusvaihe 
Aloitusvaiheessa alkaa varsinaisesti järjestelmän käyttöönottaminen. Viestintäkanavina 
toimivat sähköposti ja puhelin, kontaktina on projektipäällikkö. Aloitusvaiheen aikana 
järjestetään myös projektin aloituspalaveri asiakkaan luona tai videoneuvotteluna. Alo-
itusvaiheessa nimetään projektipäälliköt ja vahvistetaan projektiryhmä. Hankinta-
vaiheessa laadittua alustavaa projektisuunnitelmaa päivitetään ja vahvistetaan. Alo-
itusvaiheessa suunnitellaan projektille tarkempi aikataulu, joka sisältää muun muassa 
mahdolliset konversiot toisesta järjestelmästä sekä ohjelman toimintojen esittelyt ja kou-
lutukset.  
Käyttöönottoprojektin alussa ongelmaksi saattaa muodostoa, jos asiakas ei ole resursoinut 
tarpeeksi henkilöitä käyttöönottoprojektiin eikä ole selkeästi nimennyt projektiin vastu-
uhenkilöitä. Asiakkaan sisäiset prosessit ovat muutoksessa käyttöönoton aikana, mikä 
vaikuttaa myös käyttöönottoon. Haasteita tuo myös yrityksen, johdon ja projektiryhmän 
sitoutumisen sekä motivaation selvittäminen. Tieto sitoutumisesta ja motivaatiosta auttaa 
projektipäällikköä tiedostamaan tulevan käyttöönoton etenemistä. Alussa on tärkeää 
saada selville asiakkaan projektiryhmän vallan ja vastuun taso sekä nimetä järjestelmälle 
tekninen ja sisällöllinen pääkäyttäjä. Lisäksi taustatietojen kerääminen asiakkaan lähtöti-
lanteesta projektin alussa vaatii paneutumista. Järjestelmätoimittajan olisi hyvä enna-
koida epäselvyyksiä, joita asiakas saattaa kokea siitä, mitkä kaikki palvelut sisältyvät 
käyttöönottoprojektiin. Ennakoitavana haasteena on myös saada asiakas ymmärtämään, 
mitä järjestelmän käyttöönotto vaatii. 
Koska aloitusvaiheessa luodaan pohja projektille, tästä vaiheesta on tärkeä kerätä tietoa 
asiakkaan kokemuksista, jotta saatujen tuloksien avulla on mahdollista kehittää tämän 
vaiheen menettelytapoja vieläkin paremmiksi. Tarkastelun kohteena olisi hyvä olla pro-
jektisuunnitelman laatiminen ja kokemukset sen sisällöstä.     
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6.3.4 Välitoimitus 
Välitoimitusvaiheessa viestintäkanavana toimii sähköposti, puhelut ja videoneuvottelut. 
Kontaktina toimii projektipäällikkö. Tässä vaiheessa toimintaan liittyy aikataulujen hal-
linnointia, projektin etenemisen seurantaa, raportointia ja viestintää. Välitoimitusvai-
heessa asennetaan tai toimitetaan asiakkaalle ohjelmat. Asiakas toimittaa aiemmasta jär-
jestelmästä saadun siirtodatan, jolle suoritetaan koekonversio, jonka jälkeen asiakkaalle 
toimitetaan koekonvertoitu kanta tarkistettavaksi. Lisäksi tähän vaiheeseen sisältyy käyt-
töönottokoulutuksia. Ennakoitavia ongelmia ovat muutosvastarinta uusia ohjelmia koh-
taan, epäselvyydet käyttöönottoon sisältyvistä palveluista, asiakkaan henkilövaihdokset 
projektin aikana ja konversioihin liittyvät haasteet. Mahdollisia haasteita ovat myös, jos 
asiakkaan projektiryhmällä ei ole riittäviä valtuuksia tehdä päätöksiä tai heiltä puuttuu 
tarvittavat tiedot järjestelmän määrityksien tekoon. On myös syytä huomioida se, että 
asiakkaan sisäiset prosessit saattavat elää muutosta samaan aikaan. Välitoimituksen ai-
kana voidaan mitata asiakkaan kokemuksia konversiosta, koulutuksien laadusta sekä pro-
jektin hallinnasta.   
6.3.5 Lopullinen toimitus 
Lopullisen toimituksen aikana viestintäkanavana toimii sähköposti, puhelut ja videoneu-
vottelut projektipäällikön kanssa. Lopullisen toimituksen aikana suoritetaan varsinainen 
tietojen konversio asiakkaan aiemmasta järjestelmästä sekä järjestetään koulutuksia. 
Tässä vaiheessa järjestelmä on asiakkailla jo tuotantokäytössä. Asiakkaan kanssa käydään 
läpi vielä hyväksymiskatselmoinnit, jonka jälkeen alkaa projektin päättäminen. Tässä 
vaiheessa ennakoitavat ongelmat ovat vastaavat välitoimitusvaiheen kanssa. Myös tässä 
vaiheessa voidaan mitata asiakkaan kokemuksia konversiosta, koulutuksien laadusta sekä 
projektin hallinnasta. 
6.3.6 Seuranta- ja ylläpito 
Seuranta- ja ylläpitovaiheessa viestintäkanavina toimivat yrityksellä käytössä olevat 
tukikanavat ja kontaktina asiakastuki ja mahdollisesti asiakkuuspäällikkö. Tässä 
70 
 
vaiheessa toiminta liittyy tuki- ja tuotekehityspyyntöihin sekä koulutuksiin. Seuranta- ja 
ylläpitovaiheessa ennakoitavia ongelmia ovat muutosvastarinta uusiin ohjelmiin ja asiak-
kaan siirto järjestelmätoimittajan projektipäällikön vastuulta asiakastuen piiriin. Tässä 
vaiheessa mittareiden avulla voidaan seurata asiakkaan yhteydenottojen määrää tukeen, 
tukipyyntöjen käsittelyaikaa sekä tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja koulutuksiin.  
Tulee huomata, että monet haasteet eivät ole sidoksissa vain tiettyyn käyttöönottoprojek-
tin vaiheeseen, minkä vuoksi niitä ei tule lokeroida liian mustavalkoisesti ja rajoittuneesti. 
Esimerkiksi viestinnän sekavuus, asiakkaan riittämätön resurssointi projektiin, hen-
kilövaihdokset projektin aikana sekä muutosvastarinta ovat haasteita, joita esiintyy läpi 
käyttöönottoprojektin. Myös järjestelmätoimittajan omat sisäiset haasteet seuraavat läpi 
projektin. Puutteelliset työkalut projektin hallinnassa ja tiedon jakamisessa sekä sisäisten 
työkalujen käytön koordinoimattomuus ja niiden vajaat ohjeistukset heikentävät työn 
tehokkuutta. Ajanpuute, henkilöstöresurssit ja -vaihdokset sekä sisäiset prosessit ja 
osoitetut vastuualueet ovat yleisiä työnkulkuun vaikuttavia tekijöitä.         
6.4 Asiakaskokemuksen kehittäminen 
Kartassa jokaisen vaiheen alapuolella on kategoriat asiakaskokemuksen kehittämistä 
varten. Ydinkokemukseen määritetään ne perustehtävät, jotka sisältyvät järjestelmän 
toimitukseen. Nämä tehtävät ovat välttämättömiä suorittaa, jotta asiakas saa järjestelmän 
käyttöönsä. Ydinkokemukseen määriteltyjen tehtävien tulee olla kunnossa eli kehitys 
lähtökohtaisesti tulisi alkaa aina tästä kategoriasta. Laajennetun kokemuksen kategoriassa 
palveluun suunnitellaan ja lisätään elementtejä, jotka tuovat asiakkaalle käyttöönoton ai-
kana enemmän arvoa. Kokemukset ylittävään kategoriaan suunnitellaan lisättäväksi sel-
laisia palveluelementtejä, jotka ylittävät asiakkaan odotukset. 
Järjestelmätoimittajan tarjoaman käyttöönottopalvelun ydinkokemukseksi voidaan 
määritellä projektisuunnitelman laatimisen, konversiot aiemmista järjestelmistä, ohjelm-
ien toimittamisen ja asennuksen sekä koulutukset ja tuotetuen. Laajennetun ja 
kokemukset ylittävän palvelun tulisi sisältää hedonistisia elementtejä. Vahvemman 
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asiakaskokemuksen saavuttamiseksi palvelun tulisi herättää tunteita ja mielikuvia. Palve-
lun tulisi yllättää asiakas ja luoda hänelle elämyksiä, jotta kokemus olisi mieleenpai-
nuvaa. 
Koska tietojärjestelmä on asiakkaalle merkittävä investointi, asiakkaan suhtautuminen 
hankintaa kohtaan on huomattavasti kriittisempi, sillä riskit ovat hänelle suuremmat. 
Tämän vuoksi asiakas haluaa tietää mahdollisimman paljon etukäteen. Järjestelmätoimit-
taja voi vaikuttaa asiakaskokemukseen suunnittelu- ja hankintavaiheessa kehittämällä 
tietämystään ja osaamistaan hankintaprosesseista, jolloin toimittaja voi tukea asiakastaan 
tarvittaessa tässä prosessissa. Tarkat sopimukset ja ehdot tukevat osaltaan myös asiak-
kaan kokemuksia yrityksestä. Nämä vaiheet luovat pohjan asiakassuhteen muodostum-
iselle ja antavat ensivaikutelman yrityksen tavasta toimia.  
Kun palveluna on tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti, toimittaja voi esimerkiksi kehit-
tää käyttämäänsä projektinhallintametodiaan. Selkeästi ja hallitusti etenevä projekti saa 
asiakkaan kokemaan käyttöönoton aikana varmuutta, mikä herättää luottamuksen tun-
netta järjestelmätoimittajaa kohtaan. Nämä tunteet auttavat ylläpitämään positiivista 
virettä käyttöönoton läpiviennin aikana.  
Myös kohtaamiset toimittajan ja asiakkaan välillä ovat merkittävä keino koetun arvon 
muodostamisessa. Asiakassuhteen syvyys korreloituu luottamukseen eli mitä syvempi 
asiakassuhde on toimittajan ja asiakkaan välille muodostunut, sitä enemmän luottamusta 
heidän välillään on. Kohtaamisista saadaan arvokasta tietoa käytettäväksi aina seuraavia 
kohtaamisia varten. Kehittääkseen tätä osa-aluetta, yritys voi tarjota esimerkiksi 
työntekijöilleen koulutusta asiakasviestinnästä ja -palvelusta. Yritys voi laatia 
työntekijöilleen esimerkiksi ohjeistuksia siitä, kuinka paljon ja millaista viestintää tulisi 
eri käyttöönottovaiheiden sisältää. Myös yrityksen henkilökunnan hyvinvointiin panosta-
minen on tärkeää, sillä motivoitunut ja jaksava asiakaspalvelija on perusedellytys, jotta 
tällaista kehittymistä on mahdollista saavuttaa. Lisäksi yrityksen tarjoamat hyvät 
työvälineet tekevät työstä mielekkäämpää. 
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Hankittavalla järjestelmällä tulee olemaan myös loppukäyttäjiä, jotka eivät ole olleet 
vaikuttamassa päätökseen hankinnasta. Nämä loppukäyttäjät ovat järjestelmän hank-
kineen organisaation asiakkaita, mutta koska tuote on järjestelmätoimittajan, tulee heihin 
suhtautua kuin toimittajan omiin asiakkaisiin. Koska yhteistyö jatkuu järjestelmän käyt-
töönoton jälkeen, toimittajan tulee vaalia suhdettaan asiakkaaseen. Loppukäyttäjien 
tyytyväisyys osaltaan varmistaa yhteistyön jatkumisen, minkä vuoksi asiakaskokemusta 
kehittääkseen toimittajan olisi hyvä tukea asiakastaan menestymään järjestelmän 
käytössä.  
Toimittajan tulisi miettiä keinoja, miten voisi auttaa asiakkaitaan välittämään parempaa 
asiakaskokemusta loppuasiakkailleen. Parhaiten loppuasiakkaiden asiakaskokemukseen 
järjestelmätoimittaja voisi vaikuttaa olemalla suorassa vuorovaikutuksessa heidän 
kanssaan, mutta loppukäyttäjien merkittävä volyymi tekee kuitenkin tällaisesta vuorovai-
kutuksesta haastavan. Järjestelmätoimittaja voi esimerkiksi luoda lisäarvoa asiakkaalle 
tukemalla heitä muutosvastarinnan kohtaamisessa ja sen ylittämisessä. Keinoina tässä 
voisi toimia toimittajan laatimat valmiit ohjeistukset, jotka asiakas voi tarjota loppukäyt-
täjilleen. Toimittaja voi neuvoa myös parhaimmat käytännöt loppukäyttäjien kouluttam-
isessa. Tiedustelemalla asiakkaan kuulumisia säännöllisesti voi toimittaja tehdä tarvitta-
via korjaavia toimenpiteitä, mikäli ilmenee epäkohtia, jotka ovat vaikuttaneet loppuasiak-
kaiden tyytyväisyyteen.              
Johdon sitoutuminen asiakaskokemuksen kehittämiseen on oleellista. Ilman johdon mo-
tivaatiota asiakaskokemuksen parantamista kohtaan ja sen sisällyttämistä osaksi 
liiketoimintaa, asiakaskokemuksen tuomat hyödyt jäävät saavuttamatta. Tavoitteellinen 
ja huolellisesti suunniteltu pitkänajanjakson kehitysohjelma asiakaskokemuksen paran-
tamiseksi auttaa johtoa seuraamaan kehitystä ja tekemään tarvittaessa muutoksia to-
teutuksessa, jotta tavoitteisiin on mahdollista päästä. Korjaavat toimenpiteet tulisivat pe-
rustua konkreettisiin havaintoihin, joita saadaan esimerkiksi kyselyjen ja tilastojen avulla.  
Alussa yritys voi strategisesti aloittaa laajennetun ja odotukset ylittävän kokemuksen 
lisäämisen vain tiettyihin kriittisiin vaiheisiin ja ajan kanssa lisätä ne lopulta myös muihin 
asiakaspolkukartan vaiheisiin. Mittariston avulla yritys voi arvioida palveluelementtien 
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vaikutusta ja saatujen palautteiden perusteella muuttaa niitä. Kategorioiden sisältöjen on-
kin tarkoitus kehittyä ja uudistua palautteiden perusteella. Voi olla myös mahdollista, että 
ajan kuluessa odotukset ylittävän kokemuksen elementtistä voi tulla laajennetun 
kokemuksen elementti ja laajennetun kokemuksen elementistä ydinkokemus. Tämä mah-
dollistaa asiakaskokemuksen jatkuvan kehittämisen lisäksi palveluiden uudistumisen 
asiakkaiden odotuksien mukaisesti. 
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7 DISKUSSIO 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia haasteita pitkään alalla ollut järjest-
elmätoimittaja on kohdannut tietojärjestelmän toimituksen ja käyttöönoton aikana. 
Tutkimuksen kohteena ollut tietojärjestelmä on tyypiltään laaja valmisjärjestelmäko-
konaisuus, jonka käyttöönottoprojekti on tyypillisesti pitkäkestoinen. Tietojärjestelmällä 
on paljon loppukäyttäjiä, jotka jakautuvat erilaisiin käyttäjäryhmiin. Järjestelmätoimi-
tuksen jälkeen asiakkaan ja toimittajan yhteistyö jatkuu tuotekehitys-, koulutus- ja tuki-
palveluiden muodossa. Koska kyseessä on valmisjärjestelmä, tutkimuksessa ei ollut 
tarpeen käsitellä muita ohjelmistotuotannon vaiheita kuin ainoastaan käyttöönottovaihe. 
Käyttöönotoissa ilmenneiden haasteiden lisäksi tutkimuksessa esitetään, millainen asia-
kaspolkukartta olisi mahdollisesti hyödyllinen käyttöönottoprojektien ja asiakaskoke-
muksen kehittämisen työvälineenä. 
7.1 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
Teoreettinen viitekehys tutkimuksessa pohjautui palveluhankintaan, IT-käyttöönottopro-
jektiin sekä asiakaskokemukseen. Teoria palvelusta hankinnan kohteena rakensi pohjan 
ymmärrykselle, miksi hankintoja lähtökohtaisesti tehdään. Tietojärjestelmä on organ-
isaatioille epäsuora hankinta, jonka tarkoitus on mahdollistaa ja tehostaa organisaation 
oman toiminnan toteuttamista. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys on mahdollistanut 
käytettävissä olevan tiedon määrän lisääntymisen ja tehokkaasta tiedonhallinnasta onkin 
muodostunut tänä päivänä yrityksille kilpailutekijä, jota myös jo teollisuuden lisäksi 
palvelualalla tavoitellaan. Palveluita pidetään usein hankalana hankintana, sillä palvelu 
on hankalammin määriteltävissä ja mitattavissa oleva kohde sen moniulotteisuuden 
vuoksi. 
Käyttöönottoprojekteja koskevassa teoriaosuudessa esitettiin, millaisia vaiheita järjest-
elmän käyttöönottoprosessi sisältää ja millaisia asioita olisi hyvä huomioida sen aikana. 
Käyttöönotossa on oleellisinta suunnitella selkeä etenemisprosessi, joka myös helpottaa 
muutoksen hallintaa, mikä on tärkeä osa käyttöönoton onnistumista. Lisäksi teoriassa 
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avattiin projektityön tyypillisimpiä haasteita, joita projektien aikana ovat useimmat or-
ganisaatiot kohdanneet. Projektityöhön liittyy aina riskien mahdollisuus. Ennakoimalla 
ongelmat, jotka voivat ilmaantua projektin aikana, voidaan pyrkiä minimoimaan 
epävarmuutta ja hallitsemaan muuttuvia olosuhteita. 
Asiakaskokemus on ajankohtainen teema keskusteluissa mediassa, mutta jonka käsitettä 
saatetaan liian herkästi käyttää kuvailemaan myös sellaista toimintaa, joka ei varsinaisesti 
liity asiantuntijoiden määrittelemään asiakaskokemukseen. Asiakaskokemusta käsittele-
vässä teoriaosuudessa määritellään, mitä on asiakaskokemus ja kerrotaan mistä se 
muodostuu. Asiakaskokemuksen avulla yritys voi kasvattaa palvelustaan saatavaa arvoa, 
mikä auttaa syventämään asiakassuhteita. Asiakaskokemus on etenkin nopeasti 
kasvavalla ohjelmistoalalla merkittävä kilpailuvaltti. Yleisesti ottaen Suomessa yritykset 
kyllä tiedostavat asiakaskokemuksen potentiaalisuuden, mutta eivät panosta ja sitoudu 
sen integroimiseen osaksi liiketoimintaansa tavoitteellisen kehitysohjelman avulla.          
7.2 Tulokset ja johtopäätökset 
Tutkimuksen tuloksena saatiin vastauksia siihen, millaisia haasteita järjestelmätoimitta-
jan projektipäälliköt ovat kohdanneet käyttöönottoprojekteissa. Tulokset saatiin teori-
aperusteisesta teemahaastattelusta. Haastattelun teoriaperusta pohjautui elementteihin, 
joita yrityksien suositellaan tarkasteltavan, kun aloittavat lähtötilanteensa kartoittamisen 
kehitystyön alussa. Nämä elementit ovat kohderyhmät, kanavat, personointi, asiakastieto 
sekä yrityksen sisäiset työkalut. Haastattelusta saatu aineisto luokiteltiin elementtien 
mukaan yhteenvedoksi taulukkoon ja sen lisäksi vastaukset kuvailtiin yksityiskohtaisem-
min. Käyttöönottoprojekteissa ilmenneiden ongelmien kartoittaminen kehittämis-
hankkeen alussa on tärkeää, sillä kartoituksen avulla saadaan tieto siitä, mihin asioihin on 
syytä kiinnittää huomiota ja löytää korjaavia toimenpiteitä. 
Kirjallisuuden mukaan epäsuorille hankinnoille, joita järjestelmäratkaisut ovat, on tyypil-
listä, että ne kohdistuvat organisaation sisällä eri käyttäjäryhmille, mistä johtuen ne ovat 
helposti hajanaisesti hallittuja. Hajanaisuuden vuoksi epäsuorien hankintojen johtaminen 
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ja raportointi on haasteellista. Erilaisista hankintojen kohteista palvelut on koettu usein 
hankalimmiksi, sillä palvelun määritys ja mitattavuus voi olla yllättävän haastavaa. Palve-
lulle on tyypillistä, että sen määrittelyyn liittyy subjektiivisia piirteitä.               
Haastattelussa yhdeksi käyttöönottoprojektien haasteeksi nimettiin muutosvastarinta 
uutta järjestelmää kohtaan. Teorian ja aiempien tutkimuksien mukaan muutoksenhallin-
nan ja sosiaalisen kontekstin tulisikin olla organisaatiossa tärkeässä roolissa osana hank-
inta- ja käyttöönottoprosessia. Kun muutoksenhallintaa koordinoidaan, saadaan uudet 
toimintamallit jalkautettua nopeammin käytäntöön. Tämä mahdollistaa sen, että 
muutoksilla haettavat hyödyt tulevat nopeammin saavutettavaksi. Muutoksen aikana 
johdon tarjoama tuki ja sitoutuminen on oleellinen tekijä muutosvastarinnan hillitsemis-
essä. Muita tekijöitä muutosvastarinnan kitkemisessä on varmistaa resurssien riittävyys, 
henkilöstön ja loppukäyttäjien osallistaminen muutoksen läpiviennin aikana sekä 
riittävästi viestiä projektin aikana siitä, miksi muutos on tarpeen tehdä eli mitä 
muutoksilla pyritään saavuttamaan. 
Johdon tulee sitoutua ja tarjota tukensa projektille, sillä sen tehtävä on myöntää resurssit 
projektin käyttöön ja tehdä vaadittavat päätökset. On suositeltavaa, että johto tekisikin 
projektin alussa ensin selvityksen projektin tilasta eli onko ajankohta projektille otollisin 
kun tarkastellaan kyseisen ajankohdan tarjolla olevia resursseja. Riittävien resurssien 
tarjoaminen onkin yksi merkittävimmistä haasteissa projekteissa, sillä henkilöstöä on 
hankala irroittaa sataprosenttisesti muista töistään projektiin. Tämän seurauksena projek-
tihenkilöt suorittavat projektin aikana muita töitä, mikä heikentää henkilön sitoutumista 
projektin läpiviemiseen. Aikataulussa pysyminen on yksi haaste projektityössä. Projek-
tille asetettujen vaatimuksien ja aikataulullisten odotuksien tulisi määräytyä sen mukaan, 
miten paljon projektille on annettu resursseja. Projektiorganisaation kasvattaminen osa-
aikaisilla projektihenkilöillä heikentää viestinnän tehokkuutta. Projektipäälliköiden 
haastattelussa viestinnän osalta ongelmalliseksi koettiin epävarmuus siitä, saadaanko 
kaikille asianosaisille välitettyä aina oikeat viestit. Useat yhteydenottokanavat, pitkät 
sähköpostiketjut ja eri yhteyshenkilöt luovat herkästi viestintään sekavuutta. 
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Järjestelmätoimittajan projektipäälliköt myös listasivat haasteeksi sen, että asiakas ei 
resursoi riittävästi henkilöitä käyttöönottoprojektiin. Tyypillisesti käyttöönottoprojek-
tissa olevat henkilöt suorittavat muita työtehtäviään projektin aikana. Tämän saman 
haasteen projektipäälliköt listasivat olevan myös järjestelmätoimittajalla itsellään. Ajan-
puute ja henkilöresurssit korostuvat kun käyttöönottoja sijoittuu useampi samalle 
ajankohdalle ja niiden lisäksi on muita työtehtäviä suoritettavana. Yleisesti ajanpuut-
teeseen liittyy lisäksi haasteellisuus saada vastauksia kollegoilta tai järjestää enemmän 
yrityksen sisäisiä projektipalavereita. Resursseihin liittyviksi ongelmiksi ilmeni myös 
mahdollisten henkilövaihdosten järjestäminen projektin aikana. Henkilövaihdoksia voi 
tapahtua sekä asiakkaan että järjestelmätoimittajan osalta.       
Yksi tyypillinen ongelma projekteissa on projektin laajuuden rajaaminen. Tämä on kui-
tenkin erittäin tärkeää tehdä, sillä siihen perustuen projektiryhmä tiedostaa, mikä sisältyy 
projektiin. Asiat, jotka mahdollisesti saattavat aiheuttaa ristiriitaa projektin aikana olisi 
hyvä mainita erikseen projektin rajauksessa. Projektien aikana helposti ilmaantuu 
tehtäviä, jotka haluttaisiin sisällyttää projektiin. Tehtävien lisäämiseen tulee aina suhtau-
tua varauksella riippumatta niiden koosta. Pienistäkin lisätehtävistä helposti hu-
omaamatta kertyy jo merkittävä määrä lisätunteja projektin kokonaiskestoon. Järjest-
elmätoimittajan projektipäälliköiden mukaan tyypillinen ongelma on, ettei asiakas 
välttämättä tiedosta täysin, mikä palvelu sisältyy käyttöönottoprojektiin sen laajuuden 
vuoksi. Tässä huomiossa korostuu teoriassa mainittu palvelujen määrittämisen moni-
mutkaisuus.  
Projekteissa yleiseksi ongelmaksi saattaa muodostua myös, jos projektipäällikölle ei 
osoiteta tarpeeksi valtuuksia tehdä päätöksiä. Vastuun jakamiseen ja päätöksien tekoon 
liittyviä ongelmia löytyi myös järjestelmätoimittajan projektipäälliköiden kokemuksista. 
Heidän kohtaamiaan ongelmia on ollut, kun asiakas ei ole kunnolla nimennyt käyttöönot-
toprojektin vastuuhenkilöitä tai henkilöillä on ollut vähäiset valtuudet tehdä päätöksiä. 
Haastavaa on etenkin silloin, jos päätöksiä voivat tehdä vain henkilöt, jotka eivät ole 
mukana projektissa. Käyttöönottoprojektien alussa projektipäälliköt kokevat asiakkaan 
projektiryhmän vallan ja vastuun sekä yrityksen johdon, projektiryhmän sitoutumisen ja 
motivaation perusteellisen selvittämisen haastavaksi. Myös järjestelmätoimittajan osalta 
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projektipäälliköt nostivat esiin sen tärkeyden, että yrityksellä itsellään on selkeästi 
nimetty vastuuhenkilöt, jotka voivat tarvittaessa tehdä päätöksiä.      
Kirjallisuudessa mainitaan, että mahdollinen ongelma projektityössä saattaa olla myös 
liiallinen työvälineisiin ja -menetelmiin nojautuminen. Myös projektin aikana tuotetta-
vien dokumenttien laatiminen ja ylläpitäminen vie aikaa, ja tämän vuoksi on syytä suun-
nitella, millaisia dokumentteja on tarpeen tuottaa. Projektipäälliköiden haastattelussa 
mainittiin ongelmaksi kunnollisten projektinhallintaohjelmien puute ja niiden käytön 
puutteellinen koordinointi ja ohjeistus. Projektinhallinnassa käytettävien ohjelmien mer-
kitys saattaisikin ehkä mahdollisesti vähentyä, mikäli projektin muut osa-alueet selkey-
tetään, jolloin projektia on yksinkertaisempi hallita? Heidän mukaansa myös doku-
mentaation ylläpitäminen ajantasalla on haastavaa, mikä tukee sitä väittämää, että on 
syytä miettiä, millaisia dokumentteja on tarpeen luoda projektin aikana.       
Kehnosti laadittu projektisuunnitelma on tyypillinen projektien ongelmien aiheuttaja. 
Projektisuunnitelmaan laaditaan herkästi liian kiireinen aikataulu eikä siinä oteta hu-
omioon projektissa olevien henkilöresurssien muita mahdollisia työtehtäviä, jolloin 
helposti päädytään ylikuormittamaan työntekijät. Suunnitelmissa tulisi huomioida myös 
aina projektissa käytettävien henkilöiden työkokemus. Etenemisen seuranta ja tilanteiden 
ennakointi perustuvat aikataulusuunnitelmaan, jossa tulisi olla määriteltynä alkamis- ja 
päättymisajankohtien lisäksi välitavoitteet. Yleisesti tiedostettu ongelma on projektin jat-
kuminen yli sille määritetyn päättymisajankohdan. Projektille tulee määrittää selkeät 
valmistumiskriteerit. Tähän liittyen projektipäälliköt nostivat esiin omat henkilökohtaiset 
ominaisuutensa eli myöntävät olevansa toisinaan liian kilttejä ja joustavia asiakkaiden 
pyynnöille. 
Muut projektipäälliköiden listaamat ongelmat ovat erityisesti tietojärjestelmän käyt-
töönottoon liittyviä haasteita. Asiakkaan taustatietojen kerääminen projektin alussa on 
haastavaa kohteen laajuuden vuoksi. Asiakkaiden lähtökohdat ovat lisäksi yleensä erilai-
set, jolloin jokainen käyttöönottoprojekti on omalaatuinen. Projektiin nimetty yhteyshen-
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kilö ei välttämättä tiedä vastauksia käyttöönotossa tarvittaviin tietoihin, joita projektipääl-
likkö hänelle esittää. Tämän seurauksena viestinnän tarve kasvaa ja vastauksia saattaa 
joutua odottamaan. 
Aiempien tutkimuksien mukaan tyypillisesti asiakas ei halua ottaa vastuuta järjestelmän 
käytettävyydestä, vaikka järjestelmien muokattavuus organisaation omaan käyttö-
tarpeeseen sen mahdollistaisi. Tämä osittain nousi esiin myös projektipäälliköiden 
haastattelussa, sillä he mainitsivat ongelmaksi sen, että asiakas saattaa odottaa saavansa 
heti käyttövalmiin järjestelmän, joka oikeasti vaatii määrityksien tekoa. Haastavaa on 
projektin alussa saada asiakas ymmärtämään, mitä käyttöönotto todellisuudessa vaatii 
myös heidän osaltaan. Järjestelmälle nimetyt pääkäyttäjät vaikuttavat merkittävästi jär-
jestelmän käyttöönotossa. Tietojärjestelmä tarvitsee teknisen pääkäyttäjän lisäksi sisällöl-
lisen pääkäyttäjän, joka tuntee organisaation toimintamallit ja järjestelmään syötettävän 
sisällön. Aikaisempien tutkimuksien perusteella on havaittu, että yksi haaste tietojärjest-
elmien käyttöönotoissa on ollut se, kun vastuuhenkilöt eivät ole sisäistäneet uutta rooliaan 
ja tehtäviään järjestelmän käytössä ja tämä epävarmuus heijastuu muihin käyttäjiin.  
Asiakkaan monimutkainen lähtötilanne konversioissa ja toimintamallien yhtenäistäminen 
järjestelmän ominaisuuksien kanssa tuo omat haasteensa käyttöönotossa, sillä tätä varten 
on hankala laatia valmiita malleja ja ohjeistuksia. Tietojen konversiot koetaan haasteel-
lisiksi ja niitä varten toivottaisiin löytyvän paremmin ohjeistuksia. Käyttöönottokoulu-
tuksien myyminen mainittiin yhtenä ongelmana. Koulutuksella on tärkeä rooli siinä, 
miten järjestelmän käyttö lähtee asiakkaalla käyntiin, ja jos sitä ei ole saatu riittävästi, se 
heijastuu käyttöönoton jälkeen asiakastukeen. Kuitenkin aikaisemissa tutkimuksissa, 
joissa tutkittiin käyttöönottojen ongelmia käyttäjien näkökulmasta, tehtiin havainto siitä, 
etteivät koulutukset järjestelmän käytöstä pelkästään riitä vaan järjestelmän omak-
suminen vaatii enemmän sosiaalisen kontekstin huomioimista eli käyttäjiä tulisi pikem-
minkin tukea vanhojen toimintatapojen siirrossa uuteen järjestelmään teknisen koulu-
tuksen sijasta. 
Kirjallisuudessa esitetään projektien ongelmien liittyvän enemmän projektin hallintaan ja 
käytettäviin projektinhallintamenetelmiin tekniikan, työvälineiden ja sisällön sijasta. 
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Puutteet suunnittelussa ja projektin organisoinnissa aiheuttavat ongelmia, jotka voivat il-
mentyä monissa eri muodoissa projektin aikana. Tämä tekee ongelmien selvittämisestä 
haastavampaa, sillä ongelmia tulisi tarkastella mahdollisimman laajasti, jotta ongelmien 
todellinen aiheuttaja onnistutaan nimeämään. Riskien hallintaa käsittelevässä kir-
jallisuudessa kehoitetaan löytämään ja poistamaan riskien alkuperäiset aiheuttajat. Mikäli 
samat ongelmat jatkavat toistumistaan, ei hallintaa ole hoidettu tehokkaasti. Projektior-
ganisaatioita kehoitetaan myös hyödyntämään Lessons Learned -menetelmää, jonka 
avulla systemaattisesti kuvataan ja määritetään projektien aikana saatuja kokemuksia ja 
tuotetaan siitä tietoa ja osaamista tulevia projekteja varten. 
Tutkimuksen toisena näkökulmana oli asiakaskokemus ja sen kehittäminen käyttöönot-
toprojekteissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli käyttöönottoprojektissa ilmenneiden 
haasteiden lisäksi selvittää, millainen asiakaspolkukartta olisi hyödyllinen käyttöönotto-
projektien ja asiakaskokemuksen kehittämisen työvälineenä. Kirjallisuudessa asiakasko-
kemuksen kehittämistyö suositeltiinkin aloittavan asiakaspolun mallintamisella, jotta yri-
tys saa visuaalisen kuvan palvelunsa vaiheista. Aiemmissa asiakaskokemusta koskevissa 
selvityksissä nousi esille se, että yritykset ovat kuulleet ja lukeneet teoriaa asiakaspolku-
kartoista, mutta konkreettisia malleja on vähän tarjolla. Tämän tutkimuksen tuloksena 
syntyi malli tietojärjestelmien käyttöönottoprojektien asiakaspolkukartasta.  
Aikaisemmissa tutkimuksissa on esitetty pohdintaa siitä, miten asiakaskokemusta ja sen 
kehittämistä on mahdollista määritellä ja toteuttaa B2B ja B2BC -liiketoiminnassa, koska 
niissä on useita erilaisia tekijöitä omine tavoitteineen verrattuna B2C -liiketoimintaan, 
jossa käsitellään suoraan yrityksen ja yksilön välistä yhteyttä. Ilmiötä tutkineet ovat tuo-
neet esille näkökulman, jossa esitetään asiakaskokemuksen olevan asiakaspolun eri kos-
ketuspisteiden ja tekijöiden yhdessä muodostama tulos. Asiakaspolkukarttaa voidaan 
hyödyntää tuloksen määrittämisessä, sillä karttaan sijoitetut tiedot auttavat yritystä visu-
aalisesti hahmottamaan ja ymmärtämään eri tekijöiden ja toiminnan välisiä yhteyksiä.  
Tutkimuksessa mallinnettu asiakaspolkukartta perustuu kirjallisuudesta saatuun ohjeis-
tukseen asiakaspolkukartan mallintamisesta. Asiakaspolkukartan mallinnuksen alussa lis-
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tattiin kaikki käyttöönottoprojektin vaiheet ja vaiheiden yhteyteen nimettiin myös vies-
tintäkanavat ja henkilöroolit, jotka ovat kyseisessä vaiheessa kontaktissa. Teorian mu-
kaan asiakaspolkukartta kuvataan niin, että palveluprosessi vaiheineen esitetään kartassa 
vaakasuoraan jaettuna kolmeen aikajaksoon. Ensimmäisessa aikajaksossa kuvataan ta-
pahtumat ennen palvelua, tämän jälkeen palvelun aikaiset tapahtumat ja lopuksi esitetään 
palvelun jälkeiset tapahtumat. Kartta käyttöönottoprojektin asiakaspolusta jakautuu suun-
nittelu-, hankinta-, aloitus-, välitoimitus-, lopullinen toimitus- ja seurantavaiheisiin. 
Asiakaspolkukartan pystysuoraan akseliin suositellaan sijoitettavaksi toimintaan ja sen 
kehittämiseen liittyvät kategoriat. Teoriassa korostetaan, että kategoriat tulee aina liittyä 
yrityksen omaan strategiaan, minkä vuoksi niiden kopioimista suoraan muiden yrityksien 
malleista tulee tehdä harkiten. Käyttöönottoprojektien asiakaspolkukarttaan omiksi kate-
gorioiksi merkittiin kanava, toiminta, kontakti, ennakoi ja mittarit. Kanava -kategoriaan 
sijoitetaan kaikki viestintävälineet, joita kyseisessä käyttöönottoprojektin vaiheessa hyö-
dynnetään. Toiminta -kategoriaan sijoitetaan kyseisessä vaiheessa esiintyvä toiminnalli-
suus. Kontakti -kategoriaan nimetään roolit, jotka ovat yhteydessä asiakkaaseen kysei-
sessä vaiheessa. Ennakoi -kategoriaan sijoitetaan alkuselvityksestä saadut käyttöönotto-
projektien ongelmat. Mittarit -kategoriassa toimintaa ja tuloksia seuraavat mittarit voi-
daan jaotella tulosmittareihin, kokemusmittareihin sekä toiminnan mittareihin riippuen, 
millaisia tuloksia yritys mittareiden avulla pyrkii saamaan. Asiakaskokemuksen kehittä-
mistä varten karttaan lisättiin omiksi kategorioikseen asiakaskokemuksen kolme tasoa, 
jotka ovat teorian mukaan ydinkokemus, laajennettu kokemus ja odotukset ylittävä koke-
mus. 
Tutkimusta tein sekä työntekijän että tutkijan roolissa. Koen, että tällaisen asiakaspolku-
kartan hyödyntämisestä on apua kehitystyössä, koska se tarjoaa visuaalisen ja 
konkreettisen työkalun suunnittelun tueksi. Kartta johdattaa systemaattisesti miettimään 
ja määrittämään oleellisia elementtejä. Uskon, että kartta tukee myös ryhmässä työsken-
telyä ja ideointia, sillä kaikki osallistujat näkevät saman kuvan, jolloin työskentely on 
helpommin ohjattavissa. Koska tutkimus sisälsi vain asiakaspolkukartan mallintamisen, 
tuloksina ei ole tarkempaa toiminnallisuuden arviointia.      
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7.3 Rajoitteet ja tutkimuksen arviointi 
Tutkimuksen aineiston hankintamenetelmänä käytettiin haastattelua. Saadut tulokset 
pohjautuvat tutkimuksen kohteena olleen case-yrityksen kahden projektipäällikön näke-
myksiin siitä, millaisia haasteita he ovat kokeneet yrityksen käyttöönottoprojektien ai-
kana. Aineistoa täydensin omilla muistoillani. Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa tulee 
ottaa siten huomioon vastauksiin vaikuttaneet henkilökohtaiset kokemukset. Tuloksien 
perustuessa ihmisen tekemiin havaintoihin, täytyy niiden pätevyyden arvioinnissa ottaa 
huomioon havainnointikyvyn, muistin ja ajattelun rajoitteet. Saatuja tuloksia rajoittaa 
myös tutkimuksen kohteena olleen järjestelmän ominaispiirteet, minkä vuoksi muiden 
järjestelmien käyttöönotoissa saatavat kokemukset voivat poiketa näistä tuloksista. 
Kaikki haasteet, joita projektipäälliköt ovat kohdanneet, eivät toistu jokaisessa käyt-
töönottoprojektissa. Aineistossa listattujen haasteiden ilmentymiseen käyttöönottopro-
jektin aikana vaikuttavat asiakkaan sekä järjestelmätoimittajan lähtökohdat. 
Tutkimus on osa järjestelmätoimittajan laajempaa käyttöönottoprojektien kehittämis-
hanketta, jota lähestytään toimintatutkimuksen menetelmin. Tässä tutkimuksessa 
esitetään kehitysprojektin alkuvaihetta, jolloin muut toimintatutkimuksen syklit rajau-
tuvat pois. Tästä johtuen mallinnetun asiakaspolkukartan toiminnallisuuden arviointia ja 
jatkokehittämistä ei esitetä tässä tutkimuksessa.     
7.4 Suositukset 
Tätä tutkimusta voidaan suositella hyödynnettäväksi ohjelmistoyrityksissä, jotka palve-
lunaan toimittavat asiakkailleen käyttöönotettavaksi ohjelman tai ohjelmiston ja haluavat 
kehittää käyttöönottoprojektejaan sekä parantaa tarjoamaansa asiakaskokemusta. 
Tutkimuksen kohteena ollut yritys toimittaa laajaa järjestelmäkokonaisuutta, mutta 
tuloksia voidaan hyödyntää myös pienimuotoisimmissa käyttöönotoissa. Suositeltavaa 
on, että tätä tutkimusta hyödyntävä yritys on laatinut pitkänajan suunnitelman omalle ke-
hityshankkeelleen ja tästä tutkimuksesta löytyvien metodien avulla selvittää oman lähtöti-
lanteensa ja kehityskohteensa.   
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7.5 Aiheet jatkotutkimukselle 
Käyttöönottoprojektin tehostaminen ja asiakaskokemuksen kehittäminen on tutkimuksen 
kohteena olleessa yrityksessä osa laajempaa kehityshanketta. Koska tutkimuksen aikana 
haastateltiin vain järjestelmätoimittajan kahta projektipäällikköä, jatkotutkimuksena 
voidaan haastatella lisäksi käyttöönottoprojekteissa asiakkaan puolella olleita projek-
tihenkilöitä sekä hankintasopimuksen laatinutta tahoa ja saada heidän näkökulmansa si-
itä, millaisia haasteita käyttöönottoprojekteissa he kokivat.  
Jatkotutkimuksena voidaan lisäksi selvittää, millaiset vaikutukset käyttöönottoprojektin 
toteutuksella on ollut järjestelmän jatkokäytön kannalta. Onko käyttöönottoprojektin 
läpiviennillä vaikutusta siihen, millainen asiakkuussuhde toimittajan ja järjestelmän 
hankkineen tahon välille on muodostunut.  Onko löydettävissä syy-seuraussuhdetta 
käytöönoton läpiviennin ja seuranta- ja ylläpitovaiheessa ilmenevien ongelmien välillä. 
Millaisin keinoin käyttöönottovaiheessa voitaisiin pyrkiä tehokkaimmin vähentämään 
ylläpitovaiheessa esiintyviä tukipyyntöjä ja asiakaspalautteita. Onko järjestelmätoimit-
tajalla mahdollisuuksia vaikuttaa järjestelmän hankkineen tahon loppukäyttäjien 
muutosvastarintaan ja tukea siten asiakastaan.        
Tutkimuksessa esitetään toimintatutkimuksen kaksi ensimmäistä vaihetta eli nykytilan-
teen määrittäminen ja toiminnan suunnittelu. Jatkotutkimuksena voidaan läpiviedä ja 
kuvata loput toimintatutkimuksen syklit ja arvioida niistä saatuja tuloksia. Toimintat-
utkimuksen jatkamisessa selviäisi, jatkuuko asiakaspolkukartan hyödyntäminen vai 
tulisiko kehitystyössä käyttää jotain muuta lähestymistapaa. Jatkotutkimuksena tulisi ar-
vioida asiakaspolkukartan toimivuutta käyttöönottoprojektien ja asiakaskokemuksen ke-
hitysvälineenä. Soveltuuko asiakaspolkukartta B2B ja B2BC tyyliseen liiketoimintaan 
vai onko niiden lähtökohdat liian monitasoiset sovellettavaksi karttaan. Onko tässä 
tutkimuksessa mallinnettu kartta soveltuva tällaiseen tarkoitukseen. Millaisia mahdollisia 
muutoksia karttaan voisi tehdä, jotta sen toiminnallisuus paranisi.  
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